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Tutkimuksen kohteena on korjausrakentamisprosessi, joka toteutetaan, kun käyttäjät 
toimivat korjattavassa kiinteistössä, kiinteistön toiminnot ovat erityisiä tai hanke sisältää 
useita eri käyttäjäryhmiä. Tutkimuksen kohdeyritys on SRV Rakennus Oy (jatkossa 
SRV), joka on erikoistunut projektinjohtourakointiin. Case-hankkeina toimivat kaksi 
Helsingin Yliopistolle vuosina 2008–2011 toteutettua hanketta. Kyseiset hankkeet ovat 
kehityskohteita, joiden päätavoitteita ovat tila-aluekohtaisten ilmanvaihtokoneiden tes-
taus sekä työmaan puhtaudenhallinnan ja toteutusympäristön kehittäminen korjaustöis-
sä, jotka tehdään käytössä olevissa tiloissa. Myös käyttäjän toiminnan yhteensovittami-
nen rakennustöiden kanssa samanaikaisesti on olennainen osa tutkimusta sekä toteutet-
tavia hankkeita. 
 Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, joka koostuu kirjallisuusselvityksestä, 
kahdesta case-hankkeesta sekä haastatteluista ja kyselyistä. Tutkimuksen päätavoitteena 
on määritellä käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen sisältö sekä kehittää Helsin-
gin Yliopiston ja SRV:n yhteistoiminnan tueksi toimintakuvaus ja siihen liittyvät apuvä-
lineet. Toimintakuvaus ja apuvälineet on kehitetty Helsingin Yliopiston ja SRV:n käyt-
töön tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten perusteella. Osatavoitteina ovat muun mu-
assa käyttäjälähtöisyyden ja käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen määrittely kor-
jausrakentamisessa. 
 Olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisessä korjausrakennushankkeessa ovat tutki-
muksen perusteella avoimuus, tiedottaminen ja viestintä, yhteiset päämäärät sekä vas-
tuuntuntoinen suunnittelu ja rakentaminen. Vastuuntuntoista rakentamista ovat muun 
muassa käyttäjille koituvan haitan minimointiin tähtäävät toimet, kuten suojaus, pölyn-
hallinta ja meluavien työvaiheiden välttäminen. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamis-
prosessin on tarkoitus olla positiivinen kokemus kaikille hankkeen osapuolille, myös 
käyttäjille. Kyseinen tutkimus tuloksineen mahdollistaa rakennusalalle vieraan käyttäjä-
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This thesis studies renovation processes that are carried out while the users are using the 
property, the project holds a lot of different user groups or when the uses of operation 
within the building are special. The target company of the research is SRV Rakennus 
Oy (SRV) which specializes in project management contraction. Two different projects 
done in the University of Helsinki during the years 2008-2011 are used as case studies. 
These two were developmental projects where the main objectives were the area venti-
lation testing of spaces and the aim of keeping building sites organized. An essential 
part of the research is also the coordination of user activities and building processes. 
The research is a constructive case study which consists of literature reviews, two 
case projects, interviews and questionnaires. The main task of this thesis is to define the 
user-oriented renovation process and to provide a description of activity and related 
tools for developing the co-operation between the University of Helsinki and SRV. The 
description of activity and the related tools are developed for the use of the University 
of Helsinki and SRV. This thesis aims to define user-orientation and more specifically 
the user-oriented renovation project in renovation process. 
The study shows that the most essential parts in user-oriented renovation process are 
openness, information and communication, common goals and responsible design and 
construction. Responsible construction involves actions that attempt to minimize the 
disadvantages for users such as providing protection from dust and avoiding unneces-
sary voice in building process. User-oriented renovation process is intended to be a 
positive experience for all parts of the process, also for the users. The results of this re-
search enable the use and benefiting of the user-oriented way of thinking in the con-
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Hankinta Yhtenä kauppana ostettu kokonaisuus, sopimus tai tilaus. 
Hankinta voi sisältää useiden hankintapakettien oston yhte-
nä kauppana. [1,s. 8] 
 
Hankinta-aikataulu Suunnitelma- ja hankintajaon mukaan hankintapaketeittain 
laadittu aikataulu, jossa esitetään suunnitelma-asiakirjojen 
tarveajankohdat. [1,s. 8] 
 
Huoltokirja  Kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiin-
teistön perustiedot sekä kiinteistön ylläpitoon liittyvät oh-
jeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. [2, s. 26] 
 
Kiinteistö Kiinteistörekisteriin merkitty maa- tai vesialueen omistuk-
sen yksikkö, johon kuuluvat kiinteistössä sijaitsevat kiin-
teistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. 
[2, s. 10] 
 
Korjausrakentaminen Yleisnimitys kertaluonteisille toimenpiteille, joilla raken-
nusta muutetaan olennaisesti toivottuun suuntaan. Korjaus-
rakentamista ovat muun muassa perusparannus, peruskorja-
us, kunnossapito, vuosikorjaus tai kunnostus. [3, s. 58] 
 
Korjaustoimenpide Yksittäistä rakennetta, rakennusosaa tai järjestelmää muut-
tava tai kokonaan vaihtava toimenpide. [4] 
 
Korjausvelka Rahasumma, joka rakennusten korjaamiseen tulisi käyttää, 
jotta ne säilyisivät käyttökelpoisessa kunnossa tai kiinteis-
tön kunto korjauksen jälkeen vastaisi alkuperäistä uutta 
kiinteistöä. [5, s. 4] 
 
Kunnossapito Kiinteistön ylläpitoon kuuluva toimintaa, jossa kohteen 
ominaisuudet pidetään ennallaan uusimalla tai korjaamalla 
vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen 
laatutaso olennaisesti muuttuu. [2, s. 25] 
 
Kunnostus  Talojen tai niiden osien korjausta ja kunnossapitoa, jossa 
kohde saatetaan esimerkiksi käytön kannalta riittävään kun-




Käyttäjä Kiinteistön tai rakennuksen toiminnan asiantuntija, jonka 
tilantarvetta varten hanke perustetaan.  
 
Käyttäjäkokemus Käyttäjän suhde tilaan ja sen tarjoamaan palveluun. Käyttä-
jäkokemus on henkilökohtaista ja moniulotteista eikä sitä 
voida koskaan täysin suunnitella. [6, s. 16–17] 
 
Käyttäjälähtöisyys Kiinteistössä toimintoja tuottavien käyttäjien sekä toiminto-
ja käyttävien asiakkaiden huomioiminen ja heille koituvan 
haitan  minimointi korjausrakennushankkeen aikana.  
 
Peruskorjaus  Uudistava korjausrakentaminen, jossa rakennuksen arvo 
nousee yhtä hyväksi kuin se oli uutena. [7, s. 16], [4] 
 
Perusparannus Toimenpide, jolla ylitetään rakennuksen aikaisempi laatu ja 
arvo. [7, s. 16], [4] 
 
Projektinjohtourakointi Toteutusmuoto, jossa projektinjohtourakoitsija johtaa ra-
kennusprojektin työmaatoteutusta yhteistoiminnassa tilaajan 
ja suunnittelijoiden kanssa. Hankintasopimukset solmitaan 
projektinjohtourakoitsijan nimiin. [8, s. 4]. [9, s. 1] 
 
Projektinjohtourakoitsija Vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä varsinaisesta 
rakennustyöstä. [10, s. 31] 
 
Projektipankki Tiedonkulkua ja -hallintaa helpottava työkalu, johon säh-
köisessä muodossa oleva aineisto kootaan. [11, s. 147] 
 
Rakennuttaja  Johtaa tilaajan määrittelemin valtuuksin rakennushanketta, 
edustaa tilaajaa hankkeen eri osapuoliin kohden sekä huo-
lehtii tilaajan edusta rakennushankkeessa. [12, s. 1] 
 
Suunnittelun ohjaus Suunnittelijoiden aktiivinen opastaminen tavoitteiden mu-
kaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen 
saavuttamiseksi. [13, s. 2] 
 
Tilaaja  Rakennushankkeen käynnistäjä, joka vastaa investointien 
toimeenpanosta sekä kustannuksista ja käyttää ratkaisevaa 
päätösvaltaa rakentamisen aikana [12, s. 1] 
 
Yhteistoiminta Hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön ja yhteisten 
tavoitteiden muodostama tiivis yhteistyö.  
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1. JOHDANTO 
1.1. Tutkimuksen tausta 
Kun murramme autoritaarisuuden perinteet ja kestämättömät valtahierarkiat, yhteiskun-
nan kulttuuri muuttuu elinvoimaisemmaksi. Muutos elinvoimaisempaan yhteiskuntaan 
toteutuu siirtymällä tuotantolähtöisyydestä käyttäjälähtöisyyteen sekä ihmisen ja yhtei-
söjen vuorovaikutusten maailmaan. [14, s. 12] 
Vahvat instituutiokeskeiset identiteetit sekä tuote- ja tuotantolähtöiset näkökulmat 
rajoittavat kasvumahdollisuuksien näkemistä. Verkottuvassa palvelutaloudessa uutta 
kasvua luodaan käyttäjä- ja ratkaisulähtöisesti, mikä nähdään yksittäistä toimijaa laa-
jemmissa kokonaisuuksissa. [14, s. 20] 
Kiinteistö ja rakennus ovat tuotteena tai palveluna erikoislaatuisia, sillä ne ovat ole-
massa vain tyydyttääkseen niissä toimivien käyttäjien moninaisia tarpeita [6, s. 15]. 
Kasvavan kilpailun ja vaativampien käyttäjien myötä käyttäjien tarpeiden huomioimi-
sesta on tullut entistä tärkeämpää. Markkinoille tuotetun tilan tulee tukea siinä toimivien 
eri toimijoiden ja yksilöityjen käyttäjien toimintaa. [6, s. tiivistelmäsivu] 
Korjausrakentamishankkeissa keskeistä on muuttaa tilojen ominaisuudet ja olosuh-
teet vastaamaan nykyaikaista tasoa ja käyttäjien tarpeita. Kiinteistön toimivuus halutus-
sa käyttötarkoituksessa vaatii osapuolilta yhteisiä arvoja ja päämäärän, joka saavutetaan 
avoimuudella ja tehokkaalla yhteistyöllä. Useat korjausrakentamishankkeet, kuten tut-
kimuksen case-hankkeet, toteutetaan käyttäjän toimiessa osittain tai kokonaan korjatta-
vassa kiinteistössä. Kiinteistön käyttö korjaustöiden aikana asettaa monia haasteita 
hankkeen kaikille osapuolille. Tutkimus toteutetaan, jotta voisimme kehittää tilaajan, 
käyttäjien, suunnittelijoiden ja projektinjohtourakoitsijoiden välistä yhteistyötä ja toi-
mintaa käyttäjälähtöisessä korjaushankkeessa. 
Korjausrakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolien välil-
lä. Yhteisten tavoitteiden, päämäärien ja toimintatapojen avulla luodaan edellytykset eri 
osapuolten väliselle ymmärrykselle ja onnistuneelle käyttäjälähtöiselle korjausrakenta-
misprosessille. Nykyään tilanne on monesti se, että käyttäjien tarpeita ja toimintaa ei 
tunnisteta riittävällä tasolla. Tämä johtaa siihen, että prosessi ontuu, monet asiat jäävät 
liian vähälle huomiolle ja tulee yllätyksiä, joista aiheutuu helposti myös aikataulu- ja 
kustannusongelmia. Tutkimuksessa etsitään ratkaisuja yhteistoiminnan kehittämiseen ja 
erityisesti käyttäjien huomioimiseen korjausrakentamishankkeessa. Lisäksi kehitetään 
SRV:n ja Helsingin Yliopiston välille yhteinen toimintakuvaus ja -periaatteet käyttäjä-
lähtöisessä korjausrakentamisprosessista.  
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet, kysymykset ja tutkimuson-
gelmat 
Tutkimuksen päätavoitteena on sovittaa yhteen kiinteistön käyttäjän toiminta ja kiinteis-
tösaneerauksen tarpeet sekä luoda yleisellä tasolla oleva, riittävän tarkka toimintakuvaus 
ja -periaatteet käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen yhteistoimintaprosessista. 
Yhdessä eri keskeisten osapuolien kanssa selvitetään kiinteistön käytön ja työmaan ete-
nemisen tarve. Lisäksi kehitetään tarvittavat apuvälineet, joiden avulla eri hankkeiden 
yksilölliset erityispiirteet voidaan huomioida ja sovittaa prosessi kuhunkin hankkeeseen 
hyvin soveltuvaksi. 
 
Tutkimusongelma  Tutkimustavoite 
Millä tavoin käyttäjien tietoisuutta 
korjausrakentamishankkeesta voitai-
siin lisätä? 
 Luoda toimintakuvaus ja -periaatteet 
käyttäjälähtöiselle korjausrakentamispro-
sessille.  
Miten käyttäjät pystytään huomioi-
maan korjausrakentamisessa? 
 Sovittaa yhteen kiinteistön käyttäjän toi-
minta ja kiinteistösaneerauksen tarpeet. 
Mikä on käyttäjälähtöinen korjausra-
kentamisprosessi? 
 Selvittää, mitä kokonaisuudessaan kuuluu 
käyttäjälähtöiseen korjausrakentamispro-
sessiin. 
   
Osaongelmat  Osatavoitteet 
Mitä käyttäjälähtöisyys rakentami-
sessa tarkoittaa? 
 Selvittää, mitä käyttäjälähtöisyys on. 
Miten kiinteistöä voidaan käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti raken-
tamisen aikana? 
 Etsiä ratkaisuja, miten tilojen käytettä-
vyys voidaan mahdollisimman hyvin säi-
lyttää korjaustöiden aikana. 
Millä konkreettisilla toimilla käyttä-
jät voitaisiin huomioida paremmin 
korjausrakentamishankkeessa? 
 Kehittää tarvittavat apuvälineet, joiden 
avulla eri hankkeiden yksilölliset erityis-
piirteet voidaan huomioida ja sovittaa 
prosessi kuhunkin hankkeeseen hyvin 
soveltuvaksi. 
Miten suunnitelmien haluttu lopputu-
los voidaan varmistaa? 
 Kehitetään toimintatapa, jonka avulla 
suunnitelmien oikeellisuus varmistetaan. 
Miten osapuolten välistä yhteistoi-
mintaa pystytään kehittämään? 
 Kehitetään osapuolten yhteistoimintaa ja 
tiedonvälityksen toimintatapoja. 
1.3. Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimus rajataan koskemaan projektinjohtourakoinnilla toteutettavaa käyttäjälähtöistä 
korjausrakentamishanketta, joka toteutetaan kiinteistön käyttötarpeen muutoksen tai 
rakennustekniikan tai talotekniikan uusimistarpeen takia. Tutkimus rajataan koskemaan 
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toimitilarakentamista. Tutkimuksessa käyttäjänä mielletään ensisijaisesti kiinteistön 
toimintojen tekijät. Toimintojen käyttäjät eli asiakkaat sekä kiinteistön huoltohenkilöstö 
huomioidaan tarvittavalla tasolla. Useita vuokralaisia sisältävät hankkeet, kuten kaup-
pakeskukset, on jätetty tulosten tarkastelun ulkopuolelle. 
1.4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, ja siinä hyödynnetään kahta SRV:n kor-
jausrakentamishanketta Helsingin Yliopistolle. Tutkimuksen aikana suoritetaan tilaaja-, 
käyttäjä-, suunnittelu- sekä projektinjohto-organisaation edustajien haastatteluja ja kyse-
lyjä. Haastatteluissa ja kyselyissä kartoitetaan henkilöiden kokemuksia hankkeesta ja 
siinä käytetyistä menettelytavoista. Lisäksi kerätään tietoa tarvittavista toimenpiteistä 
kunkin henkilön näkökulmasta. Tutkimusaineistona on eri osapuolten haastattelu- ja 
kyselyaineisto, kirjallisuusteoria sekä hankkeiden toimintatavat ja niiden aikana tehdyt 
yhteistoimintaan liittyvät dokumentit. 
1.5. Tutkimuksen rakenne ja tulokset 
Työssä käsitellään käyttäjälähtöisyyttä, korjausrakentamista, projektinjohtourakointia, 
korjausrakentamishankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä kiinteistön käyttöönottoa. 
Tutkimuksen tuloksissa kuvataan käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi projek-
tinjohtourakoinnissa. Tuloksiin on kirjattu projektinjohtourakoitsijan, tilaajan, suunnit-
telijoiden sekä käyttäjäorganisaation olennaisimpia tehtäviä käyttäjälähtöisyyden saa-
vuttamiseksi.  
Tutkimuksen tulosten pohjalta luodaan Helsingin Yliopiston ja SRV:n käyttöön 
toimintakuvaus ja siihen liittyvät tarvittavat apuvälineet käyttäjälähtöiselle korjausra-
kentamishankkeelle. Osapuolten erityiset tehtävät tulee tarkentaa hankekohtaisesti toi-
mintakuvaukseen ja sen liitteisiin. Apuvälineet ovat toimintakuvausta tukevia liitteitä, 
jotka ovat hyödynnettävissä hanke-, osa-alue- tai käyttäjäkohtaisesti. Helsingin Yliopis-
tolle ja SRV:lle tarkoitettu toimintakuvaus ja apuvälineet on kirjoitettu tutkimustulosten 





Korjausrakentamisella ylläpidetään ja kehitetään merkittävää osaa kansallisomaisuudes-
tamme, säilytetään rakennuksiin liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja sekä toteutetaan 
esimerkiksi energiansäästötoimenpiteitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi [15, s. 
14]. Korjausrakentamisen aktivointi on keskeinen keino ylläpitää työllisyyttä Suomessa. 
Vuonna 2009 rakennuskannan kerrosala oli noin 550 miljoonaa neliötä. Toimitilojen 
osuus on 33 prosenttia, josta teollisuusrakennuksia 15 prosenttia, liikerakennuksia 12 
prosenttia ja julkisia rakennuksia 8 prosenttia. [16, s. 1–2] ja [3, s. 50] 
Rakennustuotannon arvo vuonna 2010 oli VTT:n laskelmien mukaan 27,0 miljardia 
euroa, josta talonrakentamisen osuus oli 21,5 miljardia euroa ja maa- ja vesirakentami-
sen 5,5 miljardia euroa. Vuonna 2009 rakennustuotannon kokonaisarvo oli yhteensä 
25,3 miljardia euroa, josta talonrakennuksen osuus oli 20,0 miljardia euroa ja maa- ja 
vesirakentamisen osuus 5,3 miljardia euroa. Korjausrakentaminen arvo kasvoi vuonna 
2010 9,5 miljardiin euroon edellisvuoden 9,1 miljardista eurosta. [17, s. 2] ja [18, s. 2 ja 
5] Rakennustuotannon arvo vuosina 2010 ja 2009 on esitetty kuvassa 2.1., josta ilmenee 
myös korjausrakentamisen jakautuminen asuin- ja muuhun rakennuskantaan. 
 
 
Kuva 2.1. Talonrakentamisen arvo vuonna 2010 ja 2009 [17, s. 2] ja [18, s. 2] 
 
Korjausrakentamishankkeen lähtökohtana on olemassa olevan rakennuksen lisäksi 
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joka mahdollistaa kiinteistön tarkoituksenmukaisen käytön. Korjausrakentamishankkeen 
tarkoituksena on rakennuksen tai siinä olevan tilan tai järjestelmän korjaaminen tai pe-
rusparantaminen palvelukyvyn parantamiseksi olennaisesti. [15, s. 47] 
Menestyäkseen korjausrakentamisessa tulee yritysten toteuttaa alalle suunnattu lii-
ketoimintastrategia, jossa sekä kaupallinen että teknologinen näkökanta on kehitetty 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Korjausrakentamisessa asiakkaat ja heidän tarpeet 
poikkeavat uudisrakentamisesta, joten yritysten uudisrakentamisen strategia ei sellaise-
naan toimi korjausrakentamisessa. [15, s. 14] 
Rakennuskanta kasvaa ja vanhenee, mikä ylläpitää korjausrakentamista myös tule-
vaisuudessa. Lisäksi teknisen laadun nostaminen nykytasolle on merkittävä tekijä korja-
usrakentamisen vahvaan kehitykseen. Myös viime vuosien elvytystoimet ovat vaikutta-
neet myönteisesti korjausrakentamisen volyymin kasvuun. [18, s. 5] 
Kiinteistö- ja rakennusalan osuus kansantalouden pääomakannasta on merkittävä, 
yhteensä noin 84,3 prosenttia eli 432,9 miljardia euroa [19, s. 1–4]. Olemassa olevan 
rakennetun ympäristön korjausvelka kasvaa tällä hetkellä merkittävästi [20, s. 7]. Kor-
jausvelka vuonna 2010 oli 30–50 miljardia euroa, joka kohdistuu rakennuksiin, jotka 
kattavat 47 prosenttia kansallisvarallisuudesta [17, s, 5]. Epäsuotuisilla alueilla, kuten 
muuttotappiokunnissa, erityisesti rahoitusongelmat kasvattavat käytössä olevien raken-
nusten korjausvelkaa. [3, s. 50] 
Kiinteistönpidolla mahdollistetaan kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö. Korja-
usrakentaminen on kiinteistönhoidon ohella kiinteistönpidon keino ylläpitää tai parantaa 
rakennuksen palvelukykyä. Rakennuksen elinkaaren aikana syntyy sekä tuottoja että 
kustannuksia, joiden perusteella taloudelliset valinnat, kuten korjausrakentamispäätök-
set tulee tehdä. [15, s. 11]  
Korjausrakentaminen on uudisrakentamisen, vuokraamisen ja ostamisen ohella tapa 
hankkia halutun tyyppistä ja tietyllä paikalla sijaitsevaa tilaa [15, s. 14]. Korjausraken-
tamisen perusteellisuus voi vaihdella paljon, ja korjaaminen voi tapahtua tilaryhmä tai 
järjestelmä kerrallaan. Näin ollen korjaustöiden perusteellisuus voi vaihdella myös ti-
loittain ja järjestelmittäin samassakin korjausrakentamiskohteessa. [15, s. 16] Korjaus-
rakentamisen eri asteet määritellään tässä tutkimuksessa seuraavasti: 
 Kunnossapito on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen omi-
naisuudet pidetään ennallaan uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat 
ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu [4]. 
 Kunnostus on talojen tai niiden osien korjausta ja kunnossapitoa [2, s. 30]. 
 Korjaustoimenpide on yksittäistä rakennetta, rakennusosaa tai järjestelmää 
muuttava tai kokonaan vaihtava toimenpide [2, s. 25]. 
 Peruskorjaus on rakennuksen perustavaa laatua olevia parannuksia, joissa ra-
kennuksen arvo nousee yhtä hyväksi kuin se oli uutena [4]. 
 Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikai-
sempi laatu ja arvo. [4]. 
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2.1. Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus 
Globaalissa maailmassa uutta syntyy luovassa ja käyttäjälähtöisessä vuorovaikutteisessa 
prosessissa. Tuotantolähtöisyyden sijasta toimintatavat perustuvat käyttäjä- ja ihmisläh-
töiseen ajatteluun. Tuotannon hyöty määrittyy käyttäjän kokeman arvon perusteella. 
[14, s. 23] Kun käyttäjälähtöisyys yhdistetään avoimeen tietoon ja jatkuvaan sosiaali-
seen vuorovaikutukseen, luodaan samalla uusia innovaatio-, palvelu- ja vaihdantavirtoja 
[14, s. 11]. 
Olennaista on, miten käytettävyyttä voidaan arvioida ja miten arvioiminen voidaan 
ohjata käytännön menettelyksi. Menetelmää kehitettäessä tulee huomiota kiinnittää seu-
raaviin tekijöihin: 
 Keitä ovat tilan käyttäjät ja mitkä ovat heidän tavoitteensa? 
 Mikä on käyttäjän ja tilan suhde?  
 Miten tila tukee käyttäjien tyytyväisyystekijöitä ja tavoitteita? [6, s. 16] 
 
Yksi keskeisimmistä käsitteistä on käyttäjäkokemus, jolla kuvataan käyttäjän suh-
detta tilaan ja sen tarjoamaan palveluun. Käyttäjäkokemus on henkilökohtaista ja moni-
ulotteista eikä sitä voida koskaan täysin suunnitella. Käyttäjiltä saatavia tietoja kerää-
mällä voidaan hahmottaa ja ennakoida tilaan liittyviä käyttäjäkokemuksen tekijöitä. 
Jotta käyttäjiltä saatavaan tietoon päästään käsiksi, pitää ymmärtää mitä tekijöitä käyttä-
jäkokemukseen liittyy. [6, s. 16–17] 
ISO 9241-11-standardi määrittelee (1998) käytettävyyden kolmen tekijän kautta, 
joilla käyttäjät saavuttavat tavoitteet tietyssä ympäristössä. Nämä tekijät ovat 
 tuloksellisuus – käyttäjän tavoitteiden toteutuminen 
 tehokkuus – käyttäjän tavoitteiden saavuttaminen kohtuullisin resurssein 
 tyytyväisyys – miellyttävän käyttäjäkokemuksen syntyminen. [6, s. 17] 
 
Käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyden arviointiin liittyy tilan tai rakennuksen 
käyttäjän kokemukset ja tilassa toimivien organisaatioiden tavoitteiden saavuttaminen, 
joita voidaan tarkastella yksilö- ja organisaatiotasolla. Rakennuksen laadun arviointia 
tilan käyttäjän tarpeiden näkökulmasta kuvaa Maslowin tarvehierarkian kaltainen malli, 
joka tarjoaa hyvän alustan pohtia erityyppisiä käytettävyyden tekijöitä ja niiden välisiä 
suhteita. Tärkeimmät tekijät on jaettu kolmeen tasoon:  
 terveellisyys, turvallisuus ja varmuus 
 työnhallinta, tehokkuus ja funktionaalisuus 
 Sosiaalinen, psykologinen, kulttuurinen ja esteettinen toiminta. [6, s. 17] 
 
Rakennuksessa toimivan käyttäjän kannalta oleellista on, kuinka hyvin rakennus 
palvelee sinne sijoittunutta toimintaa. Toiminnan tuottojen tulee olla kustannuksia suu-
remmat. [15, s. 51] 
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2.1.1. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen keskeiset osapuolet 
Tilaajaorganisaation edustajat 
Tilaajan, käyttäjän ja rakennuttajan suhteet voivat vaihdella rakennushankkeesta riippu-
en, ja joissain tilanteissa tilaaja, käyttäjä ja rakennuttaja voivat olla yksi ja sama tai nii-
den yhdistelmä [21, s. 6] ja [15, s. 51]. Tässä tutkimuksessa tilaajaorganisaatiolla tarkoi-
tetaan tilaajan, rakennuttajan ja mahdollisen rakennuttajakonsultin muodostamaa ryh-
mää, jossa tilaaja ja rakennuttaja ovat sama. 
Tilaaja on rakennuttamisen toimeksiantaja ja rakennushankkeen käynnistäjä, joka 
vastaa kiinteistöjohtamisen tuottamien investointien toimeenpanosta ja kustannuksista 
sekä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa rakentamisen aikana [12, s. 1]. Tilaajan on huo-
lehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännös-
ten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Tilaajalla tulee olla rakennushankkeen 
toteuttamiseen riittävät edellytykset ja käytettävissään pätevä henkilöstö hankkeen vaa-
tivuustaso huomioiden. [22, 119 §] 
Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva ja läpivievä osapuoli [21, s. 6]. Raken-
nuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. Ra-
kennuttamisen toimeksiantaja on usein kiinteistön omistaja. Rakennuttaminen voidaan 
tehdä tilaajan omilla resursseilla tai käyttämällä ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. 
Rakennuttaja johtaa tilaajan määrittelemin valtuuksin rakennushanketta, edustaa tilaajaa 
suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden sekä huoleh-
tii tilaajan edusta rakennushankkeessa. [12, s. 1] 
Käyttäjän tarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen tavoitteiden asettelussa ja 
suunnittelutyössä kuuluu rakennuttajan ja suunnittelijoiden ammattitaitoon. Rakennutta-
jan vastuulla on, että käyttäjä saa käyttöönsä tarpeidensa mukaiset tilat. Tarvittaessa 
merkittävät päätökset tulee alistaa käyttäjän hyväksyttäviksi. Käyttäjän kokemuksesta 
riippuen käyttäjä voi toimia rakennuttajana myös itse. [21, s. 5–6] 
Suunnittelijat 
Suunnittelutehtäviin kuuluu asiakkaan tarpeita vastaava korjaustoimenpiteiden suunnit-
telu asetettujen tavoitteiden puitteissa. Suunnitelmat tulee olla esitettävissä asiakkaalle 
selkeästi, jotta asiakkaan päätöksenteko helpottuu. Tuotantovaiheessa suunnitelmien 
tulee olla yksiselitteisiä ja toimivia. [15, s. 51] 
Suunnittelijoiden tehtävänä on suodattaa ja muokata käyttäjien tarpeet ja vaatimuk-
set suunnitelman muotoon ja hyödyntää omia kokemuksiaan ja näkemystään tilojen 
suunnittelussa. Korjattavaan kiinteistöön liittyvän toiminnan lähempi tarkastelu voi tuo-
da esiin aiemmin tunnistamattomia ja olennaisia käytettävyystekijöitä, jotka ovat tar-
peen uuden tilaratkaisun ja järjestelmien suunnittelemisessa ja löytämisessä. [6, s. 9] 
Pääsuunnittelija on maankäyttö- ja rakennuslain velvoittama pätevä henkilö, joka 
vastaa rakennuksen suunnittelusta, huolehtii rakennus- ja erityisalojensuunnitelmien 
kokonaisuudesta sekä suunnitelmien asetusten- ja vaatimustenmukaisuudesta [12, 120 
§]. Pääsuunnittelija koordinoi rakennushankkeen suunnitteluryhmän työtä sekä suorittaa 
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muita suunnittelun johtamiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksen mukaisessa 
laajuudessa. Talonrakennushankkeissa pääsuunnittelijana toimii usein arkkitehtisuunnit-
telusta vastaava suunnittelija. [21, s. 7], [23, s.1]. 
Pääsuunnittelija johtaa ensisijaisesti suunnittelua, mutta johtamisen tehtäväkokonai-
suutta voidaan jakaa. Suurissa rakennushankkeissa tilaaja tai rakennuttajakonsultti voi-
vat huolehtia suunnittelun hallinnollisesta johtamisesta ja kokonaisaikataulun sovittami-
sesta yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. [13, s. 2] 
Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa, että suunnittelijoiden käytössä on 
tarvittavat ja ristiriidattomat lähtötiedot ja suunnittelun edetessä tiedot ovat ajan tasalla. 
Pääsuunnittelijan tulee varmistaa suunnittelijoiden tietämys vastuualueistaan, suunnitte-
lun riittävä aika ja yhteistyön järjestäminen suunnittelijoiden kesken sekä tarkastaa, että 
suunnitelmat tehdään sovitun mukaisesti. [24, s. 7–8] 
Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on luoda hankesuunnitelmassa sovittujen tavoit-
teiden pohjalta rakennushankkeelle toimiva kokonaisratkaisu, joka on sekä taloudelli-
nen, toimiva, turvallinen että taiteellinen. Arkkitehtisuunnittelusta vastaavan suunnitteli-
jan tulee olla suorassa yhteydessä tilaajaan ja rakennuttajaan, jotta hän voi saada ohjaa-
van organisaation palautteen ja samalla perustella suunnitteluratkaisut. Arkkitehtisuun-
nitteluun liittyy rakennussuunnittelun lisäksi muita suunnittelutehtäviä, kuten sisustus-
suunnittelu, piha- ja vihersuunnittelu, akustinen suunnittelu, suurkeittiöt ja opasteet, 
joita usein hoitavat erikoisalojen suunnittelijat. [21, s. 7] 
Rakennustekninen suunnittelu jaotellaan rakenne-, elementti- ja geotekniseen 
suunnitteluun. Suunnitteluun kuuluu perustus-, runko- ja rakenneratkaisujen kehittämi-
nen, mitoitus sekä toteutettavuudesta ja rakenneteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. 
Korjausrakentamishankkeessa rakennesuunnitelmien tulee perustua tehtyihin kuntotut-
kimuksiin. Suunnittelijoiden tulee ymmärtää vaurioiden syntymissyyt sekä korjausten 
toteutusmenetelmät, jotta korjausratkaisusta saadaan kestävä ja toteuttamiskelpoinen. 
[15, s. 51] 
LVISA-suunnittelu koostuu erillisistä lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmankäsittely-, 
sähkö- ja automaatiojärjestelmistä. LVI-suunnittelualat voivat eriytyä erillisiksi suunnit-
telutehtäviksi, jolloin yksi suunnittelija nimetään LVI-teknisestä kokonaisuudesta vas-
taavaksi. Sähkösuunnittelu koostuu sähköteknisten järjestelmien, kuten valaistuksen 
sekä teleteknisten järjestelmien tiedonsiirtoon, käyttö- ja toimintaturvallisuuteen, vies-
tintään ja henkilöpalveluihin liittyvien järjestelmien suunnittelusta. Automaatiosuunnit-
telu muodostaa kiinteistöjen laitekokonaisuuksien ohjauksen, säädön ja valvontaan tar-
koitettujen järjestelmien suunnittelun. Automaatiotekninen suunnittelu muodostaa oman 
suunnittelutehtävänsä, josta voi vastata automaatioon erikoistuneen suunnittelijan lisäksi 
myös LVI- tai sähkösuunnittelija. Taloteknisten järjestelmien tarve ja toiminnallinen 
suunnittelu selvitetään yhteistyössä tilaajan, rakennuttajan ja käyttäjän kanssa [21, s. 7] 
Muut erikoissuunnittelualat kuten palo-, turvallisuus-, hissi-, kuljetin- ja kylmälai-




Käyttäjällä on suuri vaikutus korjausrakennushankkeen toteuttamistapaan ja sisältöön, 
sillä muokattava rakennus toteutetaan käyttäjän tarpeisiin [15, s. 48]. Rakennuksen lo-
pullinen käyttäjä on laaja käsite. Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, jonka tilantar-
vetta varten hanke perustetaan ja joka on rakennuksessa tapahtuvan toiminnan asiantun-
tija. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset sekä tavoitteet ovat 
lähtökohta hankkeelle. Käyttäjän tarpeiden toteutuminen varmistetaan hankkeen muiden 
osapuolien ammattitaidon avulla. [21, s. 5] 
Korjausrakennushankkeissa käyttäjät edustavat rakennukseen sijoittuvan toiminnan 
ja kiinteistönpidon tietämystä sekä huolehtivat, että nämä näkökulmat otetaan huomioon 
korjausrakentamisprosessissa. Käyttäjällä on useimmiten molemmista tehtävistä pitkä-
aikainen käyttökokemus. [21, s. 5] ja [15, s. 50] 
Käyttäjä on kiinteistön tai rakennuksen toiminnan, huollon ja ylläpidon asiantunti-
ja, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjällä on lähtökohtaisesti tarve 
toimintoihin, joiden vaatimuksia ja tavoitteita hankkeella pyritään toteuttamaan. Toi-
minnasta vastaavan tahon tulee vaikuttaa hankkeeseen siten, että rakennus vastaa käyt-
tötarkoituksen vaatimuksia, ja että kohde otetaan käyttöön asianmukaisella tavalla. 
Kiinteistönhoidosta vastaavan tahon tulee huolehtia, että kiinteistönhoidon näkökanta 
on huomioitu hankkeessa riittävällä tasolla. Käyttäjällä käsitetään tavallisesti myös toi-
mintojen käyttäjät eli asiakasryhmät. [21, s. 5] Tässä tutkimuksessa käyttäjällä tarkoite-
taan ensisijaisesti toiminnan asiantuntijaa. Lisäksi käyttäjää tarkastellaan tarvittavissa 
määrin huollon, ylläpidon ja kiinteistön tarjoaman toiminnan käyttäjänä.  
Useita käyttäjiä sisältävissä hankkeissa kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen on 
tärkeää. Käyttäjäryhmät voivat osallistua joko suoraan suunnitteluun tai heillä voi olla 
yhdyshenkilö ohjausorganisaatiossa, joka tiedottaa hankkeen osapuolille käyttäjien tar-
peista. Käyttäjän tarpeista vastaaminen kuuluu hankkeen rakennuttajan ja suunnittelijoi-
den ammattitaitoon. [15, s. 51] ja [21, s. 5] 
Taulukossa 2.1. on esitetty Sami Kärnän, Suvi Nenosen ja Juha-Matti Junnosen jul-
kaisun ”Käyttäjälähtöisen rakennuksen arviointimenetelmä – Asiakaskokemukset kehit-
tämisen työvälineenä” esimerkkejä tilojen käyttäjien luokittelusta. Tässä tutkimuksessa 
toiminnan tuntevana käyttäjänä mielletään kiinteistössä toimiva ydinhenkilöstöryhmä 
sekä lisäksi kiinteistön toiminnon tuottajina alemmat käyttäjäryhmät. Kiinteistönpidon 
organisaatio toimii toimintansa ja erityisesti taloteknisten järjestelmien asiantuntijana 
antaen suunnittelijoille tärkeää informaatiota. Tässä tutkimuksessa kiinteistönpidon or-
ganisaatiota ei kuitenkaan käsitellä osana käyttäjälähtöistä korjausrakentamisprosessia, 
sillä heidän roolinsa kiinteistön toimintojen tuottamisessa ja korjausrakentamisen osa-
puolina eivät ole tämän tutkimuksen näkökannalta merkittäviä. 
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Taulukko 2.1. Esimerkki tilojen käyttäjien luokittelusta, muokattu lähteestä [6, s. 21]  
Käyttäjätyypittely Yksikkö tai tyypillinen käyttäjä 
Käyttäjä Yksittäinen henkilö 
Yrityksen johto 
Työntekijä 
Ensisijainen-/sekundäärikäyttäjä Opettaja/oppilas (Huom. lähteessä L24 mielletty toisinpäin) 
Henkilökunta/asiakkaat 





Kiinteistönomistajat Instituonaaliset sijoittajat 
Kiinteistösijoittajat 
Käyttäjäomistaja 









”Käyttäjälähtöisen rakennuksen arviointimenetelmä – Asiakaskokemukset kehittä-
misen työvälineenä” -julkaisun esimerkki primääri- ja sekundaarikäyttäjän suhteesta 
poikkeaa tämän tutkimuksen määrittelystä oppilaan ja opettajan kohdalla. Tässä tutki-
muksessa primäärikäyttäjänä mielletään nimenomaisesti rakennuksen toiminnon tekijät 
ja ylläpitäjät kuten opettajat, liikkeen työntekijät tai keittiöhenkilökunta. Primäärikäyttä-
jät toimivat ensisijaisina toimintojen ja toiminnallisuuden määrittelijöinä sekä yhteys-
henkilöinä muihin hankkeen tahoihin nähden. Sekundäärikäyttäjänä mielletään esimer-
kin mukaisesti oppilaat, liikkeen asiakkaat ja ruokailijat, jotka tässä tutkimuksessa huo-
mioidaan asiakkaina korjattavassa kiinteistössä. Tässä tutkimuksessa fokus kohdistetaan 
ensisijaisesti primäärikäyttäjien tarpeiden huomioimiseen sekä lisäksi sekundäärikäyttä-
jien haittojen minimoimiseen. 
 Varsinaiseen rakennushankkeeseen osallistumattomilla käyttäjäryhmillä voi olla 
hankkeessa yhteyshenkilö, joka tiedottaa ryhmän tarpeista hankkeen vaikuttajille ja toi-
saalta hankkeen edistymisestä ryhmälle. Tilanteessa jossa käyttäjät eivät voi osallistua 
hankkeeseen tai eivät ole tiedossa, edustaa käyttäjiä heidän tarpeita ja rakennukseen 
tarkoitettua toimintaa hyvin tunteva asiantuntija. [21, s. 5]  
Projektinjohtourakoitsija 
Rakentamistehtäviin kuuluu suunnitelmien mukaisen lopputuloksen sekä tuotannonai-
kaisten palveluiden toteuttaminen. Korjausrakentamishankkeissa rakentajalta vaaditaan 
käyttäjän eli asiakkaan huomionottoa sekä joustavuutta ja kykyä mukautua korjausra-
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kentamisessa usein eteen tuleviin työnaikaisiin muutoksiin, joita ei etukäteen ole pystyt-
ty arvioimaan. Rakentamisen asiakaspalvelua ovat muun muassa ympäristölle aiheutu-
vien häiriöiden minimointi, täsmällinen tiedottaminen käyttäjille sekä aikatauluista 
kiinnipitäminen. [15, s. 51] 
Projektinjohtourakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä varsinaisesta 
rakennustyöstä solmimalla hankintasopimukset omiin nimiinsä. Sopimuskohteena on 
rakennustyö ja sopimusehtona käytetään yleisiä sopimusehtoja eli YSE 98:a. [10, s. 31] 
Projektinjohtourakoitsija johtaa rakennusprojektin työmaatoteutusta toimien läheisessä 
ja avoimessa yhteistoiminnassa tilaajan, pääsuunnittelijan ja muiden tilaajaan sopimus-
suhteessa olevien suunnittelijoiden kanssa. Projektinjohtourakoitsija luo yhdessä tilaa-
jan kanssa tehokkaan toteutustavan ja yhteistyökykyisen projektiorganisaation. Projek-
tinjohtourakoitsija toimii päätoteuttajana ja urakoitsijana johtaen projektia projektinjoh-
tourakkasopimuksen ja tilaajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti tilaajan 
edusta huolehtien. [8, s. 4] 
Projektinjohtourakoitsija koordinoi projektin eri osapuolien yhteistoimintaa sovittu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektinjohtourakoitsija informoi viipymättä tilaajaa 
ja tekee tarvittavat korjaustoimet havaitessaan tai ennakoidessaan hankkeessa laatuvir-
heitä, kustannusten ylittymistä, aikataulun viivästymistä tai muuta tavoitteista poikkea-
misen uhkaa. Tilaajan tulee osaltansa myötävaikuttaa, että edellytykset tavoitteiden mu-
kaiselle hankkeen toteuttamiselle ovat olemassa. [8, s. 4] 
2.1.2. Käyttäjät korjausrakentamisessa 
Vanhanaikainen jaottelu teollisiin tuotteisiin ja palveluihin menettää merkitystään, ja 
tilalle ovat nousemassa asiakkaiden ja käyttäjien näkökulmat. Lisäarvo määräytyy käyt-
täjän kokeman hyödyn kautta. Näin ollen myös tilaajan asiakkaalla eli käyttäjällä, kuten 
toimitilan vuokralaisella voi olla omia vaatimuksiaan suunnitteluratkaisuille. Käyttäjän 
kokeman hyödyn lisäksi ympäristön olosuhteet sekä yhteiskunnan ja viranomaisten 
määräykset asettavat vaatimuksia. [14, s. 9] 
Rakennushankkeen alkaessa käyttäjän vaatimukset ovat usein vain summittaisesti 
määritettyjä. Hankkeen jouhevan etenemisen varmistamiseksi käyttäjien vaatimukset on 
tunnistettava ja tulkittava konkreettisesti, mikä luo perustan suunnittelijoille ja urakoitsi-
joille. Juha-Matti Junnosen ja kumppaneiden mukaan rakennukselle asetettavat vaati-
mukset perustuvat seuraaviin kolmeen tekijäkokonaisuuteen:  
 käyttäjien tarpeet, toiminnot sekä ympäristö 
 vaatimusten esittäminen toimivuusvaatimuksina, jotka tarkentuvat hankkeen 
edetessä 
 käyttäjien vaatimusten todentaminen jokaisesta osatehtävän tuloksesta sekä ko-
konaisuudessaan valmiista rakennuksesta. [6, s. 9] 
 
Käyttäjän resurssit ja toiminnan tarpeet ovat hankkeen tärkeitä lähtökohtia. Raken-
nukseen sijoittuneen toiminnan kehitys ja muutokset vaativat uusia ominaisuuksia myös 
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rakennukselta. [15, s. 48] Korjausrakentamishankkeessa käyttäjien asettamat vaatimuk-
set voivat kohdistua korjaustyön laajuuteen, teknisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin 
sekä käytettävyyteen ja koettavuuteen. Valtaosa käyttäjien asettamista vaatimuksista 
muodostuu kuitenkin tarpeista ja rakennuksessa tapahtuvista toiminnoista. Käyttäjien 
odotukset kohdistuvat yleensä ensisijassa rakennuksen toimintaan, laatuun, turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen. [6, s. 9] 
Jos lopullista käyttäjää ei tiedetä, on heidän tarpeiden ja vaatimusten selvittäminen 
vaikeaa. Monesti korjausrakennushankkeessa näin ei ole, sillä käyttäjä on korjauksen 
jälkeen sama. Mikäli kiinteistön käyttäjät eivät ole tiedossa, joudutaan suunnittelurat-
kaisuissa päätymään kohderyhmien keskivertovaatimuksiin ja tarpeisiin. [6, s. 9] 
 Kuvassa 2.2. on esitetty rakentamisen tavoitteiden muodostamista. Rakennus muo-
dostetaan rakennushankkeen eri osapuolten toiminnan ja sen tulosten sekä asetettujen 
tavoitteiden avulla. Rakennuttaminen, suunnittelu, materiaalit ja tuotanto ratkaisevat 






Kuva 2.2. Rakentamisen tavoitteiden muodostuminen [6, s. 6] 
 
Rakennusprosessin laadun muodostumisen kannalta olennaista on prosessin aikana 
välittyvän tiedon siirtyminen osapuolten kesken. Osapuolten väliset rajapinnat ovat 
”kuiluja”, sillä tiedonkulku rajapinnassa voi heikentyä ja samalla tiedon sisältö voi 
muuttua. [6, s. 10] Kuvassa 2.3. on havainnollistettu korjausrakentamisprosessin poten-
tiaalisia epäonnistumisen kohtia. 
Aika,  
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Kuva 2.3. Korjausrakentamisprosessin epäonnistumisen kohdat, muokattu lähteestä [6, 
s. 10] 
 
Käyttäjien on kuvattava hankekohtaiset vaatimukset tilatarpeineen suunnittelua oh-
jaaviksi selkeiksi ohjeiksi. Selvitettäviä ja analysoitavia asioita ovat muun muassa 
hankkeen laajuus, aika, lähtötiedot, vastuiden määrittäminen ja tilatarpeen jäsentäminen. 
Edellä mainittuja asioita tulee pohtia yhdessä käyttäjän ja tilaajan kanssa laadunhallin 
varmistamiseksi. Tilatarpeiden ja toimintojen jäsentäminen riittävän selkeiksi tavoitteik-
si on onnistuneen käyttäjäprosessin olennaisimpia vaiheita. Riittävän perustiedon puut-
tuessa suurimpia ongelmia laadun kannalta ovat muun muassa päätöksenteon vaikeus, 
käyttäjän tai asiakkaiden tarpeiden määrittämisen vaikeus ja rakennuttamisen erilaiset 
roolit. [6, s. 10–11] 
Tavoitteiden määrittelyongelma liittyy kokonaisuuden luomiseen käyttäjien oh-
jeistuksesta ja yhteiskunnan asettamista rajoitteista. Suunnitteluongelmalla tarkoite-
taan sitä, kuinka rakennukselle asetetut vaatimukset saadaan muutettua suunnitelmissa 
siihen muotoon, että rakennus voidaan toteuttaa. Rakennussuunnittelussa eri osapuolten, 
erityisesti suunnitteluryhmän, toiminnan yhteensovittaminen on lopputuotteen laadun 
onnistumisen kannalta tärkein tekijä. Suunnitteluryhmän on pystyttävä sovittamaan yh-
teen toiminnalliset, ympäristön ja viranomaisten vaatimukset sekä samalla korjaustyön 
toteutettavuuden asettamat ehdot. Suunnittelijat työskentelevät ratkaistakseen selvästi 
määritellyt vaatimukset. Tällöin epämääräisesti ilmoitettuja vaatimuksia ei välttämättä 
osata tai pystytä ottamaan huomioon. Tuotanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, kuinka 
hyvin valmis rakennus täyttää suunnitelmissa kuvatun ratkaisun. Tähän liittyy tuotan-
non valmistuslaatu ja rakennusyrityksen laaduntuottokyky. Valmiin ja halutun raken-
nuksen ero on tilaajan ja käyttäjän vaatimusten täyttämisen taso, joka toimii hankkeen 
onnistumisen lopullisena mittarina. Käyttäjän ja tilaajan näkökulmasta koko korjausra-
kennushankkeen laatu määritellään rakennuksen ominaisuuksien ja asiakkaan vaatimus-
ten välisenä erona, kun tavoitteet ja vaatimukset on esitetty. [6, s 11–12] 















2.1.3. Yhteistoiminta korjausrakentamishankkeessa 
Projektinjohtorakentaminen vaatii huomattavasti enemmän osapuolten välisiltä suhteilta 
kuin tavanomaiset urakkamuodot, koska suunnitelmat eivät useinkaan ole täysin val-
miit, kun rakennustyöt aloitetaan [10, s. 23]. Projektinjohtourakoitsijan, tilaajan ja 
suunnittelijoiden välinen tiivis yhteistyö onkin olennainen osa hankkeen onnistunutta 
toteutusta [8, s. 4]. Hankkeissa on tavanomaisesti runsaasti eri osapuolia, ja yhteistyössä 
päätettäviä asioita ja hankintoja on paljon. Lisäksi aikataulu on usein kireä. Näin ollen 
suoritukset ovat alttiita häiriöille. Erityisesti rakennussuunnitelmien, mutta myös han-
kintojen ja aikataulun muutokset aiheuttavat tilanteita, joissa osapuolten oikeuksia ja 
velvollisuuksia ei voida suoraan johtaa sopimusasiakirjoista. Keskinäinen yhteistyö on 
tällaisissa tilanteissa välttämätöntä. [10, s. 30] 
Projektinjohtorakentaminen on toteutusmuoto, jonka tulisi perustua luottamukseen 
osapuolten kesken. Projektinjohtorakentamisen eri muotoja käytetään usein hankkeissa, 
joiden toteuttamisesta osapuolet ovat sopineet neuvotteluilla kilpailun sijaan. Osapuol-
ten välisellä luottamuksella ja yhteistyöllä on suuri merkitys. Luottamus saavutetaan 
neuvotteluilla ja rakentavalla vuorovaikutuksella osapuolten välillä. [11, s. 101] Tiivis 
yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden toteutusratkaisujen innovatiiviselle kehittämiselle. Se 
antaa tilaajalle mahdollisuuden tehdä päätöksensä hinta-laatusuhde huomioon ottaen ja 
kehittää osapuolten osaamista keskinäisen oppimisen kautta [8, s. 4]. 
Projektinjohtourakoitsijan tiedonanto- ja informointivelvollisuudet tilaajaa kohtaan 
ovat perinteistä pääurakointia suuremmat. Perinteisessä pääurakassa urakoitsijan tulee 
reklamoida virheestä tai informoida tilaajaa, kun taas projektinjohtorakentamisessa pro-
jektinjohtajan tulee aktiivisesti ehdottaa ongelmien ratkaisutapoja, joista etsitään yhdes-
sä tilaajan kanssa toteutettava ratkaisu. [10, s. 30] 
Projektinjohtourakoitsija koordinoi yhdessä tilaajan kanssa projektin osapuolten vä-
listä yhteistyötä. Suunnittelijoiden, alihankkijoiden, sivu-urakoitsijoiden sekä sopimuk-
sessa yksilöityjen tilaajan erillistoimittajien tulee olla tietoisia projektin tavoitteista, 
etenemisestä ja suoritukseensa liittyvistä toimintavelvoitteista. Projektinjohtourakoitsi-
jan velvollisuutena on pitää tilaaja ja muut erikseen sovitut osapuolet tietoisena projek-
tin etenemisestä ja informoida tilaajaa kaikista projektin kannalta merkittävistä asioista. 
Projektinjohtourakoitsija tekee perustellun esityksen suoritukseensa liittyvistä asioista, 
jotka projektin läpiviennissä vaativat tilaajan päätöstä. Päätöstä vaativat esitykset on 
valmisteltava ajoissa, jotta tilaajalle jää riittävä aika perehtymiseen ja päätöksentekoon. 
[8, s. 7] 
2.1.4. Kokous- ja palaverikäytännöt 
Kokoukset ovat ennalta suunniteltuja ja koolle kutsuttuja, ajaltaan rajoitettuja tilaisuuk-
sia, joissa on tarkoitus ratkaista projektin kannalta oleellisia asioita [25, s. 236–237]. 
Projektin kokouskäytäntö on täsmennettävä hyvissä ajoin ennen toteutussuunnittelun 
alkua ja käytävä läpi projektin kokouksiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Hierarkki-
sen kokousmenettelyn tarkoituksena on tuottaa valmisteltuja esityksiä päättäviin koko-
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uksiin, jolloin näiden kesto pysyy kohtuullisena ja päätökset syntyvät sovitussa aikatau-
lussa. Kunkin kokouksen harkittu rooli edesauttaa projektin systemaattisessa läpivien-
nissä. Kokousten roolit ovat työpalaverit, ohjeistavat palaverit sekä päättävä kokoukset. 
[11, s. 102–103] 
Työmaakokous 
Työmaakokous on työmaalla pidettävä tilaisuus, jossa eri sopijapuolilla ja asiantuntijoil-
la on mahdollisuus tavata toisiaan. Kokouksissa seurataan työmaan etenemistä urakka-
suoritusten osalta sekä neuvotellaan ja sovitaan rakennustyön yhteydessä esiintyvistä 
ongelmista. Työmaakokouksessa voidaan käsitellä rakennustyöhön liittyviä asioita, 
mutta sopimusehtojen ja sopimusten sisältöä ei voida muuttaa. Työmaakokoukset hel-
pottavat ja nopeuttavat tiedon kulkua hankkeen osapuolten välillä. [26, s. 1] 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan työmaakokouksessa tehty ja pöy-
täkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus katsotaan mainitunlaista kirjallista ilmoitusta 
vastaavaksi. Huomautuksen tai ilmoituksen katsotaan tulleen tiedoksi kaikille niille, 
joille työmaakokouksen pöytäkirja on jaettu. [26, s. 1] 
Suunnittelukokous ja -palaveri 
Suunnittelukokous on päättävä kokous. Esille otettavat asiat tulee olla valmisteltuja ja 
pääosin osapuolten tiedossa, jolloin asioiden käsittely kokouksessa voidaan tehdä johde-
tusti, lyhyesti ja tehokkaasti. Suunnittelukokouksen pöytäkirjaan kirjataan tilaajan hy-
väksymät suunnitelmat, toteutussuunnittelun pohjaksi hyväksytyt yleissuunnitteluratkai-
sut ja -suunnitelmat sekä tavoitteiden muutokset ja tarkennukset, koska työt toteutetaan 
ainoastaan hyväksytyin suunnitelmin. Suunnittelijoiden tulee toimittaa kokoukseen 
suunnitteluvaiheilmoitus sekä ilmoittaa oleelliset lähtötietotarpeet tilaajalta, käyttäjiltä, 
projektinjohtourakoitsijalta, aliurakoitsijoilta sekä muilta suunnittelijoilta. [11, s. 104] 
 Suunnittelukokouksia tukevat suunnittelupalaverit, jotka ovat ohjaavia kokouksia. 
Suunnittelupalaverien tarkoituksena on seurata aktiivisesti suunnittelua sekä edesauttaa 
suunnittelun etenemistä aikataulussa. Suunnittelupalavereissa käsitellään ajankohtaisia 
asioita yhteistyössä projektinjohdon ja suunnittelijoiden kesken sekä laaditaan esityksiä 
toteutettavista suunnitteluratkaisuista suunnittelukokouksen päätettäväksi. [11, s. 106 – 
107] 
 Suunnittelukokouksiin ja palavereihin liittyy vahvasti myös suunnitteluaikataulu, 
josta voidaan pitää omat suunnittelun aikataulupalaverit. Suunnitteluaikataulua seura-
taan ja suunnitellaan läpi hankkeen sekä tarkennetaan projektin edetessä. Suunnittelulle 
varataan riittävä aika suunnittelutyön suorittamiseksi. Pääsuunnittelijan tulee osaltansa 
varmistaa, että suunnittelulle varattu aika on riittävä. [11, s. 107] 
Hankintaryhmän kokoukset 
Hankintaryhmän kokoukset ovat päättäviä kokouksia, joiden tarkoituksena on käsitellä 
saadut tarjoukset ja tarjousvertailut sekä tehdä päätökset hankinnasta projektinjohtoto-
teuttajan valmisteleman esityksen pohjalta. Hankintaryhmän kokouksessa seurataan ja 
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käsitellään projektin hankintatilanne, urakoiden eteneminen sekä kustannustoteumat ja -
ennusteet hankinnoittain ja kokonaisuutena. [11, s. 105] 
 Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennuttajan edustaja, jolla on riittävät valtuu-
det tehdä toteutuspäätöksiä. Päätökset pohjautuvat tarjouksiin, tarjousvertailuihin, suun-
nitteluratkaisujen vertailuihin, toimittajan referensseihin ja resursseihin sekä toimittajas-
ta aiemmin saatuihin kokemuksiin. Mikäli saadut tarjoukset ylittävät asetetun budjetin, 
voi hankintaryhmä palauttaa hankinnan suunnitteluaineiston uudelleen työstettäväksi ja 
käsiteltäväksi edullisemman suunnitteluratkaisun löytämiseksi. [11, s. 105] 
Käyttäjäsuunnittelukokous ja -palaveri 
Käyttäjäsuunnittelukokous on yksittäistä käyttäjää koskeva päättävä suunnittelukokous. 
Kokouksessa käsitellään käyttäjän tiloihin liittyviä suunnittelu- ja toteutusasioita, joita 
ovat muun muassa projektin menettelyt, tarjoukset ja tilaukset, aikatauluasiat, toteutuk-
seen ja työmaahan liittyvät asiat sekä suunnitteluasiat. Käsiteltäviä asioita ovat lähtötie-
dot, suunnittelun tavoitteet ja sisältö sekä suunnitelmien hyväksyntä. Rakennuttajan 
hyväksymä käyttäjän ja rakennuttajan ohjeistus kirjataan pöytäkirjaan. Käyttäjäsuunnit-
telukokoukseen osallistuvat käyttäjän päätösvaltaiset edustajat, tarvittavat suunnitteli-
joiden edustajat sekä rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan edustaja. [11, s. 106] 
Käyttäjäsuunnitteluun voi liittyä vuokralaistyöryhmä, jonka kokouksessa käsitellään 
käyttäjiä koskevia suunnitteluasioita, niiltä osin kuin niistä päättäminen vaatii laajempaa 
projektin osapuolten käsittelyä tai rakennuttajan käyttäjävastaavan päätöksentekoa. Ky-
seisissä vuokralaistyöryhmän kokouksissa kirjataan käyttäjäsuunnittelun tilanne pääpiir-
teissään, kokousvälillä tapahtuneet käyttäjien suunnitelmamuutokset sekä muutosten 
syyt. [11, s. 105]  
Tuotanto- ja suunnitteluorganisaation palaverit 
Tuotanto- ja suunnitteluorganisaation edustajien välisten ohjaavien palaverien on tarkoi-
tus tukea hankkeen tuotantoa suunnittelua koskevissa asioissa. Tuotanto- ja suunnittelu-
organisaation edustajat ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin tuotannon 
ja suunnittelun välinen tietotarpeen vaihto onnistuu helposti. Tarvittaessa myös aliura-
koitsijoiden edustajia voidaan kutsua palaveriin. Palaverissa käsiteltäviä asioita ovat 
muun muassa 
 työpiirustusaikataulu sekä seuraavien viikkojen työaikataulut suhteessa työmaa-
tilanteeseen 
 aikataulumuutosten aiheuttamat toteutuksen ja suunnittelun aikataulujen muu-
tokset 
 tuotannon ja suunnittelun ajankohtaiset asiat 
 selvitettävät suunnitelmapuutteet sekä toteutusratkaisut 
 tuotannon kehitysehdotukset suunnittelijoille 
 urakoitsijoiden laatimien suunnitelmien hyväksyminen 
 toteutuskieltoalueet sekä näiden vapautumisajankohta. [11, s. 107] 
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Mallikatselmukset 
Mallikatselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että työ tai toimitus on sopimusasiakir-
jojen mukainen sisällöltään ja laadultaan. Mallikatselmuksessa voidaan myös sopia to-
teutettavista ratkaisuista, jotka viedään mallin hyväksymisen jälkeen suunnitelmiin. 
Tehdyt määritykset ja tarkennukset kirjataan yksiselitteisesti katselmuspöytäkirjaan ja 
viedään suunnitelmiin. [11, s. 146] 
2.2. Urakkamuodon vaikutus korjausrakentamishankkee-
seen 
Urakkamuoto määrittelee ehdot, miten urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuotoja 
määrittelevät tärkeimmät ehdot koskevat suoritusvelvollisuuden laajuutta, maksettavan 
korvauksen maksuperustetta, tarjousten hankintatapaa ja suunnitelma-asiakirjojen val-
miutta. Urakkamuotoja voidaan tarkastella myös urakoitsijoiden välisten sopimussuh-
teiden mukaan jaoteltuna pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisurakoihin. [27, s. 44] Urakkaso-
pimuksella määritetään projektinjohtourakoitsijan sekä rakennuttajan vastuut ja velvol-
lisuudet työnjohdon ja valvonnan järjestämisen, vakuuksien asettamisen ja sopimuksen 
noudattamisesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaisemisen [28, s. 2]. 
Tilaaja asettaa rakennushankkeelle erinäisiä tavoitteita, joista merkittävimmät kos-
kevat aikaa, kustannuksia ja laatua [29, s. 41]. Tilaajan riskejä pystytään torjumaan tai 
siirtämään valitsemalla tietty urakkamuoto [29, s. 48]. Urakkamuodon valinnalla tilaaja 
pyrkii valitsemaan hänelle suotuisan toimintatavan, jolla hankkeelle asetetut tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Näin hän voi vaikuttaa myös riskien todennäköisyyteen ja seuraus-
vaikutusten suuruuteen [29, s. 5 ja 49]. Tilaajan on priorisoitava tavoitteensa, jotta oikea 
urakkamuoto voidaan valita [29, s. 48]. Kuvassa 2.4. on esitetty eri urakkamuotojen 
riskitasapaino tilaajan ja urakoitsijan näkökannalta. 
 
Urakkamuoto Riskit 
 Tilaaja Urakoitsija 
               SR-urakka  
(Design and build) 
              
              Tekn. ratkaisujen urakka 
(Develop and builb) 
              
              Perinteinen kokonaisur. 
(kokonaihintaan) 
              
              Perinteinen kokonaisur. 
(yksikköhintaan) 
              
              Projektinjohtourakointi 
 
              
              Projektinjohto-
konsultointi 
              
              
Kuva 2.4. Urakkamuotojen riskitasapaino [29, s. 36] 
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Urakkamuodon valinnalla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen ja innovatiivisuuteen. 
Monet nykyiset käytössä olevat hankinta- ja yhteistyökäytännöt hidastavat tuottavuus-
kehitystä ja uusien ratkaisujen syntyä. Esimerkkeinä näistä voidaan luetella seuraavat 
Ylihervan tutkimuksessa esiin tulleet asiat: 
 Hankintojen sisältö ja tarjouskilpailuissa käytettävät valintakriteerit eivät kan-
nusta tuotteiden ja palveluiden, osaamisen tai toimintatapojen kehittämiseen. 
 Sopimukset eivät kannusta yhteistoimintaan kumppanuuden elementtien puuttu-
essa. 
 Kysyntänäkymät ja sopimukset ovat lyhytkestoisia. 
 Tarjouspyynnöt sitovat toimittajien kädet etukäteen, ja luovuuden käytölle ei ole 
sijaa. 
 Riskien ja hyötyjen jakaminen ei ole oikeudenmukaista. [30, s. 14] 
 
Kuvassa 2.5. on esitetty palveluiden hankintojen ja yhteistyön tasoa innovatiivisuu-
den näkökulmasta. Kuva esittää, miten hyvin nykyisin ja tulevaisuudessa hankintapää-
tösten valintakriteereiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön tulee toimia, jotta tuot-
tavuus paranisi ja uusia sekä taloudellisempia ratkaisuja syntyisi. [30, s. 13] 
 
 
Kuva 2.5. Hankintojen ja yhteistyön tavoite- ja nykytila innovatiivisuuden näkökulmasta 
[30, s. 14] 
 
Projektinjohtototeuttajan valinta pelkän hintakilpailun kautta saattaa johtaa hankkei-
den huonoon hallintaan [10, s. 31]. Projektinjohtorakentamisen eri muodoissa olennaista 
on yhteistoiminta, yhteinen organisaatio ja tilaajan lopullinen päätäntävalta paloitelluis-
ta hankinnoissa [29, s. 18]. 
2.2.1. Korjausrakentaminen projektinjohtourakkana 
Aiemmin oli tarve tehdä päätökset aikaisin ja tarkasti, toteuttaa hankkeen eri vaiheet 
peräkkäin, varata suunnittelulle aikaa ja tehdä suunnittelu täsmällisesti valmiiksi ennen 





teerit ja hankinnan sisältö 
Tuottavuutta ja taloudelli-
suutta edistävät valintakri-
teerit ja hankinnan sisältö 
Kumppanuuspohjaiset palvelumarkkinat (yhteistyömentaliteetti) 
Vähäisen yhteistyön palvelumarkkinat (valvontamentaliteetti) 
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muuttuvat koko ajan. Päätöksiä tehdään viime hetkellä, joten suunnittelun, hankinnan ja 
rakentamisen on limityttävä.  
Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen toteutustapaa, joka määrää tilaajan 
rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatavan. Toteutustapa sisäl-
tää mainittujen palveluiden hinnanmääritystavan, pääsopimusperusteet, toteuttajien va-
linnat ja vastuunjaon. [27, s. 26] Perinteiset kokonaishintaiset pääurakkamuodot, jotka 
perustuvat valmiisiin suunnitelmiin ja puhtaaseen hintakilpailuun, sopeutuvat muutok-
siin huonosti. Kokonaishintaiset pääurakkamallit eivät kannusta tuotekehitykseen ja 
innovointiin. [10, s. 26] Korostunut lojaalisuus ja sen osapuolille asettamat velvoitteet 
erottavat projektinjohtourakan perinteisistä pääurakkamuodoista. [8, s. 4]. 
Projektinjohtorakentaminen on hankkeen järjestämismuoto, jossa ammattimainen 
projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. 
Projektinjohtorakentamisessa toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään 
jakamalla rakennustyöt useisiin hankintoihin kilpailuttamalla ne suunnittelun edetessä. 
Tämä mahdollistaa hankkeen eri vaiheiden yhdistämisen ja aikataulullisen limittämisen 
suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen osalta. Tilaajalla on aina lopullinen päätäntä-
valta suunnitelmiin ja hankintoihin. [10, s. 30] 
Kuvassa 2.6. on esitetty projektinjohtorakentamisen eri muodot sekä projektinjohta-
jan ja tilaajan välisten suhteiden eroavaisuudet eri toteutusmuodoissa. Tutkimus sovite-
taan lähtökohdiltaan projektinjohtourakointiin. 
 
Projektinjohtorakentaminen 
       
Projektin 
asettaja 
Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja 
Suunnittelu-
sopimukset 





























































       




Kuva 2.6. Projektinjohtorakentamisen muodot [9, s. 1] 
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Sopimusteknisiä eroja eri projektinjohtorakentamisen malleissa syntyy pääasiassa 
siitä, tehdäänkö urakkasopimukset projektinjohtourakoitsijan vai tilaajan nimiin ja pal-
jonko tilaaja asettaa omia resurssejaan projektinjohto-organisaatioon. Lisäksi merkittä-
vää on, johtaako suunnittelua tilaaja vai projektinjohtourakoitsija. [29, s. 18–19]  
Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsijalle muodostuu aktiivinen ohja-
us- ja suunnitteluvelvollisuus. Projektinjohtorakentamiselle tyypillisiä ominaisuuksia tai 
rakennuttajan asettamia tavoitteita hankkeissa ovat muun muassa seuraavat: 
 Rakentamisen aikana on korkeasuhdanne. 
 Kiinteähintaisten urakoiden tarjoushinnat ovat korkealla.  
 Rakennettava kohde on suuri. 
 Limityksen vuoksi saavutetaan nopea kokonaisaika, kun aikataulu on kireä. 
 Suunnittelijoiden ja projektinjohtototeuttajan yhteistyötä halutaan hyödyntää. 
 Ristiriidat pyritään välttämään. 
 Tilaajalla on suuri vaikutusmahdollisuus. 
 Käyttäjällä on paljon erikoistoiveita tai tulee suunnitelmamuutoksia. [10, s. 30] 
 
Projektinjohtorakentamisen negatiivisina puolina pidetään 
 projektin alkuvaiheen heikkoa kustannusvarmuutta 
 hallinnollista raskautta 
 kilpailuttamisen selkeiden menettelyjen puutetta. [10, s. 30–31] 
 
Kirjassaan ”Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa” Peltonen ja Kiiras kirjoitta-
vat, että projektinjohtourakointi on jaettu kahteen malliin: projektinjohtourakka eli 
construction management (CM) ja projektinjohtorakennusurakka eli management cont-
racting (MC). Projektinjohtourakointimallissa projektinjohtourakoitsija tekee urakkaso-
pimukset tilaajan nimiin, kun taas projektinjohtorakennusurakointimallissa tai projektin-
johtorakennusurakoinnin mallissa aliurakkasopimukset tehdään projektinjohtourakoitsi-
jan nimiin. [29, s. 17–19] Tässä tutkimuksessa projektinjohtourakoinnilla tarkoitetaan 
tilannetta, jossa sopimukset tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin. Projektinjoh-
tourakoinnin sopimussuhteet on esitetty kuvassa 2.7. 
 
 







2.2.2. Urakan maksuperuste 
Riippumatta hankkeen urakkamuodosta voi tilaaja antaa työn toteutettavaksi eri maksu-
perusteella. Maksuperusteen valinta on urakkamuotoon liittyvää päätöksentekoa. Vaih-
toehtoja ovat suoriteperusteiset kokonais- ja yksikköhintaurakat sekä kustannusperustei-
set laskutyö- ja tavoitehintaurakat. Urakoitsijalle maksetaan suoriteperusteisissa ura-
koissa kokonaissuorituksen tai suoritusyksikköjen lukumäärän mukaan, kun taas kus-
tannusperusteisissa urakoissa korvaus maksetaan todellisten työ- ja hankintakustannus-
ten mukaisesti. [29, s. 20] Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit on 
esitetty kuvassa 2.8. 
 
 
Kuva 2.8. Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit [ L32, s. 21] 
 
Kokonaishintaurakassa tarjouksen antava osapuoli sitoutuu tekemään urakka-
asiakirjojen mukaiset rakennustyöt valmiiksi kiinteällä kokonaishinnalla. Kokonaishin-
taa maksetaan urakoitsijalle työn edistymisen mukaan vaiheittain. Useimmat rakentami-
seen liittyvät riskit, kuten määrien poikkeamat oletetusta tai hankintojen muutokset jää-
vät urakoitsijalle. Mahdollisten lisä- ja muutostöiden korvaukset maksetaan sopimus-
asiakirjoissa sovitulla tavalla. [29, s. 20] 
 Yksikköhintaurakassa tilaaja tekee urakoitsijan kanssa sopimuksen yksikköhintoihin 
jaettujen työsuoritusten perusteella, joista urakoitsija antaa kiinteän tarjouksen. Työsuo-
ritusten lopullista määrää ei tarvitse tietää vielä tarjousvaiheessa, mutta tarjouksen jät-
tämistä varten tulee tarjouspyyntöasiakirjoista ilmetä tarkka tekotapa, yleiset olosuhteet 
sekä arvioitu laajuus. [29, s. 20]  
Laskutyöurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan rakennustyön tekemisestä muodostu-
vat kustannukset sitä mukaa kun ne syntyvät. Urakoitsijan velvollisuutena on työn joh-
taminen sovittua palkkiota vastaan. Kustannusriski on tilaajalla, eikä kokonaiskustan-
nuksista ole tarkkaa tietoa ennen kuin työ on valmis [29, s. 20]  
 Tavoitehintaurakassa tilaaja maksaa työsuorituksessa syntyneet kustannukset kuten 
laskutyöurakassa. Urakalle on määritelty tavoitehinta, jonka alittumisesta urakoitsijalle 


















HR = hintariski 
MR = määräriski 
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maan tilaajalle sovitussa suhteessa. Tavoitehinnan lisäksi urakalle voidaan asettaa kat-
tohinta eli enimmäishinta, jonka tilaaja joutuu maksamaan urakoitsijalle. Tavoitehintai-
nen urakka on kokonaishinta- ja laskutyöurakan välimuoto, jossa kustannusriski jaetaan 
tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tavoitehintaurakka saattaa olla tilaajalle laskutyöurakkaa 
parempi vaihtoehto silloin, kun työ on suoritusyksiköiltään ja laajuudeltaan määritelty 
siten, että tavoite- ja kattohinta voidaan määrittää sopimuksentekovaiheessa. [29, s. 20] 
Projektinjohtourakoitsijan palkkioperuste vaikuttaa hankkeen luonteeseen. Puhtaasti 
palkkiopohjalta toimivan projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan välille ei pääse synty-
mään eturistiriitoja rakennustyön laadun ja suunnitelmien toteuttamisessa. Kun palkkio 
on sidottu tavoitebudjettiin, projektinjohtourakoitsija jakaa hankkeen taloudellisen ris-
kin tilaajan kanssa ja samalla osapuolten välinen vastakkainasettelu lisääntyy. [29, s. 19] 
2.3. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen suun-
nittelu 
Korjausrakentamishanke käynnistyy, kun kiinteistössä havaitaan riittävä määrä korjaus- 
ja perusparannustarpeita. Tarpeet määräytyvät kiinteistön kunnossapidon suunnittelun ja 
rakennuksen käyttäjän toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelun myötä. Toiminnan pit-
kän tähtäimen suunnittelun käytännöt vaihtelevat merkittävästi käyttäjästä riippuen. 
Yrityksissä tulevaa liiketoimintaa ja tilantarpeita voidaan suunnitella hyvinkin tarkasti. 
Kuvassa 2.9. on havainnollistettu korjausrakennushankkeen lähtökohdat, joina toimivat 














Kuva 2.9. Korjausrakennushankkeen lähtökohdat – kiinteistön pito ja käyttäjän tavoit-
teet, muokattu lähteestä [15, s. 49] 
 
Projektinjohtourakassa suunnitelmien valmiusaste on työtä aloitettaessa usein mata-
la, yhteistyössä päätettäviä asioita on paljon ja aikataulu on kireä. Siksi hankkeen toteut-
taminen edellyttää onnistuakseen projektin eri osapuolilta aktiivista, avointa ja vastuul-
lista yhteistoimintaa. [8, s. 4] 
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TS = tarveselvitys 
HS = hankesuunnittelu 
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Hankkeen osapuolien tulee pitää suunnitelmakatselmus kunkin suunnitelmapaketin 
valmistuttua ennen tarjouspyyntöjen kokoamista. Suunnitelmapaketin katselmuksessa 
varmistetaan suunnitelmien sisällön ja ratkaisujen tavoitteenmukaisuus, valmius ja riit-
tävyys hankintoja varten sekä annetaan ohjeet hankintapakettien suunnitelmien sisältöön 
ja toimitukseen. Suunnitelmapaketti on toteutussuunnitelmien kokonaisuus, joka palve-
lee yhtä tai useampaa hankintapakettia, jotka suunnitellaan samanaikaisesti. Suunnitel-
mapakettien tarve-ajankohdat ja suunnitelmakatselmukset sekä niiden mukaan ryhmitel-
tynä hankintapakettien asiakirjojen toimitusajat tulee suunnitella. Suunnitelmajako on 
hankkeen toteutussuunnittelun suunnitelmapakettien luettelo, ja se päätetään ennen to-
teutussuunnitteluvaiheen alkua. Suunnitelma- ja hankintajako ovat toisiaan täydentäviä 
luetteloita, joiden sisältö täsmentyy hankkeen etenemisen myötä. Suunnitelmapaketteja 
voidaan myös jakaa osiin tai laatia uusia hankkeen sisällön täsmentyessä. [1,s. 7] 
2.3.1. Korjausrakentamishankkeen suunnitteluvaiheet 
Kuvassa 2.10. on esitetty projektinjohtohankkeen jakautuminen limittäin tarveselvityk-
seen ja hankesuunnitteluun, yleissuunnitteluun, toteutusvaiheeseen ja käyttöönottoon. 
Yleissuunnittelu jaetaan ehdotus- ja luonnossuunnitteluun. [10, s. 57] 
 




           
 Tarveselvitys Yleissuunnitelu         
  Hankesuunnittelu           
   
Luonnosvaihe 
Ehdotukset                       Luonnoss. 
Toteutusvaihe       
     
Kiire-
hankinnat 
Toteutussuunnittelu  Käyttöönotto   
      Hankinnat       
       Rakentaminen       
           Käyttö   
              
Kuva 2.10. Vaiheittain täydentyvä limitetty hankemalli [10, s. 57] 
Tarveselvitysvaihe 
Tarveselvitysvaiheen käynnistää rakennuksen omistaja eli tilaaja tai käyttäjä. Tarvesel-
vitysvaiheeseen kuuluu kiinteistö- ja toimintastrategian laatiminen sekä näiden pohjalta 
laadittava tilanhankinnan tarveselvitys. Kiinteistö- ja toimintastrategian laadinta kuuluu 
tilaaja- tai käyttäjäorganisaation ylimmän johdon tehtäviin. Tarveselvitys on alustava 
kuvaus tarvittavista tiloista ja niille asetetuista vaatimuksista, tilatarpeen tyydyttämisen 
vaihtoehdoista sekä hankkeen taloudellisista tavoitteista. [27, s. 16] 
Tarveselvityksessä perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja käsitellään tilanteenperus-
telu epäkohtineen, toiminnan muuttumiseen vaikuttavat tekijät ja toiminnan kehittämis-
tarve, hankkeen toteuttamisen lähtökohdat, tavoitteet ja vaikutus. Lisäksi tarveselvityk-
sessä selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuus, mahdollisuudet ja 
edellytykset. Tarveselvityksessä on pohdittava myös hankkeen laajuutta tilaryhmittäin, 
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hankkeen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, todennäköistä hankintatapaa ja aikataulua. 
[21, s. 3 ja 10], [12, s. 6] 
Korjausrakentamishankkeessa tarveselvitysvaiheeseen kuuluu tilatarpeen määrittä-
misen lisäksi korjaus- ja perusparannustarpeen arviointiin liittyvät tehtävät, joilla täy-
dennetään kiinteistön kunnossapitosuunnittelun sekä kiinteistön käyttäjien toiminnan 
tietoja. Tarpeita selvitetään kyselyillä, haastatteluilla sekä yleisluontoisilla asiantuntija-
arvioilla. [15, s. 52] 
Tarveselvityksessä muodostettavat määrittelyt tulee muokata toimivuutta ja ylläpi-
toa sekä muiksi rakennusta koskeviksi vaatimuksiksi. Toimintojen ristiriidattoman mää-
rittelemisen varmistamiseksi on eri osapuolten välinen yhteistyö välttämätöntä. Suunnit-
teluprosessi etenee tässä vaiheessa pienissä osissa ja suunnitteluprosessia toistaen. Tar-
veselvitysvaiheen innovatiivinen luonne vaikeuttaa vaiheen tulosten määrittelyä etukä-
teen. Ennalta voidaan ainoastaan määritellä kriteerit, jotka suunnitteluratkaisujen tulee 
täyttää, ennen kuin hankesuunnitteluun edetään. [6, s. 11] 
Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu on rakennushankkeen tarpeen ja perusteiden sekä niiden edellyttämi-
en toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Hanke-
suunnitteluvaiheessa haetaan lopullinen ratkaisumalli, ja kustannukset arvioidaan yksi-
tyiskohtaisesti. Hankesuunnittelun lähtötietoina käytetään tarveselvitystä sekä siinä 
määriteltyä hankkeen alustavaa tilaohjelmaa, tilojen ominaisuuksia ja hankkeen aikatau-
lua. [27, s. 20] 
Hankesuunnittelu on tarkentuva prosessi, jossa tavoitellaan tasapainoa tavoitteiden 
ja lähtötietojen välillä. Tarveselvitysvaiheessa alustavasti määritellyt toiminnalliset, 
taloudelliset ja arkkitehtoniset tavoitteet tarkentuvat asettaen hankkeelle puitteet, joiden 
rajoissa hankesuunnitelma laaditaan. Hankkeelle asetetaan täsmällistä laajuutta, toimi-
vuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet sekä määritellään 
hankkeen toteutustapa. Tärkeä osa hankesuunnittelua on lisäksi hankkeen tuottovaati-
musten selvittäminen ja tilaohjelman ja budjetin laatiminen. [27, s. 20], [21, s. 3 ja 11], 
[12, s. 6] 
Korjausrakentamishankkeen hankesuunnitteluvaiheen tehtäviä on selvittää haluttu 
korjausten ja perusparannusten taso käyttäjien tarpeiden ja resurssien pohjalta. Hanke-
suunnittelussa tehdään tarvittavat tutkimukset ja määritetään korjausten tavoitetaso. [15, 
s. 52] Hankesuunnitteluvaiheen tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi, jossa esitetään 
toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut tavoitteet, jotka kiinnittävät hankkeen kus-
tannustason ja aikataulun [21, s. 3]. 
Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelun tavoitteena on aikaansaada suunnitelma, jonka perusteella tilaaja voi 
laadituttaa rakennusosa-arvion ja päättää hankkeen käynnistämisestä, hylkäämisestä, 
lykkäämisestä tai rakennusluvan hakemisesta. Projektinjohtototeutuksessa yleissuunnit-
telun rooli korostuu, koska sen perusteella laaditaan toteutusvaiheen projektisuunnitel-
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ma, käynnistetään hankinnat ja rakennustyöt sekä laaditaan toteutuksen kanssa limitetyt 
toteutussuunnitelmien suunnitelmapaketit. Yleissuunnittelu jakaantuu kuvan 2.11. mu-
kaisesti ehdotus- ja luonnossuunnitteluun. [1,s 28] 
 
 
Kuva 2.11. Yleissuunnittelu jakaantuu ehdotus- ja luonnossuunnitteluksi [1,s. 28], [27, 
s. 37], [21, s. 12–13] 
 
Ehdotussuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on aikaansaada yleisratkaisu, joka 
huomioi hankesuunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet. Ehdotusten pohjalta tutkitaan ja 
vertaillaan erilaisia maankäyttövaihtoehtoja, toimintamalleja sekä perusratkaisuja. Rat-
kaisumallit on toteutettava riittävän tarkasti, jotta niiden toimivuutta, kustannuksia ja 
soveltuvuutta ympäristöön voidaan arvioida ja verrata keskenään. Ehdotussuunnittelu-
vaiheen tuotoksina esitetään pääpiirteinen yleisratkaisu ehdotussuunnitelmassa, jonka 
tilaaja hyväksyy jatkosuunnittelun pohjaksi. [27, s. 37], [21, s. 12–13] 
Luonnossuunnittelun tuotoksena kehitetään hankesuunnitteluvaiheessa määriteltyjä 
tavoitteita ja puitteita, lopputuotteen arkkitehtoninen ratkaisu, tekniset järjestelmät ja 
toteuttamistapa. Luonnoksista hankitaan myös lausunnot käyttäjiltä ja tarvittaessa myös 
asiantuntijoilta ja viranomaisilta. Tilaaja hyväksyy luonnossuunnitelmat jatkosuunnitte-
lun lähtötiedoiksi ja pohjaksi. [27, s. 38] ja [21, s. 3 ja 12] 
Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnitteluvaiheessa selvitetään toiminnan, käytön ja asetettujen tavoitteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset tarpeet. Suunnitteluratkaisujen ja valmistuksen laadun tavoit-
teet ja tarkoituksenmukaisuus tulee varmistaa. Vaiheen tärkeimpinä tavoitteina voidaan 
pitää myös suunnitelmien viranomaishyväksynnän ja osasuunnitelmien muodostaman 
kokonaisuuden varmistamista. Toteutussuunnitteluvaiheen tuotoksina laaditaan työpii-
rustukset ja tekniset suunnitelmat, joiden pohjalta rakennuksen määrä- ja laatutiedot 
voidaan yksiselitteisesti määritellä urakkatarjousten antamista varten. Toteutussuunnit-
teluvaiheessa tulee lisäksi ohjelmoida tilaajan erillishankinnat. [27, s. 38], [21, s. 3] 
Täydentävä suunnittelu 
Rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana laadittuja toteuttamiseen tarvittavia 
piirustuksia ja selostuksia kutsutaan täydentäväksi suunnitteluksi. Täydentäviä suunni-
Ehdotussuunnittelu 
- Yleisratkaisun kehittäminen 
- Toimintamallien ja perusrat- 
kaisujen kehittäminen 




- Arkkitehtonisen ratkaisun 
ja teknisten järjestelmien 
kehittäminen 
- Toteuttamistavan kehittäminen 
- Toimii lähtötietoina 
toteutussuunnittelulle 
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telmia ovat muun muassa erilaiset valmistus-, sovitus-, asennus- ja osapiirustukset. Ra-
kennustöiden edetessä esiin tulee muutoksia, joilla saattaa olla suurtakin merkitystä 
hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Muutosten suunnittelu on täydentävää suunnit-
telua, jonka merkitys etenkin korjausrakentamishankkeessa korostuu. [27, s. 39] 
2.3.2. Korjausrakentamishankkeen suunnittelun ohjaus ja hallinta 
SUKE-tutkimuksen mukaan suunnittelun johtoon ja ohjaukseen ollaan melko tyytymät-
tömiä toteutusmuodosta riippumatta. Tyytymättömyys korostuu entisestään projektin-
johtorakentamisessa. Kehitysideoiksi tutkimuksessa tarjottiin suunnittelun ohjauksen ja 
johdon tehtävien nykyistä tarkempaa määrittelyä sekä menettelytapojen kehittämistä. 
Suunnittelun ohjauksen ongelmat SUKE- ja TELU-kyselyjen mukaan tiivistyvät neljään 
ongelmaan: 
 Suunnittelun ohjauksessa on puutteita. 
 Suunnittelutyö on osapuolia turhauttavaa erityisesti projektinjohtorakentamises-
sa. 
 Suunnittelijoihin ollaan tyytymättömiä projektinjohtototeutuksessa. 
 Suunnittelusta puuttuu yhteinen intressi. [10, s. 23] 
 
Rakennuksen käyttäjät vaativat tiloja, jotka palvelevat tilojen käyttötarvetta mahdol-
lisimman hyvin [15, s. 14]. Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opasta-
mista tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavut-
tamiseksi [13, s. 2]. Ballard ja Koskela ovat esittäneet neljä suunnittelun ohjaukseen 
liittyvää hypoteesia, jotka suunnittelussa tulisi ottaa huomioon: 
 Suunnitteluprosessin läpinäkyvyys on tärkeää. 
 Suunnitteluprosessia on hallittava systemaattisin menetelmin.  
 Suunnittelun ohjauksen ohjaustarve kasvaa, kun näkökantoja integroidaan, koh-
distetaan ja balansoidaan. 
 Systemaattinen ohjaus muista näkökannoista on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa 
hyvä lopputulos yhdestä näkökannasta. [10, s. 40] 
 
Suunnittelun organisoinnilla tarkoitetaan työn suunnittelua, pätevien ja riittävien 
suunnittelijaresurssien kokoamista sekä tehtävien jakamista suunnittelijoille. Suunnitte-
lun koordinoinnilla tarkoitetaan suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunni-
telmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen. 
Suunnittelun valvonnalla varmistetaan suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehit-
tymisen seuranta, tarkastaminen ja raportointi. [13, s. 2] 
Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteuttaminen siten, 
että suunnitelmakokonaisuus täyttää rakentamiselle määrätyt vaatimukset ja tilaajan 
asettamat tavoitteet. Johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tulos- ja ta-
voitejohtamista, projektijohtamista sekä asiantuntijaorganisaation, asiantuntijoiden ja 
asiakassuhteiden hoitamista. Johtamisen keinoin huomioidaan ja vaikutetaan, että 
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 osapuolten tarpeet, tavoitteet, toiveet sekä mahdolliset ristiriidat ratkaistaan 
 projektin alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja täsmennetään koko hankkeen 
ajan 
 asiantuntijoiden työt sovitetaan yhteen liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta 
järkevästi 
 suunnitelmakokonaisuudesta tulee ristiriidaton ja kattava 
 suunnittelun kokonaiskustannukset, laajuus, laatutaso sekä suunnittelutyö pysy-
vät vahvistetuissa puitteissa 
 päätöksentekoon osallistuvat osapuolet toimivat omien tavoitteiden lisäksi myös 
hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti 
 suunnitelmakokonaisuus täyttää rakentamiselle määrätyt tehtävät ja tilaajan aset-
tamat tavoitteet. [13, s. 4] 
 
Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä ovat selkeät tavoitteet, jotka ovat 
kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien tahojen tiedossa. Rakennuttaja asettaa 
tavoitteet käyttäjän tarpeiden mukaan ja yhteistyössä heidän kanssaan. [20, s. 6] Suun-
nittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoittei-
siin tuottaen toiminnalliset, taloudelliset, esteettiset, tekniset, ympäristön ja muiden ta-
voitteiden vaatimat suunnitelmat. Rakennuttaja johtaa työn aikaista suunnittelua ja huo-
lehtii suunnittelutavoitteissa pysymisestä, käyttäjien kuulemisesta, tavoitteiden tarken-
tamisesta sekä viranomaislupien saamisesta. Rakennuttaja hankkii suorituksilleen sovi-
tuissa vaiheissa toimeksiantajan hyväksynnän. [10, s. 40] Projektin suunnittelun ohjauk-
sen osalta tulee sopia muun muassa 
 projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttajan suunnittelun ohjauksen vastuunjako 
 suunnittelun ja toteutuksen vaatimien tilaaja- sekä käyttäjälähtötietojen sekä pää-
tösten sisällöstä ja oikea-aikaisuudesta vastaava henkilö 
 rakentamisen rinnalla tapahtuvan yleissuunnittelun eteenpäin viemisestä ja sisäl-
löstä vastaava henkilö  
 toteutussuunnittelun ohjausvastuu ja päätöksentekomenettely. [11, s. 102] 
 
Projektinjohtourakoitsijalle annetut suunnittelun ohjausoikeudet ja -velvollisuudet 
tulee kirjata urakkasopimukseen. Tavanomaisia projektinjohtourakoitsijan ohjausvas-
tuulla olevia tehtäviä ovat toteutussuunnittelun aikataulusuunnittelu ja hankintojen sekä 
rakentamisen suunnittelu. Ohjaus kohdistuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin ja niiden 
toteutuksen työturvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. 
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjauksen avulla voidaan löytää suunnittelurat-
kaisuja, jotka edistävät projektin tavoitteiden saavuttamista. [8, s. 7] 
Projektinjohtourakoitsijan velvollisuutena on tarkastaa suunnitelmien laadun, kus-
tannusten ja ajallisten tavoitteiden oikeellisuus sekä varmistaa niiden toteutettavuus ja 
sopivuus hankintaan. Lisäksi projektinjohtourakoitsijan tulee tehdä projektin tavoittei-
siin yhtyviä ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. Ehdotusten poh-
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jalta suunnittelijoiden laatimien suunnitelmien yhteensovittamisesta huolehtii pääsuun-
nittelija. Toteutussuunnitelmille tulee hankkia tilaajan hyväksyntä ennen rakennustyön 
toteuttamista. [8, s. 7] 
2.3.3. Suunnittelutiedon hallinta 
Projektinjohtohankkeissa tiedon hallinnalla on tärkeä rooli, sillä suunnitteluun ja toteu-
tukseen osallistuu lukuisia osapuolia. Tiedonhallintaan liittyen osapuolien tulee 
 tietää, mitä osapuolia projektiin osallistuu 
 tietää osapuolten tehtävät 
 tietää, mitä tietoa kukin osapuoli tarvitsee 
 tietää osapuolten tarvitsema tieto ja tuottaa se 
 pystyä toimittamaan tarvittava tieto osapuolille 
 voida varmistua, mitä tietoa tiedon toimittaja on ajatellut lähettää 
 voida varmistua, että osapuolet ovat saaneet tarvitsemansa tiedon. [11, s. 148] 
 
Tiedonkulun hallinta on edellytys onnistuneelle projektinjohtototeutukselle. Tiedon 
siirtämisen vastuut tulee sopia, ja jokaisen osapuolen tulee osaltansa huolehtia, että laa-
dittu tieto on toisten käytettävissä ja hyödynnettävissä koko ajan. Osapuolien on tiedet-
tävä, kuinka projektissa tulee menetellä sekä kenellä on valtuudet tehdä suunnittelua ja 
toteutusta koskevia päätöksiä. Erityisen riskialtista on kertaalleen tuotetun ja liikkeelle 
lasketun tiedon muuttuminen ja muutoksen välittyminen tietoa tarvitseville ja sitä käyt-
täville. [11, s. 137] 
Rakennusprojektin suunnittelussa, ohjauksessa, päätöksenteossa ja toteutuksessa 
toimii lukuisia osapuolia. Projektinjohtototeutuksessa aikaväli suunnitteluun vaikutta-
van päätöksen syntymisestä työn toteutukseen on usein lyhyt. Suuresta informaatiomää-
rästä ja osapuolien lukumäärästä johtuen tiedon siirtyminen osapuolten välillä on ris-
kialtis prosessi. Vastuu liikkeelle lasketun tiedon ymmärrettävyydestä on sen liikkeelle 
laskijalla. Erityisesti suunnittelutiedon osalta voidaan sopia yhteisesti tavasta, jolla 
suunnitelmat esitetään ja havainnollistetaan. Tällöin ainakin osa suunnitelmien esitysta-
paan liittyvistä ongelmista voidaan välttää. [11, s. 137] 
Projektipankki tiedonhallinnan apuvälineenä 
Tiedonkulkua ja -hallintaa helpottaa projektipankki, johon kirjallisessa muodossa oleva 
tieto kootaan keskitetysti. Projektipankki on nykymuodossaan tiedonhallinnan työkalu, 
ei pelkästään tiedon säilytyspaikka. [11, s. 147] Projektipankkiin tallennettu tieto on 
asianmukaisin oikeuksin saatavissa sovituista kansioista. Projektipankki toimii arkis-
tointiominaisuuksien lisäksi välineenä, joka dokumentoi osapuolten toimintaa ja helpot-
taa tiedon koordinointia sekä informaation tuottamista ja jakamista. [11, s. 137] Projek-
tipankin perusominaisuuksiin tulee kuulua helppokäyttöisyys, jotta henkilöt pystyvät 
pienellä koulutuksella käyttämään projektipankkia ja hakemaan sieltä työhönsä liittyvää 
tietoa. [11, s. 147] 
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Tiedot tallennetaan projektipankkiin ja jaetaan osapuolille sovittuja periaatteita nou-
dattaen. Projektipankissa olevan tiedon tulee vastata voimassa olevaa suunnittelutilan-
netta. Suunnitelmien laatija tallentaa laatimansa suunnitelmat projektipankkiin sekä tilaa 
näistä kopiot projektin osapuolille projektinjohdon ohjeistuksen mukaisesti. [11, s. 141] 
Suunnitteluaikataulut on syytä laatia siten, että niissä määritetään suunnitelmien 
valmistumishetki, joka on sama kuin tiedon tallennushetki projektipankkiin. Projekti-
pankin ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä osapuolten asettamat vaatimukset tulee 
käydä projektin osapuolten kanssa läpi ennen projektipankin käyttöönottoa. Osapuolille 
toimitettava tieto määritellään jakelulistoilla. Jakelulistalla koordinoidaan suunnittelu-
alakohtaisesti hankintapaketin tiedon vastaanottajat, toimitussisältö ja suunnitelmat. [11, 
s. 148–149] 
2.3.4. Korjausrakentamishankkeen suunnittelun lähtötietojen hankinta 
Korjattavan rakennuksen kunnon- ja toimivuudenarviointi 
Rakennuksen toimivuus ja toimivuuden parannustarpeet tulee selvittää, jotta peruspa-
rantamiseen käytettävät varat kohdistetaan oikeisiin toimenpiteisiin. Rakennuksen toi-
mivuuden arvioinnin tasot ja tavoitteet eivät ole itsestään selviä, vaan tulokset riippuvat 
paljolti siitä, kenen kriteerejä arvioinnissa käytetään. Arviointiperusteiden selvittäminen 
on täten erittäin tärkeää. Jos rakennuksen toimivuutta ei arvioida, ei parannusten ja 
muutosten suunnitteluun ole lähtötietoja. Toisaalta, jos toimivuutta korostetaan liikaa 
suhteessa rakennuksen olemassa oleviin ominaisuuksiin ja arvoihin, ollaan kaukana 
rakennuksen huomioonottavasta suunnittelusta eli lähellä uudisrakentamista. Korjausra-
kentamishankkeissa tulisikin toimivuuspuutteiden lisäksi arvioida rakennusten hyviä 
ominaisuuksia ja arvoja, joita hankkeen aikana ei saa heikentää. Rakennuksen toimi-
vuuden elementit jaetaan kolmeen tyyppiin: 
 tekniset elementit: muun muassa rakenteiden, järjestelmien ja tilojen tekniset 
ominaisuudet sekä akustiikka tai energiatekninen toimivuus 
 toiminnalliset elementit: muun muassa toiminnan työvirta, tilojen käytön jousta-
vuus, kommunikaatio tai varastointi 
 käyttäytymiselementit: muun muassa kokemukset ympäristöstä, henkilökohtai-
sesta tilasta, yksityisyydestä, vuorovaikutuksesta, merkitystekijöistä, imagosta 
tai orientoimista ympäristöön. [15, s. 71] 
 
Toimivuutta koskevien yksittäisten elementtien arviot kohdistuvat yleensä tekniseen 
toimivuuteen. Toimivuuden erillisarvioita ovat usein esimerkiksi kantavuuteen, ilman-
vaihtoon tai akustisiin ominaisuuksiin liittyvät tutkimukset. Teknisten elementtien toi-
mivuustutkimus toteutetaan usein kyseisten rakenteiden, järjestelmien tai tilojen kunto-
tutkimusten yhteydessä. [15, s. 71] 
 Käyttökelpoisuusarviossa tutkitaan tilojen, järjestelmien sekä rakenteiden teknisten 
ja toiminnallisten ominaisuuksien soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ominai-
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suuksien arviointikriteerit saadaan tutkittavista käyttötarkoituksista. Käyttökelpoisuutta 
voidaan tutkia yksittäisessä tilasta kiinteistöön tai koko alueeseen asti. [15, s. 71] 
 Käytönaikaisella toimivuusarvioinnilla voidaan tutkia kaikkia tarvittavia elementte-
jä, jolloin voidaan tuottaa tietoa rakennuksen toiminnoista, tehtävistä, rakennuksen omi-
naisuuksille asetetuista vaatimuksista sekä rakennuksen hyvistä että huonoista ominai-
suuksista. Toimivuusanalyysi ei ole perinteinen yksityiskohtainen menetelmä vaan pi-
kemminkin lähestymistapa, jolla pyritään määrittämään ongelmat. Toimivuusanalyysin 
päävaiheet ovat arvioinnin suunnittelu, toteutus ja johtopäätökset. Toimivuusanalyysin-
tasot jaotellaan osoittavaan, tutkivaan ja diagnostiseen tasoon. Osoittavalla tasolla on-
gelmat on tarkoitus havaita, tutkivalla tasolla rakennuksen toimintaan liittyviä ongelmia 
tutkitaan syvällisemmin ja diagnostisella tasolla luodaan tietyn rakennustyypin suunnit-
teluohjeisto. [15, s. 72] 
Toimivuusanalyysin tiedonkeruumenetelminä käytetään useimmiten asiakirja-
analyysejä, kyselyitä, aistinvaraisia havaintotutkimuksia, haastatteluita, teknisten omi-
naisuuksien arviointeja, mittauksia, tutkimuksia ja laskelmia. Muita menetelmiä voi olla 
muun muassa toiminnan seuranta. [15, s. 72] 
 Asiakirja-analyysillä pystytään perehtymään kohteeseen ja selvittämään tehok-
kaasti tarvittavia tutkimusmenetelmiä. Tyypillistä aineistoa ovat muun muassa 
suunnitteluasiakirjat, huolto- ja kulutustiedot sekä kiinteistön kunnossapito- ja 
käyttösuunnitelmat. [15, s. 72–73] 
 Kyselyiden avulla voidaan selvittää rakennuksen teknisiä ominaisuuksia, olo-
suhdetekijöitä, toiminnallista kelpoisuutta ja ympäristöpsykologisia tekijöitä 
vastaajien näkökulmasta. Kyselyt voidaan osoittaa kiinteistön hallinnosta vas-
taaville henkilöille, tavallisille käyttäjille tai molemmille. [15, s. 73] 
 Aistinvaraisilla arvioilla rakennuksesta saadaan yleiskatsaus. Huomio kiinnite-
tään erityisesti jo kerätyn tiedon perusteella havaittuihin ongelmiin. Jotta arvi-
ointi olisi systemaattista ja järjestelmällistä, tulee arvioijan käyttää lomakkeita ja 
tilaluetteloita havaintojen kirjaamisessa. [15, s. 73] 
 Haastattelut, jotka voidaan tehdä esimerkiksi aistinvaraisten arviointien yhtey-
dessä, täydentävät muita arvioita. Haastateltavina voidaan käyttää hoi-
tohenkilökuntaa sekä käyttäjiä. [15, s. 73] 
Käyttäjäsuunnittelu ja suunnittelunlähtötietojen kerääminen käyttäjiltä 
Rakennuksen käyttäjien tilojen suunnittelu muodostaa oman prosessin hankkeen sisälle. 
Jos korjattavassa kohteessa on useampia käyttäjiä, syntyy rinnakkaisia prosesseja useita. 
Jokainen sisäisistä prosesseista tulee sovittaa yhteen projektin aikataulun sekä suunni-
telmien kanssa. Käyttäjillä voi olla myös omat tilasuunnittelijat, joiden toiminnan yh-
teensovittaminen sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti tulee sovittaa yhteen projektin 
muun suunnittelun kanssa. [11, s. 109] 
Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin on osa normaalia projektinjohtohan-
ketta. Suunnittelun ja toteutuksen mahdollisimman häiriöttömän sekä luotettavan läpi-
viennin kannalta on tärkeää, että käyttäjien suunnittelu etenee projektin laatimassa aika-
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taulussa. Hallitsematon käyttäjäsuunnittelu ja -muutokset voivat vaarantaa tilojen aika-
taulun mukaisen valmistumisen. [11, s. 111–112] 
 Käyttäjäsuunnittelu tapahtuu rakennuttajan ja vuokralaisen välisen sopimuksen mää-
rittelemissä puitteissa. Projektin suunnittelijoiden perussopimuksen ulkopuolinen käyt-
täjien teettämä suunnittelutyö toteutetaan useimmiten lisätyönä, jonka rakennuttaja tai 
käyttäjä tilaa erikseen. Projekti ei vastaa käyttäjän itse tekemästä työstä, ja toisaalta 
käyttäjän töiden tulee olla projektin linjausten mukaisia sekä viranomaismääräykset 
täyttäviä. Hankkeen kokonaisuuden hallintaa helpottaa, jos käyttäjät eivät teetä tai tee 
itse rakennus- tai taloteknisiä töitä. Tilojen luovutuksen jälkeen käyttäjä voi tehdä ha-
luamansa kaluste- tai sisustusasennukset, joiden tulee kuitenkin täyttää projektin reuna-
ehdot sekä viranomaisten asettamat määräykset. [11, s. 112] 
Suunnitteluvaiheessa käyttäjän ja suunnittelijan suhde voidaan tarpeiden määrittelyn 
osalta tehdä erityyppisinä painotuksina. Näin suunnittelijat ja käyttäjät pystyvät samais-
tumaan osapuolten tarpeisiin ja kehittämään onnistuneita suunnitteluratkaisuja. Suunnit-
telijoiden ja käyttäjien erinäisiä rooleja ovat seuraavat: 
 Käyttäjä toimii suunnittelijana, jolloin lähtökohtana on, että käyttäjä itse pystyy 
parhaiten määrittelemään, mitä hän oman työympäristönsä käytettävyyden, toi-
minnallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarvitsee. 
 Suunnittelija toimii käyttäjänä, jolloin ajatusmallina on, että suunnitteluymmär-
rys ja asiantuntijuus syntyvät suunnittelijan oman kokemuksen kautta.  
 Suunnittelija toimii käyttäjän oppilaana, jolloin käyttäjä on oman toimintansa 
asiantuntija, ja jonka toimintaa suunnittelija ei kyseenalaista, vaan suunnittelija 
pyrkii oppimaan havainnoitavan työn.   
 Käyttäjä on suunnittelijan ”potilaana”, jolloin suunnittelijan tehtävänä on diag-
nosoida ongelmien syyt ja parantaa vuorovaikutuksen ongelmat. [6, s. 11–12] 
 
Suunnittelijat toimittavat suunnittelukokouksiin listan tarvitsemistaan lähtötiedoista 
sekä näihin liittyvän ajankohdan, jolloin tieto tulee olla heidän käytettävissään. On erit-
täin tärkeää, että lähtötietotarpeet kirjataan ja niiden saantia seurataan. Suunnittelijoiden 
on aktiivisesti pyydettävä ja haettava tarvittavaa lähtötietoa oma-aloitteisesti ja riittävän 
ajoissa, jotta suunnittelutyö etenee ja valmistuu sovitussa aikataulussa. [11, s. 109] 
 Suunnittelijat vastaavat siitä, että valitut suunnitteluratkaisut vastaavat rakennutta-
jan, käyttäjän sekä projektinjohtototeuttajan antamia lähtötietoja ja suunnittelun tavoit-
teita. Projektinjohtorakentamisessa hanke toteutetaan vain rakennuttajan hyväksymillä 
suunnitelmilla. Projektin etenemisen varmistamiseksi suunnitelmien hyväksymiskäy-
tännöt tulee kirjata osaksi sopimusta tai viimeistään ennen rakentamisen alkua osaksi 
projektisuunnitelmaa. [11, s. 111] 
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2.4. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen tuo-
tanto ja vastaanotto 
Korjausrakentamishankkeen haluttu lopputulos toteutetaan rakentamisvaiheessa. Raken-
taminen toteutetaan tarvittaessa tiloittain ja järjestelmittäin, koska korjattavassa raken-
nuksessa toiminta jatkuu usein myös korjaustyön ajan. Tästä syystä käyttäjällä on raken-
tamisen aikana merkittävä rooli, ja usein vaatimukset kohdistuvat niin toteutustapaan 
kuin aikatauluunkin. [15, s. 48 ja 52]  
2.4.1. Korjausrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja -hallinta 
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun tavoitteena on laatia toimintaohjeet, joiden 
avulla hanke voidaan mahdollisimman edullisesti toteuttaa työlle varatussa ajassa suun-
nitelmien, sopimusten, määräysten sekä työlle asetettujen laadullisten tavoitteiden mu-
kaisesti. Tuotannonohjauksen tavoitteena taas on valvoa ja ylläpitää tuotannonsuunnitte-
lussa laadittuja toimintaohjeita. [15, s. 133] 
Tuotantoa ohjataan korjausrakentamisen aikana suunnitelmien mukaisesti, jotta ta-
voitteiden toteutuminen varmistetaan. Tuotannonsuunnittelussa noudatetaan niin sanot-
tua jatkuvan suunnittelun periaatetta, jossa yksityiskohtaisemmat suunnitelmat toteutta-
vat ja täydentävät yleisluonteisia suunnitelmia. Korjauskohteiden tuotannonsuunnittelu 
eroaa uudiskohteiden suunnittelusta lähtötietojen epävarmuuden ja tuotantomenetelmien 
valinnan osalta. Tuotantomenetelmien valintaan vaikuttavat kohteen koko, korjausaste 
ja kohteen käyttö korjaustyön aikana. [28, s. 1] 
Tuotantosuunnitelmia ovat ajalliset ja taloudelliset suunnitelmat sekä hanketason 
tuotannonsuunnitelmat, kuten työmaan alue- ja sähköistyssuunnittelu, siirtojen ja logis-
tiikan suunnittelu sekä suojaus- ja liikennesuunnittelu. Lisäksi tuotantoa tukevaa suun-
nittelua ovat muun muassa käyttäjien muuttoa ja tiedotusta koskeva suunnittelu. [15, s. 
133–134] 
Tuotannonsuunnittelun lähtötietoina käytetään sopimusasiakirjoja ja alustavia tuo-
tantosuunnitelmia [28, s. 2]. Korjausrakennuskohde suunnitellaan osakohteina sen kor-
jausajan, -asteen ja työsisällön mukaan. Kiinteistön käytön vaikutukset korjausraken-
nushankkeen tuotantoon analysoidaan ja laaditaan tarvittavat tuotantosuunnitelma muun 
muassa tiedotukseen ja suojaukseen liittyen. Erityisesti LVIS-järjestelmien käyttö kor-
jausrakentamisen aikana tulee tutkia ja suunnitella. [28, s. 3] Kuvassa 2.12. on esitetty 



























Kuva 2.12. Korjausrakennushankkeen tuotannonsuunnittelun ja -hallinnan osa-alueet. 
Muokattu lähteistä [25, s. 35], [12, s. 5], [28, s. 1] 
Hankkeen järjestäytyminen ja seuranta 
Työmaan laatusuunnitelmaan kootaan kaikki toimenpiteet, suunnitelmat, apuvälineet 
sekä keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan hyvän rakennustavan mu-
kaisesti ja kannattavasti. Laatusuunnitelmassa määritellään kyseisellä työmaalla käytet-
tävät tuotannon ohjaus- ja laadunvarmistusmenettelyt sekä esitetään, mitä yrityksen laa-
tujärjestelmän toimintamalleja ja apuvälineitä kyseisellä työmaalla käytetään. [28, s. 5] 
Hankkeen organisointiin kuuluu organisaation suunnittelu ja nimeäminen. Organi-
saatiokaaviossa määritellään osapuolien tehtävät, vastuut ja valtuudet. Organisoinnin 
tehtävänä on myös arvioida hankkeen osapuolien työmaamäärää henkilöittäin. Työmaa-
henkilöiden vastuulla olevat valvottavat tehtävät suunnitellaan ja määritellään tehtävä-
luettelossa. Työmaavalvonnan organisointi suunnitellaan ja rakentamisen päätöksenteon 
valtuudet päätetään rakentamisen aikana. [12, s. 5] 
Hankkeen johtamisen ja päätöksenteon menettelyt sovitaan yhdessä tilaajan, raken-
nuttajan ja projektinjohtajan kanssa. Johtamisen ja päätöksenteon menettelyt kirjataan 
esimerkiksi työjärjestykseen. Päätöksistä tiedottaminen suunnitellaan ja päätökset do-
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kumentoidaan. Hankkeen raportointimenetelmät ja periaatteet tulee suunnitella sekä 
muodostaa haluttu raportointijärjestelmä. Projektin seurannan tavoitteena on ylläpitää 
oikea ja riittävä tieto ja informoida hankkeen osapuolia. [12, s. 5] 
Riskien hallinta 
Projektinjohtourakointi soveltuu käytettäväksi muun muassa hankkeissa, joihin sisältyy 
normaalia enemmän rakennusaikaisia riskejä. Tästä syystä riskien tunnistamiseen ja 
torjumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota jo sopimusvaiheessa. Riskien ennakoiva 
tunnistaminen ja merkitysten arviointi sekä torjunta kuuluvat rakennusprojektissa pro-
jektinjohtourakoitsijalle. Projektinjohtourakoitsijan tulee projektisuunnittelussa ja suori-
tuksessaan ottaa ammattimaisesti huomioon ne erityiset olosuhteet ja tekijät, jotka saat-
tavat vaarantaa rakennusprojektin tavoitteenmukaisen lopputuloksen. [8, s. 5] 
Viestintä ja tiedonhallinta 
Yhteistoiminta eri toimijoiden välillä tulee suunnitella ja toimia sujuvasti, koska projek-
tinjohtourakassa rakennetaan ja suunnitellaan yhtä aikaisesti. Projektinjohtourakoitsijal-
le kuuluvat ja asetetut velvoitteet yhteistyön johtamiseksi on kirjattava jo urakkasopi-
mukseen. [8, s. 7] Käyttäjä seuraa rakennustyön toteutumista haluamallaan tarkkuudella 
[21, s. 14].  
SUKE-tutkimuksen kyselyiden mukaan käyttäjät ja käyttäjäpäätökset koettiin usein 
ongelmina. Tutkimuksen mukaan käyttäjätiedot projektinjohtohankkeissa tulevat hank-
keen loppupäässä. Myöhäisiä käyttäjäpäätöksiä ei osata ottaa huomioon rakentamispro-
sessissa, mikä osaltansa on vaikuttanut negatiiviseen käyttäjäkokemukseen. [10, s. 23] 
Tiedotus on tärkein asia, jolla käyttäjien ja urakoitsijoiden edustajien välinen yhteis-
työ saadaan toimivaksi. Työmaalle tulee nimetä henkilö, jonka vastuulla tiedottaminen 
on. Lisäksi kaikki työmaalla toimivat henkilöt, myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnte-
kijät, tulee kouluttaa ja velvoittaa huomioimaan käyttäjien tarpeet. [15, s. 193] 
Taloudellinen suunnittelu ja kustannusten hallinta 
Kustannussuunnittelun ja ohjauksen tarkoituksena on pitää hankkeen kustannukset 
suunnitellun mukaisina ja estää tarpeettomien tai kohtuuttomien kustannusten syntymi-
nen. Rakennushankkeen rakennuskustannukset kertyvät pääosin rakentamisen aikana, 
mutta määräytyvät lähes kokonaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun ja hankkeen 
edetessä kustannuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Kustannuksia ei itsessään voi-
da ohjata, vaan ohjaus kohdistuu tavoitteiden asettamiseen ja suunnitturatkaisujen valin-
taan. Kustannusten määräytymistä ja kertymistä on havainnollistettu kuvassa 2.13. Kus-
tannussuunnittelun tehtäviin kuuluu 
 hankkeen vaatimusten ja ominaisuuksien muuntaminen kustannustavoitteiksi 
 tavoitteiden mukainen budjetointi 
 kustannusten arviointi hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 





Kuva 2.13. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen hankkeen aikana [27, s. 42] 
 
Käyttäjät maksavat rakentamisen kustannukset tilojen käytöstä perittävissä vuokris-
sa. [10, s. 23]. Taloudellinen suunnittelu toimii perustana työmaalla muodostettaville 
erityistavoitteille sekä kustannusvalvonnan vertailukohtana ja perustana yrityksen bud-
jetoinnille [28, s. 2]. Kustannusohjauksen, -seurannan ja -raportoinnin toimintatavat 
sovitaan yhdessä projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan kanssa. Projektinjohtourakoitsija 
vastaa projektin ammattimaisesta ja ennakoivasta kustannusohjauksesta ja -seurannasta 
sekä raportoi tilaajalle tehdyt sopimukset, sidotut kustannukset ja tavoitebudjetin toteu-
tuskustannusennusteen. Projektinjohtourakoitsija hyödyntää kustannusseuranta- ja -
toteutumatietoa aktiivisesti suunnittelunohjauksessa ja hankintatoimessa sekä muussa 
urakkasuorituksessaan. Projektinjohtourakoitsija informoi viipymättä tilaajaa havaites-
saan tai ennakoidessaan tavoitebudjetin ylittymisen uhan ja ryhtyy tarvittaviin korjaus-
toimiin. [8, s. 7] 
Aikataulun sekä resurssien suunnittelu ja hallinta 
Projektin aikataulun hallintaan ja suunnitteluun kuuluu hankkeen aikataulujärjestelmän 
ja projektin aikataulun luonti. Aikatauluun ajoitetaan hankkeen tehtävät eri vaiheissa. 
Aikataulun hallinnan tarkoituksena on varmistaa projektin toteutettavuus suunnitellussa 
aikataulussa. Aikataulun hallintaan kuuluu tehtävien, niiden kestojen ja riippuvuuksien 
määritteleminen, aikataulun ohjaus sekä muutosten hallinta. Resurssisuunnittelussa 
määritetään resurssit eri ajankohtina, suunnitellaan omien ja ulkopuolisten resurssien 
käyttö ja valintaperusteet. Resurssien hallinnalla varmistetaan resurssien oikea-aikainen 
ja tehokas käyttö sekä resurssien riittävyys. [12, s. 5], [25, s. 121–122] 
Aikataulusuunnittelu edesauttaa tuotannonohjausta työn aikana, ja työn ajallisia vä-
litavoitteita voidaan valvoa. Korjausrakennuskohteeseen soveltuvan tuotannonsuunnitte-
lun avulla tilan käyttäjille aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa ja samalla hank-
keen tuottavuus paranee. Aikataulusuunnittelun vaiheita ovat 
 kohteen jakaminen tarvittaessa osakohteisiin 












 aikataulun vaatimien tehtävien muodostaminen, ajoitus ja resurssien tasaus 
 rakennusaikataulun kireyden tarkistus ja tehollisen rakennusajan laskeminen 
 lopullisen aikataulun tekeminen. [28, s. 2] 
 
Korjausrakennushankkeiden erilaisia aikataulusuunnittelumenettelyjä ovat muun 
muassa kokonaistilajärjestely, käyttäjän ajoittama työnsuunnittelu, toistuva tilakorjaus 
tai pieni korjauskohde. Näistä käyttäjän ajoittama korjauskohteen työnsuunnittelu ja 
tuotannonohjaus on erityisesti kyseisen tutkimuksen aihepiiriin sopiva. Käyttäjän ajoit-
tama työnsuunnittelu soveltuu, kun tiloja käytetään korjaustyön aikana tai korjausaste ja 
-aika vaihtelevat kohteen eri osissa. Korjattava kiinteistö suunnitellaan osakohteina nii-
den korjausajan, korjausasteen ja työsisällön mukaan. Osakohteille nimetään vastuu-
henkilö, työnjohtaja, joka huolehtii osakohteen töistä. Käytössä olevan kiinteistön toi-
minnan jatkumisen vaikutukset korjaushankkeen tuotantoon analysoidaan, minkä mu-
kaan laaditaan aikataulujen lisäksi muut tuotannon vaatimat suunnitelmat. [28, s. 2–3] 
Aikataulusäästöt perustuvat suunnittelun ja rakentamisen limittämiseen. Saman pro-
jektinjohto-organisaation ohjauksessa tapahtuva suunnittelu voidaan tahdistaa siten, että 
osaurakat ja tarviketilaukset voidaan tehdä kyseisiin töihin liittyvien suunnitelmien 
valmistuttua. Työt pystytään käynnistämään jo alustavilla suunnitelmilla, sillä suunnit-
telu ja hankinnat jatkuvat lähes koko rakentamisen ajan. [29, s. 51] 
Hankintojen suunnittelu ja hallinta 
Hankinta on yhtenä kauppana ostettu kokonaisuus, sopimus tai tilaus. Hankinta voi olla 
urakka, rakennustuotetoimitus tai palvelu, ja se voi sisältää useiden hankintapakettien 
oston yhtenä kauppana. Hankinta voi olla myös yksittäinen tai pienhankinta, johon ei 
sisälly suunnitelma-aineistoa. Hankintamuoto jakaa hankinnat toimittajien suunnittelu-
vastuun mukaan seuraaviin ryhmiin: 
 toteutussuunnitelmin tapahtuva hankinta 
 alustavien suunnitelmien perusteella tapahtuva hankinta 
 suunnitelmavaatimuksin tapahtuva hankinta. [1,s. 8] 
 
Rakentamisen hankinnat ja toteutussuunnittelu limitetään ja toteutetaan useina han-
kintoina [8, s. 4]. Projektinjohdon ja tilaajan valitsemalla hankintastrategialla eli hankin-
tojen osittelun tai hankintajaon, ajoituksen sekä hankintamuotojen valinnan menettelyllä 
pyritään saavuttamaan rakennuttajan ja projektinjohdon suunnitelmille ja toimituksille 
asettamat tavoitteet [1,s. 7–8]. Tilaaja hyväksyy projektinjohtourakoitsijan tekemän 
hankintasuunnitelman, hankintamenettelyn sekä sen mukaisesti tehtävät hankinnat, jot-
ka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä [8, s. 4]. Kuvassa 2.14. on esitetty han-
kintaprosessin vaiheet ja niiden sisältö. 
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Kuva 2.14. Hankintaprosessin vaiheet [28, s. 2] 
 
Hankintojen tekemiseen liittyy hankinta-aikataulu, joka on suunnitelma- ja hankin-
tajaon mukaan hankintapaketeittain laadittu aikataulu. Hankinta-aikataulussa esitetään 
hankintojen ajallinen sijoittuminen hankkeen kokonaisaikatauluun nähden ja suunnitte-
lulajeittain hankintaa varten tarvittavat suunnitelma-asiakirjojen tarveajankohdat. [1,s. 
8] 
Hankintapaketti on urakkasuoritus tai toimitus, joka ajoitetaan yhtenä kokonaisuute-
na ja on pienin suunniteltava hankintakokonaisuus. Pakettia voidaan jakaa tai yhdistää 
varsinaisiksi hankinnoiksi eli kaupoiksi. Hankintapaketin suunnitelmat muodostavat 
suunnitelmakokonaisuuden, jolla hankintapaketin urakkasuoritus tai toimitus toteute-
taan. Suunnitelmat, niiden sisältö ja valmius ohjeistetaan kullekin hankintapaketille 
suunnitelmakatselmuksessa. Suunnitelmille voi olla erilainen valmiusaste tarjouspyyn-
töä, tarjousta, sopimusta, toteutusta ja vastaanottoa varten. [1,s. 7–8] 
Logistiikan suunnittelu 
Työmaan logistiset ratkaisut esitetään logistiikkasuunnitelmassa, jossa määritetään työ-
maalle saapuvan, sisäisen ja lähtevän logistiikan perusratkaisut. Korjaushankkeen logis-
tiikan suunnitteluun kuuluu seuraavien töiden huomioiminen: 
 nostot, siirrot, varastointi, jätteiden ja purkutavaran kuljetus työmaalta 
 materiaalitoimitukset määritetään määräluettelon ja aikataulun avulla ja toimite-
taan työkohteeseen tuotantonopeuden mukaisesti siten, että materiaaleja ei tar-
vitse välivarastoida 
 purku- ja korjausmateriaalien siirtoja ei tarvitsisi toteuttaa samaan aikaan 
 materiaalit pyritään toimittamaan määrämittaisina 
 toimittajakohtaiset toimitusaikataulut kirjataan sopimukseen 
 pakkaukset merkitään tilamerkein kuten kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti 
 materiaalien lastaus autosta suoraan oikeaan paikkaan 
 Tietyissä tilanteissa materiaalit voidaan välivarastoida logistiikkakeskukseen, 
josta ne toimitetaan työmaalle kohdekohtaisissa sopivissa erissä [28, s. 2] 
Hankintojen valmistelu 
- Sisällön määrittäminen 








- Tarjousten käsittely 
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Työmaan yleissuunnitteluun kuuluvat muun muassa työmaan alue-, kalusto-, työ- ja 
paloturvallisuuden sekä työmaan ympäristön ja jätehuollon suunnittelu. Korjauskohteis-
sa etenkin aluesuunnitelma ja työturvallisuuden suunnitelma ovat erittäin tärkeitä. Työ-
maan aluesuunnitelmaan kootaan työmaa-alueen käytön sekä järjestyksen kannalta 
oleelliset asiat. Aluesuunnitelman avulla työmaan järjestystä ja turvallisuutta pystytään 
parantamaan, ja lisäksi ympäristöhaitat ja väliaikaiset siirrot vähenevät. Palontorjunta 
suunnitellaan rakennusvaiheittain, ja suunnitelmaa voidaan täydentää järkevästi työ-
maan aluesuunnitelmaan kirjattavilla palontorjuntatoimenpiteillä. Lisäksi voidaan to-
teuttaa erillinen palontorjuntasuunnitelma. [28, s. 6–7] Korjaustyömaan aluesuunnitel-
massa on syytä esittää tavanomaisten sähköistys, sosiaalitilojen, koneiden ja laitteiden, 
jätteiden purun ja lastauksen, varastointi ja liikennealueiden lisäksi käyttäjien omaisuu-
den ja säilytettävien rakenteiden suojaus [15, s. 187]. 
 Korjausrakennushankkeessa työturvallisuus tulee suunnitella erityisen huolellisesti. 
Turvallisuussuunnittelu on osa muiden suunnitelmien laadintaa, ja sen tavoitteena on 
varmistaa työmaan turvallisuus ja ympäristönsuojelu. Lisäksi siinä huomioidaan käytön 
ja kunnossapidon vaatimukset turvallisuudelle. Korjaustyömaan työturvallisuuteen liit-
tyviä yleisiä ongelmia ovat 
 työhygienian ongelmat, kuten pöly, melu, tärinä ja terveydelle vaaralliset aineet 
 väärät työmenetelmät ja työn fyysinen raskaus esimerkiksi purkutöissä, siirroissa 
ja telinetöissä 
 työjärjestelyjen ja ahtauden tuomat rajoitteet 
 epävarmuus rakennuksen kunnosta ja suunnitelmista [28, s. 6] 
Käyttäjämuutosten hallinta 
Korjausrakennushankkeissa lisä- ja muutostöiden osuus on kokonaistyömenekistä suu-
rempi kuin uudisrakentamisessa, sillä hankkeen aikana eteen tulee ”yllätyksiä” [15, s. 
142]. Käyttäjiltä tulevilla muutoksilla on merkittäviä kustannus- ja aikatauluvaikutuksia 
ei pelkästään muulle projektiorganisaatiolle, vaan myös käyttäjille. Tästä syystä käyttä-
jää tulee informoida lähtötiedoista ja muutoksista hyvissä ajoin kirjallisesti, mielellään 
käyttäjäsuunnittelukokousten yhteydessä. [11, s. 109] 
Muutosten kustannusvaikutusten määrittely tulee kirjata urakkasopimukseen. Muu-
tostöiden kustannusvaikutukset määritellään hintoja muuttavana tekijänä. Muutosten 
aiheuttamat kustannusvaikutukset työmaan johto- ja hallintokustannuksiin sovitaan yh-
dessä tilaajan kanssa. [8, s. 16] 
Käyttäjän tiloihin liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon hallinta sekä mahdollisten 
muutosten hallinta on välttämätöntä projektin hallitun läpiviennin kannalta. Projektilla 
on oltava ennalta sovittu menettely muutosten hallintaan, mikä on käyttäjän tiedossa ja 
sisäistämä. Hyvä periaate on, että käyttäjämuutokset käsitellään ja kirjataan käyttäjäko-
kouksessa. [11, s. 113]  
 Käyttäjät eivät voi tilata muutoksia suoraan projektin suunnittelijoilta, sillä tämä 
johtaa hallitsemattomiin seurauksiin. Kiinteistön omistajan ja projektinjohtototeuttajan 
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on oltava selvillä, mitä tiloihin ollaan toteuttamassa, jotta sopimuksenmukaisuudesta 
sekä projektin hallitusta etenemisestä voidaan varmistua. Käyttäjämuutokset viedään 
työpiirustuksiin vasta, kun rakennuttaja ja käyttäjät ovat hyväksyneet muutokset kustan-
nusvaikutuksineen sekä suunnittelijat ovat varmistuneet viranomaismääräysten täytty-
misestä. [11, s. 113] 
2.4.2. Korjausrakentamisesta aiheutuvat riskit ja niiden hallinta 
Käyttäjät kokevat korjaustyössä häiritsevimmäksi hygieeniset haitat kuten pölyn, melun, 
likaisuuden ja kosteuden. Kyseiset haitat lisäävät kohteen siivouksen tarvetta. Epämu-
kavuutta aiheuttavat lisäksi muun muassa ympäristön epäjärjestys ja ahtaus sekä käyttö-
katkot LVIS-järjestelmissä. Korjaustyöt saattavat aiheuttaa tilojen käyttäjille tapaturma-
riskejä kuten putoamis- ja liukastumisvaaroja. [15, s. 183] 
 Henkilökohtaisten fyysisten riskien lisäksi korjaustyöstä voi aiheutua riskejä omai-
suudelle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi irtaimen omaisuuden likaantuminen tai vauri-
oituminen, varkaudet ja ilkivalta. Likaantuminen ja vaurioituminen ovat usein seurausta 
huolimattomasta työnteosta, väärästä varastoinnista tai puutteellisesta suojaamisesta. 
Omaisuus voi lisäksi vaurioitua muuttojen ja kuljetusten seurauksena. [15, s. 183] 
 Työvirheet aiheuttavat lisäkustannuksia ja pahimmassa tapauksessa arvokkaiden 
rakenteiden tuhoutumista. Korjausrakennushankkeessa riskialttiita työvaiheita ovat pur-
ku- ja tulityöt sekä siirrot. Lisäksi säilytettäviin tiloihin, rakenteisiin ja rakennusosiin 
saattaa kohdistua ilkivaltaa. [15, s. 183] 
 Korjauskohteiden materiaalitoimitukset ja -siirrot tulee suunnitella huolellisesti, sillä 
siirtoreitit ovat usein ahtaita ja valtaisia ja varastointitilaa on vähän [15, s. 142]. Raken-
nuksen ulkopuolella tapahtuvat työvaiheet aiheuttavat riskejä ohikulkijoille ja liikenteel-
le. Työmaan ahtaus etenkin kaupunkien keskustoissa aiheuttaa sen, että työmaa-aluetta 
joudutaan laajentamaan työmaan ulkopuolelle kaduille ja muille ulkopuolisille alueille. 
Lisäksi materiaalien purku ja varastointi, työmaan kaivannot, käyttäjien omaisuuden 
varastointi, työmaan ohi- ja läpikulkeva liikenne ja työmaan tarvitsemat pysäköintipai-
kat saattavat tehdä työmaan erityisen ahtaaksi. [15, s. 183] 
Käyttäjille aiheutuvien haittojen vähentäminen korjausrakennushankkeen 
tuotannossa 
Korjaustyö häiritsee aina rakennuksen käyttöä, vaikkakaan rakennustöiden teko ja ra-
kennuksen käyttö yhtä aikaa ei ole mahdotonta. Rakennuksen korjaustöiden aikaisesta 
käytöstä muodostuu suuria haittoja sekä käyttäjille että korjaustyön toteuttajille. [15, s. 
142 ja 144]  
Monissa korjausrakennushankkeissa käyttäjä toimii rakentamisen ajan korjattavissa 
tiloissa tai niiden lähiympäristössä. Tällöin käyttäjän tavoitteena on mahdollisimman 
häiriötön ja nopea toteutus. [15, s. 51] Perusteellisen korjauksen aikana rakennusta ei 
voida käyttää lainkaan. Tällöin käyttäjien on muutettava pois, jolloin käyttäjille aiheu-
tuu muuton ja väliaikaisten tilojen järjestelyistä kustannuksia. [15, s. 142] Muutto kor-
jattavasta kiinteistöstä tulee suunnitella hyvin [28, s. 1]. 
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 Alhaisen korjausasteen kohteissa käyttäjä voi joko toimia korjattavassa kiinteistössä 
tai muuttaa korjaustyön ajaksi väistötiloihin. Korjaustyön aikana käyttäjille koituu 
muun muassa mahdollisia pöly-, melu-, haju- ja ahtaushaittoja sekä tilojen käyttörajoi-
tuksia samanaikaisesta korjaustyöstä johtuen. Lisäksi väliaikaiset liikennejärjestelyt 
rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, turvallisuusriskit, epäsiisteys sekä LVIS-järjestelmien 
käyttökatkot teettävät mahdollista haittaa. [15, s. 142] Käyttäjille aiheutuvia haittoja 
voidaan vähentää muun muassa seuraavilla toimenpiteillä: 
 Käytetään vähemmän haittaa aiheuttavia toteutusmenetelmiä. 
 Toteutetaan vaadittavat tilapäisjärjestelyt. 
 Rajataan rakennustyömaa ja käytössä olevat tilat. 
 Lyhennetään tilan korjausaikaa.  
 Tehdään töitä rakennuksen ulkopuolella, niiltä osin kuin mahdollista. 
 Pyritään matalaan korjausasteeseen. 
 Käytetään nopeasti kuivuvia ja asennettavia materiaaleja. [15, s. 144–145], [28, 
s. 1] 
 
Tärkein keino korjaustyöstä aiheutuvan haitan vähentämisessä on tilan korjausajan 
lyhentäminen. Hetkellinen suurempi häiriö on kokonaisuudessaan pienempi haitta kuin 
pitkäaikainen pieni häiriö. Rakennusaika on määritelty usein osakohteittain eivätkä suo-
ritusaika ja -järjestys ole vapaasti valittavissa. Tilan korjausaikaa pyritään lyhentämään 
suunnittelu- ja tuotantoratkaisuilla. Suunnitteluratkaisuissa tulee suosia nopeasti asen-
nettavia ja kuivuvia materiaaleja. Työtä voidaan siirtää pois käyttäjän tiloista siirtämällä 
rakennusosia korjattavaksi muualle, kasvattamalla uusien rakennusosien esivalmistusas-
tetta tai rakentamalla tilojen ulkopuolelle. Korjattavat ja käytössä olevat alueet voidaan 
eristää suojaseinillä, tilojen lukitsemisella tai muilla vastaavilla tilapäisjärjestelyillä. 
[15, s. 143–144]. 
 Käyttäjän toimiessa korjattavassa kiinteistössä LVIS-järjestelmien käyttöön ei saa 
tulla pitkiä katkoja. Kun käyttöä palvelevat välttämättömät toiminnot estyvät rakentami-
sen aikana, tulee niille järjestää korvaavat palvelut. Tästä syystä korjattavat alueet ja 
tilat tulee jakaa osakohteisiin siten, että osakohdetta palvelevat LVIS-järjestelmät voi-
daan korjata samalla kertaa koko osakohteessa tai -alueessa. Korjattavan osan kautta 
kulkevia käytössä olevia järjestelmiä ei voi purkaa, vaan niiden tulee toimia korjaustyön 
ajan. Järjestelmät puretaan vasta, kun niiden palvelemaa osaa korjataan. [15, s. 144–
145]  
Urakoitsijan kannalta yksinkertaisin vaihtoehto on rakennuksen tyhjentäminen, joka 
vaatii rakennuttajalta uusien tilojen osoittamisen käyttäjille. Rakennuksen tyhjentämi-
nen kokonaisuudessaan on harvoin mahdollista. Täten urakoitsijalta vaaditaan toteutusta 
käyttäjien ehdoilla, väliaikaiskytkentöjä sekä tilapäispalveluja, täsmällistä tiedotusta ja 
aikatauluista kiinnipitämistä. [15, s. 145] Tiedotus käyttäjien suuntaan onkin suunnitel-
tava erityisen hyvin [28, s. 1]. 
Matalan korjausasteen kohteissa kohteen käyttö ja siitä seuraava lyhyt tilakohtainen 
korjausaika ovat työnsuunnittelun kannalta olennaisimmat erot uudisrakentamiseen ver-
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rattuna. Käyttäjille lyhyt tilakohtainen rakentamisaika on tärkeämpi kuin kokonaiskor-
jausaika. Korjauskohteiden tuotannon erityispiirteet syntyvät olemassa olevasta raken-
nuksesta ja siitä, että rakennusta käytetään korjaustyön ajan. Rakennuksesta itsestään 
aiheutuvia erityispiirteitä ovat muun muassa 
 vanhojen rakenteiden purku ja niihin liittyvät korjaukset ja uusimiset 
 korjausasteen vaihtelu rakennuksen eri tilojen välillä 
 rakenteiden kunto, joka ei ole aina lähtötietojen mukainen 
 rakenteet ja mitat, jotka eivät vastaa suunnitelmia 
 vaikeat ja paljon työtä vaativat materiaalien siirrot 
 menetelmärajoitukset tilojen ahtaudesta, säilytettävistä rakenteista tai muista 
syistä johtuen. [15, s. 141–142] 
 
Korjausrakentamishankkeessa olennainen ja näkyvä työvaihe on purku- ja suojaus-
työt. Purkutöiden määrä minimoidaan suunnitteluvaiheessa [15, s. 188]. Korjausraken-
nuskohteille tulee tehdä niille ominaiset purku-, tuenta-, aukotus-, vahvistus-, suojaus- 
ja paikkaustöiden menetelmäsuunnitelmat [15, s. 142]. Purkutyöselitys on rakennesuun-
nittelijan laatima suunnitelma purettavista rakenteista, purkujärjestyksestä, kantavuudes-
ta sekä väliaikaisesta tuennasta. Purkupiirustukset, joissa esitellään purettavat rakenteet 
ja tuenta, täydentävät purkutapaselostusta. [15, s. 189]. Purkutyön suunnittelussa ja to-
teutuksessa täytyy 
 minimoida purkutyöt ja käyttää pölyämättömiä työmenetelmiä 
 ajoittaa pölyävät työvaiheet eri aikaan muiden töiden kanssa 
 osastoida tiloja ja järjestää kohdepoistoja 
 suorittaa välisiivouksia pölyävien töiden jälkeen 
 järjestää riittävä yleisilmanvaihto 
 suunnitella siirrot  
 käyttää henkilökohtaisia suojaimia. [28, s. 7] 
 
Työmenetelmiksi valitaan vähiten pölyä aiheuttavia menetelmiä sekä käytetään pö-
lynpoistolaitteita. Jos kyseiset toimenpiteet eivät riitä, käytetään erinäisiä suojauskeinoja 
kuten suojaseiniä ja -muoveja sekä henkilökohtaisia suojaimia. [15, s. 188] Pölyn aihe-
uttamat vaarat ja niiden torjunta tulee huomioida erillisessä pölyntorjuntasuunnitelmassa 
tai muissa tuotantosuunnitelmissa [28, s. 7]. Suojauksen pääperiaatteena on käytön ja 
korjaustöiden erottaminen toisistaan ja näin ollen haittojen leviämisen estäminen [15, s. 
193]. 
2.4.3. Kiinteistön vastaanotto ja käytönopastukset 
Korjausrakentamisvaihe päättyy vastaanottotarkastukseen, jonka perusteella vastaanot-
topäätös tehdään [15, s. 52]. Rakennuttaja vastaanottaa vastaanottotarkastuksessa val-
miin rakennuksen urakoitsijalta ja luovuttaa sen käyttäjälle [21, s. 11]. Vastaanottotar-
kastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mu-
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kainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät ole este kohteen vastaanotol-
le, mikäli niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle. [31, 71 §] 
Jos korjausrakentamishanke toteutetaan tiloittain ja järjestelmittäin, myös tilojen 
luovutus ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Käyttäjä on keskeisin osapuoli käyttöön-
ottovaiheessa, sillä hän toimii toiminnan käynnistäjänä [21, s. 15]. Käyttäjä valmistelee 
omalta osaltaan rakennuksen käyttöönottoa [21, s. 14]. Käyttöönottovaiheessa käyttäjät 
perehdytetään rakennuksen käyttöön sekä käynnistetään tai jatketaan haluttu toiminta. 
[15, s. 52] 
Luovutusaineisto ja huoltokirja 
Kukin suunnittelija osallistuu käyttöönottovaiheeseen vastaamalla osaltaan siitä, että 
rakennuksen käyttöohjeet tulevat riittävällä varmuudella rakennuksen käyttäjien tietoon. 
Tämä vaatii kiinteistönhoidossa tarvittavien asiakirjojen laatimista, toimittamista käyttä-
jälle sekä käytön opastusta ja koulutusta. [21, s. 15] Käyttöönoton yhteydessä suunnitte-
lijat luovuttavat rakennuttajalle päivitetyt piirustukset, käyttö- ja huolto- sekä kunnossa-
pitosuunnitelmat [15, s. 52–53]. 
Urakka-asiakirjoissa määritellään huoltokirjan päivityksestä vastaava henkilö, joka 
pitää kiinteistön huoltokirjan ajantasaisena. Rakennushankkeen osapuolet eli suunnitte-
lijat, urakoitsijat, tarviketoimittajat ja tilaaja päivittävät huoltokirjan suunnitelmatiedoil-
la, joita ovat rakennuksen korjaushistoria, ajantasapiirustukset ja kunnossapito-ohjeet. 
Huoltokirjan korjaus- ja muutostarpeita, jotka edellyttävät huoltokirjan päivitystä, voi 
esiintyä myös takuuaikana. [32, s. 6] 
Hankkeen onnistumisen arviointi 
Suomessa yleisenä yhteiskunnallisena ja lainsäädännöllisenä tavoitteena on laadukas 
rakennettu ympäristö, joka on kestävä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ra-
kentamisen tutkimus ja kehitys on yleisesti painottunut teknistaloudellisesti rakennus-
osien ja -järjestelmien teknisen kunnon ja toimintakyvyn arviointiin. Sen sijaan loppu-
tuotteen laatua ei jäsennetä ja tarkastella kokonaisvaltaisesti ja määritellä käyttäjän – 
ihmisten ja kansalaisten – tarpeista lähtien. [6, s. 12] 
Kasvava kilpailu ja tiukentuneet asiakasvaatimukset korostavat palvelun merkitystä 
yrityksen kilpailukyvyn tekijänä koko rakennusklusterissa. Kiinteistö- ja rakentamis-
klusteri on muuttumassa palveluliiketoiminnaksi, jossa palvelun merkitys osana ydin-
tuotetta korostuu. Palvelun laatu on lähellä asiakastyytyväisyyden käsitettä. Toiminnan 
laatua kuvaamaan tarvitaan perinteisten kovien suoritusmittareiden lisäksi pehmeämpiä 
mittareita. Asiakaslähtöisessä laatukäsityksessä laadun määrittelijä toimii ensisijaisesti 
asiakas. [6, s. 13] 
Käyttäjätiedon keräämiseen korjausrakennushankkeista tarvitaan jälkikäteisarvioin-
teja. Käyttäjiltä saadun palautteen avulla rakentamisprosessin osapuolet pystyvät oppi-
maan ja kehittämään omaa toimintaansa. [6, s. 10] Rakennuksen käytettävyyttä tulee 
voida mitata ja tutkia analyyttisesti. Rakennuksen toimivuutta ja käytön kokemuksia 
arvioidaan usein varsin epämuodollisesti. Rakennuksesta saatuja kokemuksia hyvistä ja 
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huonoista ratkaisuista ei osata siirtää seuraavaan projekteihin, mikä voi johtua rakenta-
misen projektimaisesta luonteesta ja mahdollisesti väliaikaisesta projektitiimistä. Ra-
kennuspaikka ja -kohde ovat uniikkeja, minkä takia saatuja kokemuksia voi olla vaikea 
hyödyntää seuraavassa projektissa. [6, s. 15] 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
3.1. Tutkimusmenetelmä 
Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, joka koostuu kirjallisuusselvityksestä, 
haastatteluista ja kyselyistä sekä kahdesta case-hankkeesta. Case-hankkeiden avulla on 
tutkittu käytännön toimenpiteitä, jotka edistävät osapuolten välistä yhteistoimintaa. 
Hankkeiden aikana toteutetuissa haastatteluissa ja kyselyissä pyrittiin löytämään olen-
naisimmat asiat käyttäjälähtöisen korjausrakentamisprosessin onnistumisen kannalta eri 
osapuolien näkökulmasta. 
Konstruktiivinen tutkimus voi sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineis-
toa [33, s. 315]. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen alussa tehtäviin hypo-
teeseihin ei saa takertua, sillä ne kehittyvät ja täsmentyvät tutkimuksen edetessä [10, s. 
13]. Tutkimuksen edetessä myös tutkimustehtävä ja -menetelmät voivat selkeytyä ja 
jopa muuttua [10, s. 13]. Konstruktiivinen tutkimusote soveltuu kyseiseen tutkimukseen 
käytännönläheisen katsontakannan ansiosta sekä mahdollisuudesta tehdä tarkennuksia 
hypoteeseihin. Tutkimusongelmat ja tulokset ovat muotoutuneet ja tarkentuneet useaan 
otteeseen tutkimuksen edetessä.  
Konstruktiivisessa tutkimuksessa käytännön ongelman ja aikaisemman teorian poh-
jalta luodaan konstruktio, jolla pyritään ratkaisemaan ongelma tai osa ongelmasta. Kon-
struktio voi olla muun muassa prosessi, käytännön menetelmä tai matemaattinen algo-
ritmi. [34, s. 113–128] Kuvassa 3.1. on esitetty konstruktiivisen tutkimus- ja kehittä-
misprosessin vaiheet. Tässä tutkimuksessa konstruktio on Helsingin Yliopiston ja 
SRV:n käyttöön toteutettava toimintakuvaus ja sitä tukevat apuvälineet. Toimintakuva-
uksen avulla pyritään selventämään käyttäjälähtöisessä korjausrakennusprosessissa 
usein esiin tulevia ongelmia ja löytämään ratkaisuja ongelmien torjumiseksi. Apuväli-
neet antavat mahdollisuuden yksittäisten ongelmakohtien ratkaisemiseksi.  
 


























Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu käytännön ongelman määrittely sekä käy-
tännön ja teoreettisen tiedon hankinta. Ongelmien määrityksen ja olemassa olevan tie-
don pohjalta luodaan konstruktio, joka testataan. Tässä tutkimuksessa yksittäisiä apuvä-
lineitä eli konstruktioita on kehitelty ja testattu case-hankkeiden aikana, mutta kokonai-
suutta toimintakuvauksineen ei testata. Tutkimuksen teoria ja tuotokset on identifioitu ja 
analysoitu vastaamaan mahdollisimman todenmukaista kuvaa, joka haastatteluissa ja 
kyselyissä tuli ilmi. Toimintakuvaus ja apuvälineet on viimeistelty useilla tarkennus-
kierroksilla. Konstruktiivinen tutkimus 
 keskittyy todellisiin ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista 
 tuottaa konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen ongelma 
 sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytän-
töön soveltuvuutta 
 merkitsee tutkijan ja käytännön edustajien läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa 
odotetaan tapahtuvan kokemuksellista oppimista 
 on huolellisesti kytketty olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen  
 kiinnittää erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teo-
riaan. [34, s. 113–128] 
3.2. Case-hankkeet 
Tutkimuksen case-hankkeina toimivat kaksi Helsingin Yliopistolle vuosina 2008–2011 
toteutettua korjausrakentamishanketta. Hammaslääketieteellisen laitoksen korjaus toteu-
tettiin vuosien 2008–2011 aikana ja Kiihdytinlaboratorion korjausrakennushanke vuo-
den 2010 aikana.  
3.2.1. Hammaslääketieteen laitos 
Hammaslääketieteen laitos koostuu kolmesta rakennuksesta: A, B ja C, jotka sijaitsevat 
osoitteessa Mannerheimintie 172 / Kytösuontie 9, 00300, Helsinki. Kohteen rakennus-
vuosi on 1979 ja sen pinta-ala on yhteensä 18607htm
2
. Kiinteistön tiloissa toimii Hel-
singin yliopiston hammaslääketieteen laitos, Helsingin kaupungin hammashoidon yk-
sikkö, ammattikorkeakoulu Metropolian hammaslääketieteen opisto sekä useita pie-
nempiä tutkimustiloja ja muita tiloja. [35], [36], [37] 
Vuosien 2008–2011 aikana suoritetut korjausrakennustoimet kohdistuivat pääosin 
ilmanvaihtojärjestelmien peruskorjaukseen. Ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen lisäksi 
suoritettiin hammashoidon välinehuollon, leikkaussalien ja hammashoitoyksiköiden 
sekä ympäröivien täydentävien rakenteiden uusimisia toiminnassa olevan rakennuksen 
sisällä. Suurempien kokonaisuuksien lisäksi suoritettiin lukuisia muita pienempiä korja-
ustoimia. Kuvassa 3.2. on näkymä A-osan kolmanteen kerrokseen toteutetusta ham-




Kuva 3.2. Vasemmalla näkymä hammashoidon leikkaussalista ja oikealla hoitoyksiköis-
tä 
3.2.2. Kiihdytinlaboratorio 
Kiihdytinlaboratorio koostuu kahdesta maanpäällisestä kerroksesta, kallioon louhituista 
S3-luokan väestönsuojasta ja tutkimustiloista sekä näihin johtavista tunnelista ja porras-
kuilusta. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Pietari Kalmin katu 2, 00560, Helsinki. Kohteen 
rakennusvuosi on 1981 ja sen pinta-ala on yhteensä 3346,2htm2. Kiinteistön tiloissa 
toimii Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Fysiikan lai-
toksen henkilökuntaa. [38] 
Vuoden 2010 aikana suoritetut korjausrakennustoimet kohdistuivat taloteknisten jär-
jestelmien uusimiseen, täydentävien rakenteiden peruskorjaukseen, vesikaton uusimi-
seen sekä julkisivun osittaiseen korjaukseen. Kuvassa 3.3. on esitetty väestönsuojassa 
sijaitsevien hiukkaskiihdytinlaitteistojen suojauksia rakennustöiden aikana. Merkittä-
vimpiä laitteita, joita ei voitu siirtää, suojattiin muun muassa kevyin suojarakentein, 




Kuva 3.3. Hiukkaskiihdytinlaitteiston suojauksia rakennustöiden aikana 
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3.3. Haastattelu- ja kyselytutkimuksen aineisto ja sen 
analysointi 
Tutkimuksen aineistoa on kerätty kirjallisuuden ja case-hankkeista kertyneiden toimin-
tatapojen ja dokumenttien lisäksi haastatteluista ja kyselyistä. Tutkimuksen haastattelut 
ja kyselyt suoritettiin keväällä 2011, ja niihin osallistuneet henkilöt on kirjattu liittee-
seen 1. Tutkimuksen aikana suoritettiin haastattelut yhteensä kahdeksalletoista henkilöl-
le, jotka koostuivat tilaajan, käyttäjän ja projektinjohtourakoitsijan edustajista sekä pää-
suunnittelijasta Helsingin Yliopiston Kiihdytinlaboratorion ja Hammaslääketieteellisen 
laitoksen korjausrakentamishankkeista. Lisäksi neljä hankkeisiin osallistunutta suunnit-
telijaa osallistuivat kyselyyn. 
Kysely- ja haastattelututkimus sekä case- eli tapaustutkimukset pyrkivät tyypillisesti 
kuvaamaan, analysoimaan, ymmärtämään ja selittämään ilmiöitä. Kyseisen tutkimuksen 
haastattelujen ja kyselyjen asiasisältö muokattiin samoista asioista, mutta eri näkökan-
toihin soveltuviksi. Näkökannoiksi valittiin eri vastaajaryhmät eli tilaaja, käyttäjä, suun-
nittelija ja projektinjohtourakoitsija, jolloin samaan asiaan saatiin vastauksia projektin 
kaikilta olennaisilta osapuolilta. Haastattelujen ja kyselyjen kysymykset on esitetty liit-
teissä 2–5. 
Seuraaviin kappaleisiin on kirjattu haastattelu- ja kyselytutkimusten keskeinen sisäl-
tö. Molempien hankkeiden haastattelu- ja kyselytutkimuksen aineisto ja eri osapuolten 
näkökannat on kirjattu samojen alaotsikoiden alle. Haastattelu- ja kyselyaineistoanalyy-
sin johtopäätökset on kirjattu tutkimuksen johtopäätöksiin. 
3.3.1. Käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi projektinjohtoura-
koinnissa 
Käyttäjälähtöisen rakentamishankkeen määrittely 
Haastatteluihin ja kyselyihin vastanneet määrittelivät käyttäjälähtöisen korjausrakenta-
mishankkeen tarkoittavan käyttäjäympäristön rajoitusten ja ehtojen sekä käyttäjänäkö-
kantojen ja toivomusten mahdollisimman hyvää huomioimista hankkeen eri vaiheissa. 
Käyttäjän tavoitteet ja toiminta tulee huomioida riittävällä tasolla siten, ettei rakennus-
töistä koidu merkittävää haittaa rakennuksen käyttäjille. Käyttäjälähtöinen korjausra-
kennushanke vaatii tiivistä vuoropuhelua hankkeen osapuolten välillä, jolloin hanke 
voidaan toteuttaa käyttäjien tarpeet mahdollisimman hyvin huomioiden, ja he saavat 
käyttöönsä tarkoituksenmukaiset tilat. 
Tilaajan mielestä käyttäjälähtöisyyden tulee olla käyttäjät huomioon ottavaa tiivistä 
vuorovaikutusta hankkeen eri osapuolten välillä. Osapuolten tulee mieltää, että tilat to-
teutetaan käyttäjiä ja heidän toimintaansa varten. Muiden osapuolten tulee miettiä ja 
arvostaa, miten käyttäjien tiloissa tulee toimia ja miten heitä ja heidän omaisuuttaan 
tulee kunnioittaa. Käyttäjän tulee olla toteutusketjussa arvotekijä.  
Käyttäjien näkökulmat tulee huomioida konkreettisella tasolla tulemalla käyttäjän 
luokse ja kuuntelemalla heidän näkökantansa. Rakentaminen ei saa häiritä toimintaa 
liikaa, ja aikataulujen tulee olla pitäviä. Hankkeen osapuolten tulee olla avoimia kaikkia 
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kohtaan ja esimerkiksi kertoa, jos jotkin asiat joudutaan tekemään toisin kuin on sovittu. 
Toisaalta liiallinen käyttäjälähtöisyys ja käyttäjien kuunteleminen voi olla hankkeen 
kokonaisuuden jouhevan etenemisen kannalta haitaksi, etenkin kun kaikkien käyttäjä-
osapuolien toiveita ei pystytä tyydyttämään. 
Suunnittelijoiden mielestä käyttäjien tahtotila ja tarpeet tulee näkyä lopputuloksessa. 
Aktiivinen kanssakäyminen ja tiedottaminen käyttäjille edesauttavat hankkeen onnistu-
misessa. Projektinjohtourakoitsijan mielestä käyttäjälähtöisyyden merkitys kasvaa tule-
vaisuudessa. Käyttäjälähtöisyyden tulee olla käyttäjien toiminnot tunnistavaa ja tarpeet 
huomioivaa. Suunnittelun lähtötiedot tulee selvittää perusteellisesti, jotta panokset koh-
distetaan olennaisiin asioihin. 
Hankkeen toteutusmuodon vaikutus käyttäjien huomioimiseen 
Sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan edustajien mielestä ainoa järkevä urakka-
malli käyttäjälähtöisessä korjausrakennushankkeessa on laskutyöperusteisesti toteutettu 
projektinjohtourakka. Kyseinen menettely mahdollistaa avoimen yhteistyön, vähentää 
osapuolten välisiä ristiriitoja ja mahdollistaa nopean reagoimisen muuttuviin tilanteisiin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitteluratkaisuja voidaan muuttaa joustavasti hank-
keen aikana, jolloin käyttäjän toiveita voidaan helpommin huomioida. Perinteiset urak-
kamuodot mielletään kankeiksi, koska niissä käyttäjien toiveiden huomioiminen on hei-
kompaa sekä lisätöiden ja ristiriitojen määrä kasvaa. 
3.3.2. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen suunnittelu 
Osapuolten osallistuminen hankkeen suunnitteluun 
Tilaajan suunnittelutehtäviin kuuluvat muun muassa korjausmenetelmien tutkiminen, 
suunnittelun ohjaaminen sekä käyttäjien suunnittelutoiveiden huomioiminen. Tilaajan 
tulee suunnitella hanke siten, että käyttäjille aiheutuva haitta on minimoitu ja toiminta 
on turvattu mahdollisimman hyvin esimerkiksi väistötilojen hankinnalla. Käyttäjien 
toimintaprosessi sekä -ympäristö pitää pystyä hahmottamaan, jotta hankkeella on mah-
dollisuus luoda käyttäjien tarpeet huomioiva kokonaisratkaisu. 
Kiihdytinlaboratorion käyttäjät eivät olettaneet, että he joutuisivat suunnittelemaan 
hanketta siinä mittakaavassa kuin nyt tekivät. Käyttäjät aloittivat suunnittelutyön kir-
jaamalla omia näkökantojaan ja toimintojaan. Lisäksi he kuvasivat lähtötilanteen ja sen, 
mitä parannuksia halutaan. Käyttäjät pitivät keskinäisiä ryhmäpalavereja, joiden tarkoi-
tuksena oli hakea aktiivisesti esille tutkijoiden toiveita. Käyttäjien kokemusten mukaan 
heidän panoksensa suunnittelutyöhön on ollut merkittävä ja välttämätön hyvän lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. Tiivis osallistuminen hankkeeseen mahdollistui osaltansa 
hankkeen osapuolten käyttäjälähtöisen ajattelutavan ansiosta. Hammaslääketieteen lai-
toksen käyttäjät ovat suunnitelleet hanketta vastaavasti kuin Kiihdytinlaboratoriolla. 
Käyttäjät ovat pitäneet palavereja oman organisaationsa sisällä miettien, mitä he tarvit-
sevat tai odottavat korjaustyöltä. 
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Suunnittelu- ja hankinta-aikataulun laatiminen kuului projektinjohtourakoitsijan teh-
täviin. Projektinjohtourakoitsijan osapuolet osallistuivat suunnitteluun tuoden esille to-
teuttajan näkökannan muun muassa rakennuksen jakamisessa osa-alueisiin ja rakenta-
misen vaiheistamisessa. Projektinjohtourakoitsija pyrki etsimään ratkaisuja, jotka aihe-
uttavat mahdollisimman vähän haittaa käyttäjien toiminnalle. Varsinaiset suunnittelu-
tehtävät eivät kuulu projektinjohtourakoitsijan tehtäviin, mutta toteutussuunnitteluun 
tuotiin omia näkökantoja muun muassa järkevien toteutus- ja materiaaliratkaisujen va-
litsemiseksi. 
Käyttäjien opastaminen suunnittelun ohjaukseen 
Tilaajan edustajat kertoivat, että käyttäjien opastus suunnitteluun tapahtuu neuvottelu-
jen, käyttäjien kuulemisen sekä suunnittelukokousten kautta. Käyttäjien tulee pystyä 
kertomaan heidän toimintaprosessinsa sekä tilakuvaus eli mitä toimintoja tilan tulee 
tarjota. Käyttäjien toiveita kuunnellaan ja niistä keskustellaan, jolloin ratkaisuja voidaan 
ohjata kokonaistaloudellisesti järkevään suuntaa käyttäjien tarpeet huomioiden. Käyttä-
jien ohjeistaminen ja hyvien suunnitteluratkaisujen löytäminen on kompromissien etsin-
tää. Käyttäjien tai vuokralaisten ollessa tilaajasta riippumattomia, ei tilaajalla ole erityi-
siä valtuuksia ohjata käyttäjäsuunnittelua. Suunnitteluratkaisujen tulee olla muuntojous-
tavia. Esimerkiksi talotekniikka kannattaa hajauttaa, jolloin huollettavuus ja käyttövar-
muus säilyvät.  
Tila-aluekohtainen ajattelutapa edesauttaa käyttäjän huomioivan korjaustyön suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Suunnittelijoiden tulee huomioida, että monessa tilanteessa 
osa kiinteistöä on korjaustöiden aikana käytössä. Suunnittelijoiden tulee käydä avointa 
keskustelua käyttäjien kanssa ja olla tiiviisti mukana heidän toimintaprosessissaan. Näin 
suunnittelijat pystyvät kehittämään toimintoja palvelevia suunnitteluratkaisuja. Suunnit-
teluratkaisujen tulee olla asennusystävällisiä, jolloin käyttäjille syntyvä haitta pystytään 
minimoimaan. Suunnittelijoiden ehdotussuunnitelmilta tulee vaatia paljon, sillä ne ta-
kaavat hyvät lähtökohdat toteutussuunnittelulle. 
Kiihdytinlaboratorion hankkeessa käyttäjät kokivat, että opastus suunnittelun ohja-
ukseen on ollut vähäistä. Tilaajan edustajat ovat kysyneet käyttäjien mielipiteitä lähtö-
tiedoista ja suunnitteluasioista sekä antaneet tiettyjä suunnitteluun liittyviä reunaehtoja. 
Tämän jälkeen suunnittelu on ollut vapaamuotoisempaa. Kiihdytinlaboratorion käyttäji-
en mielestä heidän panostaan olisi kannattanut käyttää enemmän ja palkata joku käyttä-
jistä jopa osa-aikaisesti projektiin. 
Hammaslääketieteen laitoksen käyttäjät olivat tyytyväisiä suunnittelun ohjaukseen. 
Toinen haastatteluun osallistunut käyttäjä koki joutuneensa yllättäen heidän yhdyshen-
kilökseen. Hän toivoi, että asiasta olisi keskusteltu enemmän ja käyttäjille kerrottaisiin 
korjaushankeprosessista riittävällä tarkkuudella. Ongelmallisena he pitivät omaa tietä-
mättömyyttään rakennusteknisistä asioista. Tähän liittyen toinen haastatteluun osallistu-
neista Hammaslääketieteellisen laitoksen käyttäjistä toivoi käsikirjan luontoista ohjetta. 
Molempien hankkeiden käyttäjät kuitenkin toivoivat, että heitä olisi opastettu enemmän 
suunnittelun ohjaukseen. 
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Suunnittelijoiden opastaminen käyttäjien tarpeiden huomioimiseen 
Tilaajalla on käytössään yleisiä suunnitteluohjeita. Case-hankkeiden käyttäjien kuule-
mista varten suunnittelijoita ei erikseen ohjeistettu. Käyttäjien vaatimusten ja tarpeiden 
analysointi ja suodattaminen kuuluvat tilaajan ja suunnittelijoiden ammattitaitoon. Pää-
suunnittelijan tulee aktiivisesti koordinoida suunnittelua ja kiinnittää huomiota saatujen 
lähtötietojen huomioonottamiseen. Ehdotus- ja luonnossuunnitteluun, kuten myös toteu-
tuksen ja toiminnan vaatimaan detaljisuunnitteluun, tulee panostaa, jotta käyttäjille pys-
tytään tarjoamaan toimiva kokonaisratkaisu. Monet toiminnan kannalta olennaiset asiat 
tulevat esille vasta korjaushankkeen toteutuksen aikana, jolloin suunnitelmia ei ehditä 
muuttaa tai niiden muuttaminen aiheuttaa tuntuvia lisäkustannuksia. 
Molemmissa hankkeissa käyttäjät ovat ohjeistaneet suunnittelijoita erinäisissä pala-
vereissa. Lähtötietojen hankinnan ja toimintakuvausten lisäksi palavereissa on käsitelty 
suunnitelmia ja niiden sisältöä. Kiihdytinlaboratorion hankkeessa suunnittelijoille annet-
tiin toimintaselostuksia, joissa kerrottiin, mitä heidän tulee erityisesti huomioida. LVIS-
järjestelmien suunnitteluun liittyen järjestettiin useita suunnittelupalavereja. Hammas-
lääketieteen laitoksen hankkeessa käyttäjät ovat muun muassa piirtäneet hahmotelmiaan 
paperille ja näin ohjeistaneet suunnittelijoita. 
Suunnittelijat kertoivat, että Kiihdytinlaboratorion hankkeessa heitä ohjeistettiin 
huomioimaan käyttäjien tarpeita muun muassa käyttäjien kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. Suunnittelijoille jaettiin käyttäjien yhteyshenkilöiden tiedot, joiden kanssa suun-
nittelijoiden tuli keskustella. Suunnittelutehtäviin liittyen ainakin arkkitehtia ohjeistet-
tiin tilaohjelmalla sekä suunnitteluohjeistuksella ja suunnittelun aikana tulleilla kom-
menteilla. Muutama henkilö vastasi, ettei heitä oltu erityisesti ohjeistettu käyttäjien kuu-
lemiseen. Hammaslääketieteellisen laitoksen osalta suunnittelijoita ohjeistettiin ylei-
semmällä tasolla muun muassa pitämään käyttäjäpalavereja, joissa käyttäjiltä tulee pyy-
tää tarvittavia tavoitearvoja ja lähtötietoja. 
Käyttäjien antamien ohjeiden jakaminen hankkeen eri osapuolille 
Tilaajan edustajien mukaan käyttäjien antamat ohjeet ja vaatimukset ymmärrettäisiin 
paremmin, jos käyttäjän oma toimintaprosessi mallinnettaisiin tai hankkeen eri osapuo-
let osallistuisivat ja seuraisivat käyttäjien toimintaan. Sekä Kiihdytinlaboratorion että 
Hammaslääketieteellisen hankkeissa osapuolet tutustuivat käyttäjien toimintaan ja tiloi-
hin ennen suunnittelun aloitusta. Käyttäjien tulee saada ohjeellinen aineisto, joka antaa 
tietoa hankkeen kulusta. Tiedon keruuta ja oikeellisuutta edesauttaisi, jos käyttäjät pys-
tyisivät kirjoittamaan heidän toiveensa suusanallisten ohjeiden lisäksi, jolloin tulkinta-
virheet vähenisivät. 
Molempien hankkeiden käyttäjät kokivat, että heidän antamansa ohjeet saatiin par-
haiten osapuolien tietoisuuteen suunnittelukatselmuksissa, joissa käsiteltiin tietyn osa-
alueen asioista. Myös projektinjohtourakoitsijan edustajien kokemusten mukaan suunni-
telmakatselmukset, joista pidetään pöytäkirjaa, helpottavat käyttäjien todellisten tarpei-
den selvittämisessä. Käyttäjäorganisaation ja tilaajan tulee yksiselitteisesti sopia, miten 
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käyttäjien toiveita käsitellään ja viedään suunnitelmiin. Kaikista palavereista ja katsel-
muksista tulee pitää pöytäkirjaa. 
Suunnittelijoiden mielestä oli olennaista, että käyttäjien joukosta valikoituu henkilöt, 
jotka toimivat yhteyshenkilöinä muihin käyttäjiin nähden. Käyttäjiltä tulevan tiedon 
tulee olla suodatettua ja käsiteltyä. Projektinjohtourakoitsijan edustajat toivat esille yk-
sinkertaisten kysymysten käyttämisen tiedonkeruun yhteydessä. Useimpiin kysymyksiin 
tulee voida vastata esimerkiksi lukumäärällisesti tai sanoilla kyllä ja ei. Kysymyksissä 
voidaan kartoittaa esimerkiksi, tarvitaanko langatonta Internet-yhteyttä, valojen ohjausta 
tai montako kopiointipistettä tarvitaan.  
Suunnitelmien läpikäynti käyttäjien kanssa 
Tilaajan mukaan suunnitelmat käytiin käyttäjien kanssa läpi pääsääntöisesti järjestelmä-
konsepteittain, jolloin käyttäjille kerrottiin, mitä hankkeen aikana tullaan toteuttamaan. 
Molempien hankkeiden osalta pidettiin erillisiä suunnittelukokouksia ja -katselmuksia 
sekä työmaakokouksia, joissa suunnitteluun liittyviä asioita käytiin lävitse. Ongelmallis-
ta oli muun muassa se, millä tasolla käyttäjien tulee olla tietoisia suunnitelmien sisällös-
tä ja miten heidän tulee kommentoida niitä. Käyttäjien oman organisaation mahdollinen 
suuri koko ja jäyhyys heikentävät tilannetta entisestään. Käyttäjien yhteydenpitoa hank-
keen muihin osapuoliin on koordinoitava tehokkaasti. Yhteyshenkilöitä ei saa olla liian 
monta. Olennaisia vaiheita käyttäjien kuulemisessa ovat hankesuunnittelun lähtötietojen 
inventointi sekä suunnittelutiedon suodattaminen ja ehdotus- ja luonnossuunnitelmien 
sekä toteutussuunnitelmien toimivuuden arviointi käyttäjien tuottamien toimintojen nä-
kökulmasta. 
Hankkeiden käyttäjien välillä oli näkemyseroja siitä, millä tasolla suunnitelmat käy-
tiin tai olisi pitänyt käydä läpi heidän kanssaan. Hammaslääketieteellisen laitoksen käyt-
täjät olivat tyytyväisiä suunnitelmien läpikäyntiin. Suunnitelmat selvitettiin yksityiskoh-
taisesti heidän kanssaan esimerkiksi hoitotuolien sijoitteluun liittyen. Työstä toteutettiin 
myös mallityö. Kiihdytinlaboratorion osalta käyttäjät olisivat toivoneet enemmän suun-
nitelmien läpikäyntiä sekä kommentointiaikaa. Suunnitelmat olisi myös pitänyt hyväk-
syttää käyttäjillä ennen rakentamisen aloitusta. 
Suunnittelijoiden mukaan he varmistivat toteutussuunnitelmien oikeellisuuden käyt-
täjäpalavereissa ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Suunnitelmia toimitettiin käyttäjille 
hyväksyttäväksi muun muassa sähköpostilla. Molempien hankkeiden suunnittelijat piti-
vät lähtötieto- ja suunnitelmakatselmuksia yhdessä käyttäjien kanssa. Lisäksi suunni-
telmatilannetta seurattiin suunnittelu- ja työmaakokouksissa. 
Projektinjohtourakoitsijan mielestä Kiihdytinlaboratorion hankkeessa suunnitelmia 
ei käyty riittävästi läpi yhdessä eri osapuolien kanssa. Erityisesti sähkösuunnitelmia 
olisi pitänyt selvittää tarkemmin. Tämä johtui osittain siitä, että toteutuksen piti saada 
kuvat välittömästi käyttöön, eikä erillisille tarkastuksille jäänyt aikaa. Projektinjoh-
tourakoitsija järjesti ennen vesikattotöiden aloitusta suunnitelmakatselmuksen, jossa 
suunnitelmien oikeellisuus varmistettiin. Vastaavaa menettelyä olisi kannattanut jatkaa 
myös muiden työvaiheiden osalta. Hammaslääketieteellisen laitoksen osalta suunnitel-
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mia käytiin enemmän läpi, sillä työmaan valvoja ja toteutusorganisaatio olivat hankkeen 
koko huomioiden paljon yhteydessä keskenään ja hankkeen käyttäjien kanssa. 
Käyttäjien tarpeiden ja mielipiteiden huomioiminen 
Tilaajan näkemyksen mukaan käyttäjien mielipiteiden huomioiminen on olennainen osa 
onnistunutta kokonaisuutta. Tilojen tulee soveltua haluttuun käyttötarkoitukseen ja olla 
viihtyisät sekä toimivat. Hyvät työskentelyolosuhteet auttavat käyttäjiä työssä jaksami-
sessa. Suunnitteluratkaisujen tulee olla muuntojoustavia ja niissä tulee järkevissä määrin 
varautua tulevaisuuden muutoksiin. Käyttäjien luottamus saavutetaan vuorovaikutuksel-
la, heidän kuulemisellaan sekä aktiivisella tiedottamisella ja avoimella yhteistyöllä.  
Suunnittelun lähtötietojen selvittäminen ja kirjaaminen koetaan ongelmalliseksi. 
Käyttäjät eivät aina osaa kertoa toimintojensa vaatimia tarpeita riittävällä tarkkuudella. 
Käyttäjät tuntevat oman toimintansa, mutta rakennusteknistä ymmärrystä ei ole riittä-
västi. Kokemattomuus ilmenee muun muassa piirustusten lukutaidossa. Esimerkiksi 
piirustusmerkkejä ei tunneta, mikä vaikeuttaa suunnitelman sisällön ymmärtämistä. 
Suunnittelijoiden pitäisi pystyä visualisoimaan suunnitelmien sisältöä paremmin, missä 
apuna toimii esimerkiksi mallintaminen. Erityisistä huomiota vaativista kohteista tulee 
teettää mallityö.  
Suunnitelmien ja toteutuksen onnistuminen kulminoituu teoriasta todellisuuteen, 
kun käyttäjät kokevat työn tuloksen ensimmäisen kerran. Vasta toiminta pystyy viime 
kädessä määrittelemään työn onnistumisen tason. Ongelmaksi muodostuu myös se, että 
saavutetuista eduista ei haluta tinkiä ja asiaa kommentoivia osapuolia on liikaa. Jokai-
sella käyttäjän osapuolella on mielipide kokonaisuudesta tai yksittäisestä asiasta. Kaik-
kien tarpeita on vaikea tyydyttää, jolloin pitää tyytyä kompromisseihin. 
Käyttäjien tulee olla tietoisia heidän tekemistään suunnitteluvalinnoista, sillä niillä 
on kustannusvaikutusta sekä käyttäjille että tilaajalle. Käyttäjät maksavat tekemistään 
päätöksistä vuokrassa tai suoraan, jolloin päätösten kustannusvaikutus tulee olla selvillä. 
Projektinjohtourakoitsija tekee tilaajan ja käyttäjäorganisaation päätöksen tueksi riittä-
vän määrän kustannusselvityksiä. Projektinjohtourakoitsijan sekä käyttäjän asennusten 
urakkaraja tulee olla selvillä. 
Molempien hankkeiden käyttäjät olivat tyytyväisiä siihen, että se saivat vaikuttaa 
rakennusmateriaali- ja talotekniikkajärjestelmävalintoihin. Tilojen käyttötarkoitus rajoit-
ti molemmissa hankkeissa eri materiaalien käyttöä. Erityisesti Hammaslääketieteellisen 
laitoksen hankkeen käyttäjät olivat tyytyväisiä heidän tarpeidensa huomioimiseen. 
Kiihdytinlaboratoriossa joitain käyttäjien toiveita, kuten uusia ikkunoita ei toteutettu. 
Suunnittelijoiden mielestä käyttäjien tarpeet on huomioitu hyvin ja he ovat saaneet mo-
lemmissa hankkeissa pitkälti sen, mitä ovat halunneet. 
Kiihdytinlaboratorion hankkeeseen osallistuvien osapuolten mielestä kohteen käyt-
täjät ovat osanneet ilmaista tarpeensa ailahtelevasti. Mielipiteet ja toiveet muuttuivat 
usein aiemmin sovitusta. Osa käyttäjiltä saaduista kommenteista oli todella hyviä, mutta 
monia toiveita alettiin miettiä toteutuksen kannalta liian myöhään. Hankkeen toteutus-
muoto mahdollisti kuitenkin suunnitelmien muuttamisen vielä myöhäisessäkin vaihees-
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sa. Hammaslääketieteellisen laitoksen osalta käyttäjät ilmaisivat toiveensa ymmärrettä-
vämmin kuin Kiihdytinlaboratorion hankkeessa. 
Suunnittelun aikataulu ja suunnittelualojen yhteensovittaminen 
Hankkeen osapuolet kokivat suunnittelun aikataulun Kiihdytinlaboratorion hankkeessa 
Hammaslääketieteellisen laitoksen hanketta kriittisemmäksi ja riittämättömämmäksi. 
Tämä johtui osittain siitä, että Kiihdytinlaboratorion toiminta ja talotekniset järjestelmät 
olivat erittäin haastavat. Lisäksi hankkeen aloitus tapahtui nopeasti eikä käyttäjäpäätök-
sille jäänyt riittävästi aikaa.  
Suunnittelijoiden mielestä Kiihdytinlaboratorion alkuvaiheen päätösten sekä lähtö-
tietojen hankinta oli hidasta. Lisäksi Kiihdytinlaboratorion suunnittelun aikataulu oli 
ajoittain erittäin kireä, kun taas Hammaslääketieteellisen laitoksen hankkeessa riittävä. 
Suunnittelijat olivat tyytyväisiä molempien hankkeiden suunnitelmien yhteensovittami-
seen sekä suunnittelijoiden väliseen yhteistyöhön.  
Projektinjohtourakoitsija katsoi, että suunnitelmien yhteensovittaminen ei kaikilta 
osin onnistunut kummankaan hankkeen osalta. Esimerkiksi Kiihdytinlaboratorion hank-
keessa pääsuunnittelijan olisi pitänyt aktiivisemmin ohjata muita suunnittelualoja muun 
muassa käytävien tekniikan sovittamisessa alakattojen yläpuolelle. Suunnitelmia on 
vaihdettu pääosin sähköisesti, eivätkä suunnittelijat ole pohtineet kokonaisratkaisuja 
riittävästi yhteisissä tilaisuuksissa tai katselmuksissa. Suunnitteluun varattu aika ei pro-
jektinjohtourakoitsijan mielestä ollut riittävä Kiihdytinlaboratorion osalta, kun taas 
Hammaslääketieteen laitoksella vastaavaa ongelmaa ei ollut.  
Korjausrakentaminen vaatii käyttäjän toiminnan sekä rakennuksen tuntemusta. 
Hankkeen osapuolten, erityisesti suunnittelijoiden, tulisi aktiivisemmin tutustua hank-
keen taustoihin, käyttäjän toimintaan sekä rakennukseen itsessään. Muun muassa purku-
töiden katselmuksia ja tarkemittauksia tulisi suorittaa enemmän yhdessä suunnittelijan 
ja muiden osapuolien kanssa. Suunnittelijoiden tulisi varata riittävästi aikaa työmaalle, 
mikä tulee huomioida jo suunnittelusopimuksessa. 
Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjauksen rooli 
Kyseisissä hankkeissa tilaaja vastasi suunnittelun ohjauksesta ja suunnitteluratkaisuista. 
Tilaaja ohjasi toiminnallista ja laadullista suunnittelua, kun taas projektinjohtourakoitsi-
ja suunnittelun aikataulua sekä toteutuksen näkökulmaa. Projektinjohtourakoitsijan teh-
tävänä oli esittää toteutussuunnitteluun ja toteutukseen liittyviä näkökantoja sekä etsiä 
rakentamiseen kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Projektinjohtourakoitsijan tulee var-
mistaa ja ohjata osaltansa toteutussuunnitelmien valmiutta ja aikataulua hankintaa sekä 
toteutusta ajatellen. Molemmissa hankkeissa koettiin, että projektinjohtourakoitsija pys-
tyi esittämään vaihtoehtoisia ja hyviä ratkaisuja, jotka palvelivat sekä toteutusta että 
käyttäjien päämääriä. 
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Tiedonkulku suunnittelun aikana 
Tilaaja ei ollut täysin tyytyväinen suunnittelutiedon kulkuun ja hallintaan. Kehitettävää 
löytyi muun muassa tiedon systemaattisemmasta hallinnasta, projektipankin tehok-
kaammasta käytöstä sekä suunnitelmien hyväksyttämisestä ja kommentoinnista. Ham-
maslääketieteellisen laitoksen hankkeen suunnittelutiedon kulkuun riitti hankkeen pie-
nestä koosta johtuen sähköposti sekä ajoittaiset tapaamiset. Kiihdytinlaboratorion hank-
keen osalta kaivattiin projektipankin tehokkaampaa käyttöä, etenkin projektipankin au-
tomaatti-ilmoituksia materiaalin lisäämisestä. Kiihdytinlaboratorion käyttäjäpäätöksille 
ja suunnitelmien läpikäynnille ei jäänyt riittävää aikaa. Toteutuksen piti aloittaa työ uu-
silla suunnitelmilla heti niiden valmistuttua, jotta hankkeen aikataulu ei viivästynyt. 
Tämä aiheutti lukuisia revisioita etenkin sähkösuunnitelmiin, mikä hankaloitti sekä 
suunnittelu- että toteutustyötä. 
Hammaslääketieteellisen käyttäjät kokivat, että suunnitteluun liittyvä tieto kulki hy-
vin. Käyttäjät olivat lähellä toteutusympäristöä, mikä helpotti tiedonvälitystä. Kiihdytin-
laboratorion hankkeen käyttäjät olivat keskimäärin tyytyväisiä tiedon kulkuun. He olisi-
vat kuitenkin toivoneet muun muassa modernimpien tiedonhallintavälineiden käyttöä. 
Hankkeen loppupuolella tiedonvälitys ei toiminut yhtä hyvin kuin hankkeen alussa. 
Suunnittelijoiden mielestä suunnitteluun liittyvä tieto liikkui hyvin. Projektinjohtoura-
koisijan näkemyksen mukaan tiedonvaihtoon olisi ollut paremmat ja tehokkaammat 
mahdollisuudet, jos olisi hyödynnetty muun muassa projektipankkia. 
Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen suunnittelun edistäminen 
Käyttäjälähtöisen korjaushankkeen suunnittelutyön onnistumisen kannalta olennaisim-
pia asioita ovat pätevän käyttäjän yhdyshenkilön löytäminen, käyttäjätiedon saaminen ja 
välittyminen oikeaan aikaan, suunnitteluaikataulun pitävyys sekä käyttäjien ymmärrys 
suunnitelmien sisällöstä. Suunnittelijoiden tulee esittää suunnitelmien sisältö ymmärret-
tävällä tavalla sekä suodattaa käyttäjiltä tulevaa informaatiota. Suunnittelun tulee olla 
entistä avoimempaa: vuorovaikutus ja oikeiden kysymysten esittäminen on olennaisen 
tärkeää.  
Osapuolten tulee olla selvillä omista rooleistaan sekä osapuolten toimintatavoista 
hankkeessa. Käyttäjien tulee tietää, mitä päätöksiä ja tietoja heiltä vaaditaan ja missä 
aikataulussa. Käyttäjän yhdyshenkilön, pääkäyttäjän, tulee olla linkki muun hankeor-
ganisaation sekä käyttäjien välillä toimittaen, suodattaen ja analysoiden osapuolilta saa-
tua tietoa. Käyttäjäorganisaation yhdyshenkilöjä tulisi olla mielellään vain yksi, jolloin 
tiedonhallinta ja -välitys tapahtuvat systemaattisesti. Pääkäyttäjällä tulee olla myös riit-
tävät valtuudet tehdä käyttäjää koskevia ja suunnittelua palvelevia päätöksiä.  
Käyttäjien kokemusten mukaan olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausra-
kentamishankkeen onnistumiselle suunnittelun kannalta ovat käyttäjien tarpeiden huo-
mioiminen, riittävän aikaisessa vaiheessa käytävät keskustelut ja päätökset sekä avoin ja 
riittävä kommunikointi hankkeen osapuolten välillä. Erityisen tärkeää on käyttäjien ja 
suunnittelijoiden välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutustilanteessa osapuolten tulee 
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varmistaa, että molemmat ovat ymmärtäneet toisiaan. Lisäksi käyttäjät tarvitsevat opas-
tusta suunnittelun ohjaukseen liittyen. 
Suunnittelijoiden mielestä käyttäjällä tulee olla nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vas-
taavat projektin käyttäjäsuunnittelusta ja -yhteyksistä. Palavereissa käsiteltävien asioi-
den tulee olla hyvin valmisteltuja, mikä edistää päätöksenteon syntymistä. Yleisellä 
tasolla suunnittelutyön onnistumiseen vaikuttavat henkilöiden välinen vuorovaikutus, 
tehokas suunnittelu- ja toteutusaikataulu sekä kommunikaatio kaikilla tasoilla, myös 
epävirallisissa tapaamisissa. Suunnittelijat toivat myös esille, että käyttäjien tulee osal-
listua hankkeeseen heti alusta alkaen. Suunnittelusopimukset tulee olla solmittu tilaajan 
ja suunnittelutoimiston välillä. Tehokkain suunnittelusopimus tämän tyyppisissä hank-
keissa on laskutyöhön perustuva, sillä kokonaishintaa olisi lähes mahdoton antaa suun-
nitteluratkaisujen muuttuessa useaan otteeseen hankkeen aikana. 
Projektinjohtourakoitsijan mielestä hankkeen suunnittelutehtävän onnistumiseksi 
osapuolien tulee tuntea hankkeen yksiselitteinen päämäärä, lähtötiedot sekä valmiin 
rakennuksen toiminnot. Tätä edesauttaa muun muassa suunnittelijoiden perusteellinen 
tutustuminen käyttäjien toimintaan ennen hankkeen alkua. Tällöin voidaan käydä va-
paamuotoisia keskusteluja toimintoihin, tarpeisiin ja sitä kautta suunnitteluratkaisuihin 
liittyen. Suunnitteluvaiheessa suunnitelmien tulee olla mahdollisimman havainnollisesti 
käyttäjien tulkittavissa esimerkiksi mallintamista hyödyntämällä. 
3.3.3. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen tuotantovaihe ja 
vastaanotto 
Rakentamisen ajoittaminen suhteessa käyttäjien toimintaan 
Tutkimuksen case-hankkeet ajoitettiin käyttäjien toiminnan mukaisessa aikataulussa. 
Etenkin Hammaslääketieteen laitoksella käyttökatkot rajoitettiin minimiin hyväksikäyt-
tämällä kesää, jolloin kiinteistön käyttöaste on huomattavasti matalampi kuin muina 
aikoina. Myös hankkeiden vaiheistuksilla koettiin olevan positiivista vaikutusta käyttä-
jille aiheutuvan haitan minimoinnissa. Kohteet jaettiin osa-alueisiin taloteknisten järjes-
telmien sekä toimintojen asettamissa rajoissa. Työmaaorganisaatio pystyi toteutusaika-
taulussaan huomioimaan käyttäjien erityistoiveet muun muassa iltatöihin liittyen. 
Hammaslääketieteen laitoksella meluavia työvaiheita siirrettiin toteutettavaksi ilta-
aikaan, mikä minimoi käyttäjille aiheutuvan haitan. Kiihdytinlaboratorion hankkeessa 
vaiheistaminen mahdollisti käyttäjien muuton ensimmäisestä kerroksesta korjaustöiden 
jo alettua ja toisaalta heidän omien asennustensa alkamisen jo heti ensimmäisen vaiheen 
päätyttyä.  
Käyttäjien huomioiminen toteutusorganisaation toimesta 
Hankkeiden merkittävimmät onnistumisen kohdat olivat käyttäjien huomioiminen työ-
maaolosuhteissa sekä yhteistoiminta työmaaorganisaation ja käyttäjien välillä. Kommu-
nikaatio osapuolten välillä oli helppoa. Molemmissa hankkeissa hyödynnettiin viikko-
tiedotetta, mikä koettiin hyväksi menettelyksi. Viikkotiedotteessa esitettiin olennaisim-
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mat työvaiheet sekä muun muassa erityistä melua aiheuttavat työt. Käyttäjillä oli mah-
dollisuus kommentoida viikkosuunnitelmassa esiintyviä työvaiheita ja pyytää siirtämään 
ne toiseen ajankohtaan, jos työvaihe aiheutti toiminnalle merkittävää haittaa. Kun käyt-
täjät kokevat tulevansa kuulluksi, heidän on helpompi ylläpitää toimintaansa. Erityisen 
tärkeää on sovittujen toimintatapojen kuten suojausten, työmaan logistiikan tai pölyn-
hallinnan noudattaminen. 
Molempien hankkeiden käyttäjät kokivat, että heillä oli erinomaiset vaikutusmah-
dollisuudet hankkeen toteutukseen liittyen. Toteutusorganisaation positiivinen asenne 
edesauttoi osaltansa hyvän ja luottavaisen ilmapiirin luomisessa. Projektinjohtourakoit-
sijan tavoitteena Hammaslääketieteen laitoksen hankkeessa oli käyttäjille ja asiakkaille 
aiheutuvan haitan minimointi korjaustyön ulkopuolella. Työalueet oli rajattu siten, että 
pöly ja melu eivät haitanneet muuta toimintaa. Aliurakoitsijoiden työntekijöille paino-
tettiin hyvien käytöstapojen merkitystä. Monen työvaiheen osalta eri käyttäjäryhmiltä 
varmistettiin, että kyseinen työ saadaan toteuttaa suunniteltuna ajankohtana. Kiihdytin-
laboratorion hankkeessa käyttäjien laitteiden suojauksesta tehtiin suojaussuunnitelma, 
jonka mukaisesti laitteet suojattiin. Käyttäjien läsnäolo hankkeessa koettiin positiivisek-
si, ja esimerkiksi purkutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa heidän apunsa oli välttä-
mätöntä. 
Tiedonkulku rakentamisen aikana 
Sekä tilaajan että käyttäjien mielestä rakentamiseen liittyvä tiedottaminen ja tiedonvaih-
to onnistuivat molemmissa hankkeissa hyvin. Viikkotiedotteisiin oltiin erittäin tyytyväi-
siä. Kiihdytinlaboratorion hankkeen rakentamisenaikaiseen suunnittelutiedon vaihtoon 
ei oltu täysin tyytyväisiä. Hammaslääketieteellisen laitoksen käyttäjät taas olivat tyyty-
väisiä suunnittelutiedon kulkuun. Osapuolet toivoivat projektipankin ja esimerkiksi säh-
köpostimuistutusten tehokkaampaa hyödyntämistä. Molempien hankkeiden käyttäjä-
ryhmien sisällä oli ajoittaisia näkemyseroja suunnitteluratkaisujen osalta, mikä hanka-
loitti ajoittain sekä suunnittelua että rakentamista. Hammaslääketieteen laitoksella kor-
jaustyön alla olevan osaston työntekijät olivat antaneet omia ohjeitaan käyttäjien yh-
dyshenkilön tietämättä, mikä ei ollut tarkoituksenmukaista. 
Suunnittelijat olivat tyytyväisiä tiedonkulkuun rakentamisen aikana. Kiihdytinlabo-
ratorion käyttäjät olisivat halunneet keskustella enemmän suunnittelijoiden kanssa 
suunnitteluun liittyvistä asioista. Erään haastatteluun osallistuneen suunnittelijan mieles-
tä liiallinen käyttäjien kanssa käytävä vuorovaikutus voisi johtaa lopulta kaaokseen. 
Hyvä menettely on pääkäyttäjän ja suunnittelijan välillä käytävät keskustelut. 
Projektinjohtourakoitsijan edustajien mielestä toteutuksen aikainen tiedonkulku on-
nistui hyvin molempien hankkeiden osalta. Tiedonvaihtoa käytiin avoimesti. Hankkeen 
osapuolet kokoontuivat säännöllisesti urakoitsijapalavereihin, työmaakokouksiin ja tar-
vittaviin katselmuksiin, jotka edesauttoivat tiedonvaihtoa. Projektinjohtourakoitsijan 
edustajat tulivat hyvin toimeen käyttäjäorganisaation edustajien kanssa.  
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Rakentamisen vaikutus käyttäjien arkeen 
Kiihdytinlaboratorion käyttäjät muuttivat korjaustöiden ajaksi väistötiloihin, mutta he 
toimivat osan aikaa kiinteistössä korjaustöiden alettua ja 1. vaiheen valmistuttua. Toi-
minnan alasajo ja muutto väistötiloihin aiheutti suuren määrän työtä, koska laitteistoja 
piti purkaa ja osa siirtää pois kiinteistöstä. Henkilökunnan työnkuva muuttui korjaustöi-
den ajaksi paljon, koska he valmistelivat toiminnan uudistamista korjaustöiden jälkei-
sessä kiinteistössä. 
Hammaslääketieteellisen laitoksen käyttäjät jatkoivat toimintaa viereisissä tiloissa 
korjaustöiden ollessa käynnissä. Korjaustöistä koitui hyvin vähän haittaa heidän päivit-
täiselle toiminnalleen. Merkittävimpänä haittana oli hoitoyksiköiden määrän vähenemi-
nen korjaustöiden ajaksi. Pientä häiriötä syntyi lisäksi esimerkiksi melusta, mutta eniten 
melua aiheuttaneet työt toteutettiin kiinteistön aukioloaikojen ulkopuolella. 
Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen tuotannon edistäminen 
Tilaajalle tehtyjen haastattelujen mukaan käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen 
onnistuneen toteutuksen kannalta olennaisimpia asioita ovat kurinalainen työmaatoteu-
tus, osapuolten välinen hyvä työhenki ja yhteistyö, henkilöstön selkeä vastuunjako, 
käyttäjien kuuleminen sekä malliasennukset. Näistä erityisesti työmaatoteutukseen vai-
kuttavat projektinjohto- ja aliurakoitsijoiden välinen yhteistyö. Lisäksi projektinjoh-
tourakoitsijan laatujärjestelmä sekä erityisesti projektinjohtourakoinnin ja laskutyön 
mahdollistama hyvä muutosten hallinta sekä muuntautumiskyky nopeisiin tilanteisiin 
koettiin merkittäviksi eduiksi. 
Projektinjohtourakoitsijan mielestä olennaisimpia asioita hankkeen onnistuneen to-
teutuksen kannalta ovat avoin ja hyvä ilmapiiri, hyvä toteutusorganisaatio, tiedottami-
nen ja päivittäinen kanssakäyminen käyttäjien kanssa. Käyttäjien toiminta tulee tuntea 
ja toiminnan kannalta olennaiset asiat tiedostaa. Mahdollisimman häiriötön toteutus, 
kuten pölyn- ja meluntorjunta, edesauttavat käyttäjien viihtyvyydessä ja luottamuksen 
ansainnassa. Kiinteistössä toimiville käyttäjille tulee tiedottaa rakentamiseen liittyvistä 
asioista, kuten kovista porausäänistä. Tiedottaminen vähentää töiden häiritsevyyttä mer-
kittävästi. 
Käyttäjiä palvelevat käytönopastukset 
Tilaajan edustajien mielestä käytönopastukset tulee toteuttaa käyttäjän toiminnat huo-
mioon ottaen. Opastettavat osa-alueet riippuvat käyttäjien toiminta- ja valvontaympäris-
töstä. Käyttäjien tulee pystyä hallitsemaan toimintoihinsa liittyvät laitteet ja kalusteet. 
Tarvittavien käyttäjäosapuolien tulee osallistua niin urakoitsijoiden kuin suunnitteli-
joidenkin pitämiin käytönopastuksiin. Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tulisi jakaa 
käyttäjille olennainen informaatio myös sähköisenä ja paperilla. Käytönopastukset olisi 
hyvä toteuttaa vaiheittain järkevän kokoisissa ja tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, ja 
niille pitäisi varata riittävästi aikaa. Käytönopastukset eivät pääty välttämättä hankkeen 
valmistumiseen, vaan voivat jatkua osittain myös sen jälkeen. 
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Kiihdytinlaboratorion käyttäjät osallistuivat taloteknisten järjestelmien käytönopas-
tuksiin yhdessä huoltohenkilökunnan kanssa. Käyttäjät saivat lyhyen ajan sisällä paljon 
informaatiota. Käyttäjien mielestä käytönopastukset kannattaisi aloittaa jo suunnittelu-
vaiheessa, jolloin tiedon sisäistäminen olisi helpompaa. Hammaslääketieteen laitoksen 
väline- ja laitetoimittajat opastivat käyttäjiä, mikä oli toimintojen kannalta riittävää. 
Suunnittelijat kokivat, että heidän tulee osallistua asennustarkastuksiin, toimintako-
keisiin sekä koekäyttötilanteisiin. Projektinjohtourakoitsijan edustajien mielestä käy-
tönopastukset tulisi jakaa kahteen vaiheeseen, teoriaosuuteen ja käytännön opastukseen. 
Teoriaosuuteen suunnittelijoiden tulisi tehdä ohjelmarunko, joka toimitettaisiin ennak-
koon käyttäjäryhmille. Täten opastettavat voisivat valmistautua paremmin tilaisuuteen 
ja tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä. Teoriaosuudessa suunnittelijoiden tulee esittää jär-
jestelmien toimintaperiaatteet sekä laitteiden ja järjestelmien sijoittelut rakennuksessa. 
Osapuolten tulee myös varmistua, että kaikki tarvittavat laitteet on opastettu. Projektin-
johtourakoitsijan mielestä käytönopastukset kannattaa jakaa erillisiksi tapahtumiksi 
käyttäjä- ja huoltohenkilökunnalle. Käytännön opastuksen tulee olla fyysinen kierros 
kohteessa kyseisen alan urakoitsijan sekä tarvittaessa suunnittelijan opastamana. Kier-
roksen aikana henkilöstölle tulee osoittaa muun muassa järjestelmien ja laitteiden si-
jainnit, järjestelmien ohjauksen mahdollisuudet sekä hälytysten merkitykset. 
Kokonaisvaikutelma korjaushankeprosessista 
Rakennustöiden kokonaishallintaan ja lopputulokseen oltiin molemmissa hankkeissa 
tyytyväisiä niin tilaajan kuin käyttäjäorganisaationkin puolelta. Projektinjohtourakoitsi-
jan katsottiin toimineen järjestelmällisesti. Työmaalla vallitsi hyvä henki niin urakoitsi-
joiden kuin muidenkin hankkeen osapuolien välillä. Kokonaisuuteen vaikuttavat merkit-
tävästi hankkeessa toimineet henkilöt sekä heidän välinen hyvä yhteistyö. 
Hammaslääketieteen laitoksen käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä hankkeeseen. En-
nen hanketta heitä askarrutti, että korjaustyöt häiritsevät heidän toimintaansa rajusti, 
mutta pelko osoittautui turhaksi. Haastattelujen perusteella Hammaslääketieteellisen 
laitoksen käyttäjien huolenaihe oli, että hanke päättyi yllättäen ja nopeasti. Käyttäjät 
olisivat toivoneet hankkeen läpikäyntiä projektin päätyttyä esimerkiksi kahvitilaisuu-
dessa. Käyttäjät toivat haastatteluissa esille, että heidän oman organisaationsa toimintaa 
tulisi kehittää korjaushankkeiden ohjauksen osalta. Hankkeita on käynnissä jatkuvasti, 
jolloin olisi hyvä, että heidän organisaatiossaan olisi mukana rakentamiseen enemmän 
perehtynyt henkilö. 
Projektinjohtourakoitsija oli kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen molempiin 
hankkeisiin. Hammaslääketieteellisen laitoksen korjaustöiden aikana seinän toisella 
puolella rakennettiin ja toisella puolella pystyttiin tekemään leikkauksia. Tämä on osoi-
tus erinomaisesti onnistuneista suojaustoimista. Kiihdytinlaboratoriossa kiihdytinlait-
teisto pidettiin korjaustöiden aikana kiinteistössä, mikä taas vaati hankkeen osapuolilta 
äärimmäisen vastuuntuntoista toimintaa. Hankeorganisaation vaikutus ja myönteinen 
ajattelutapa muun muassa käyttäjien kuulemisen osalta koettiin molemmissa hankkeissa 
erittäin tärkeäksi. 
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4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU  
Korjausrakentamishankkeissa keskeistä on muuttaa tilojen ominaisuudet ja olosuhteet 
vastaamaan nykyaikaista tasoa ja käyttäjien tarpeita. Tilojen käyttäjät, joiden toiminto-
jen kehittämistä ja tilojen ominaisuuksien parantamista varten hanke perustetaan, eivät 
useinkaan ole rakennusalan ammattilaisia. Tutkimuksen tulosten on tarkoitus toimia 
projektin osapuolten yhteisten intressien ja toimintatapojen vahvistajana sekä helpottaa 
ja yhdistää osapuolten rajapinnoissa tekemää työtä.  
Tutkimustulosten perusteella on toteutettu käyttäjälähtöisen korjausrakentamispro-
sessin toimintakuvaus ja apuvälineet, jotka on tarkoitettu Helsingin Yliopiston ja SRV:n 
käyttöön. Toimintakuvaus on esitetty liitteessä 6 ja toimintakuvausta tukevat apuväli-
neet liitteissä 7–17. Toimintakuvauksen on tarkoitus yhtenäistää toimintatapoja hank-
keen kaikkien osapuolien välillä ja tuottaa tietoa erityisesti käyttäjäryhmille, joita korja-
usrakentamishanke koskee. 
Tutkimustulokset ja niiden perusteella tehty toimintakuvaus helpottavat osapuolten 
välistä yhteistoimintaa, vähentävät käyttäjien kokemaa haittaa ja lisäävät heidän ymmär-
rystään korjausrakentamisprosessista. Toimintakuvauksessa käsitellään käyttäjälähtöi-
sen korjausrakentamisprosessin yleisiä periaatteita ja tunnuspiirteitä sekä eri osapuolten 
oleellisia tehtäviä. Yksittäiset apuvälineet ovat toimintakuvausta tukevia ja sovitettavis-
sa hanke-, osakohde- ja käyttäjäkohtaisesti. 
4.1. Käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi projek-
tinjohtourakoinnissa 
Käyttäjälähtöisyys, käyttäjänäkökulma ja käytettävyys keskittyvät tässä yhteydessä kor-
jausrakentamishankkeen ja tilan ominaisuuksiin sekä siihen, miten suunnitellut ja toteu-
tetut ratkaisut edesauttavat ja tukevat käyttäjien toimintaa ja tilan tarpeiden tyydyttämis-
tä. Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja toteutus luovat mahdollisuuden käytännöllisten, 
toimivien ja loppukäyttäjille merkityksellisten tilojen luomiselle. 
4.1.1. Käyttäjät korjausrakentamishankkeen osapuolena 
Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan ja 
joka on rakennuksessa tapahtuvan toiminnan asiantuntija määritellen toiminnan asetta-
mat vaatimukset. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen primäärikäyttäjinä miel-
letään kiinteistöjen toimintojen tekijät kuten opettajat tai liikkeen tai tuotantolinjaston 
työntekijät, jotka muodostavat hankkeen sisällä käyttäjäryhmiä. Kyseisen esimerkin 
mukaisesti pääkäyttäjiä ovat primäärikäyttäjien esimiehet eli esimerkiksi rehtori, liik-
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keenharjoittaja tai tuotantolinjaston esimies. Pääkäyttäjät toimivat käyttäjäryhmien oh-
jaajina viestittäen heidän toiminnalliset tarpeensa sekä tilaajan että suunnittelijaorgani-
saation tietoisuuteen. Sekundäärikäyttäjiä ovat esimerkiksi oppilaat, liikkeen asiakkaat 
tai linjaston huoltomiehet, jotka käyttävät kiinteistön toimintoja. Kolmannet osapuolet 
eivät ole suoranaisesti toiminnon tuottajia eivätkä käyttäjiä, vaan tukevat kiinteistön 
päivittäistä ylläpitoa. Taulukossa 4.1. on havainnollistettu esimerkein pää-, primääri- ja 
sekundäärikäyttäjiä sekä kiinteistöissä usein toimivia kolmansia osapuolia.  
 
Taulukko 4.1. Käyttäjäluokat ja niiden mukaisia esimerkkejä kiinteistön käyttäjistä 





   (Primääri- / sekundäärikäyttäjä) 
Opettaja / oppilas 
Henkilökunta / asiakkaat 
Terveydenhuollon henkilöstö / potilaat 




Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä ovat selkeät tavoitteet, jotka ovat 
kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien tahojen tiedossa. Käyttäjällä on suuri 
vaikutus korjausrakennushankkeen sisältöön ja myös toteuttamistapaan, sillä muokatta-
va rakennus toteutetaan käyttäjän tarpeisiin. Tilaaja asettaa hankkeen tavoitteet käyttä-
jän tarpeiden mukaan ja yhteistyössä heidän kanssaan. Käyttäjillä on lähtökohtaisesti 
tarve toimintoihin, joiden vaatimuksia ja tavoitteita hankkeella pyritään toteuttamaan. 
Toiminnasta vastaavan tahon tulee vaikuttaa hankkeeseen siten, että rakennus vastaa 
käyttötarkoituksen vaatimuksia. 
Primäärikäyttäjien esimiehet eli pääkäyttäjät toimivat ensisijaisina toimintojen ja 
toiminnallisuuden määrittelijöinä sekä yhteyshenkilöinä muihin hankkeen tahoihin näh-
den. Hankkeen luonteesta riippuen tilaaja valitsee yhdessä käyttäjien kanssa pääkäyttä-
jän, joka koordinoi yhdessä tilaajan kanssa lähtötietojen keruuta ja jakamista. Pääkäyttä-
jä toimii varsinaiseen rakennushankkeeseen osallistumattomien käyttäjäryhmien yh-
teyshenkilönä, joka tiedottaa käyttäjäryhmien tarpeista hankkeen muille osapuolille ja 
toisaalta hankkeen edistymisestä käyttäjäryhmille. Tilanteessa, jossa käyttäjät eivät voi 
osallistua hankkeeseen tai he eivät ole tiedossa, edustaa käyttäjiä ja käyttäjän tarpeita 
mahdollisimman hyvin tunteva asiantuntija. 
Käyttäjäpäätökset koetaan usein ongelmallisiksi, sillä projektinjohtohankkeissa 
käyttäjätiedot ja -päätökset muokkautuvat hankkeen edetessä ja tehdään hankkeen lop-
puvaiheessa. Tilaajan ja suunnittelijoiden tulee yhdessä käyttäjien kanssa huolehtia, että 
käyttäjäpäätökset tehdään yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa sovitussa aikatau-
lussa. Näin ollen hankinnoille ja rakentamiselle pystytään varaamaan riittävä aika. Ku-
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vassa 4.1. on havainnollistettu käyttäjäpäätösten vaatimat tapahtumat keskinäisen suun-
nittelun alkamisesta suunnitelmien hyväksymiseen tuotannon lähtötiedoiksi. 
 
Kuva 4.1. Käyttäjäpäätösten tapahtumaketju 
 
Käyttäjät ovat oman toimintansa asiantuntijoita, mutta eivät välttämättä rakentami-
sen. Käyttäjien tulee yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa tunnistaa käyttäjien 
tarpeet ja toiminnot sekä kerätä ja jäsentää suunnitteluun ja myöhemmin rakentamiseen 
vaadittava tieto. Käyttäjien tulee pystyä kertomaan heidän toiminnan vaatimat pää- ja 
aputoiminnot, joiden avulla suunnittelijat muodostavat vaadittavat suunnitteluratkaisut. 
Suunnittelijoiden ja tilaajan tulee yhdessä käyttäjien kanssa selvittää valmiiden suunni-
telmien sisältö sekä hyväksyttää suunnitelmat toteutusta varten.  
4.1.2. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen määrittely 
Käyttäjälähtöisyydellä korjausrakentamisessa tarkoitetaan kiinteistössä toimintoja tuot-
tavien käyttäjien sekä toimintoja käyttävien asiakkaiden huomioimista ja heille koituvan 
haitan minimoimista korjausrakennushankkeen aikana. Korjattavan tilan osalta käyttäjä-
lähtöisyydellä tarkoitetaan erityisesti toimintoja teettävän käyttäjän tarpeiden ja toimin-
tojen tunnistamista sekä huomioimista. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen 
onnistumisen edellytyksenä on hankkeen eri osapuolien välinen avoin yhteistyö ja tie-
donanto, ymmärrys käyttäjän vaatimista toiminnoista sekä ympäristöstä, jossa työ toteu-
tetaan sekä mahdollisimman häiriötön rakentaminen.  
Käyttäjän itsensä määrittelemät vaatimukset ja niiden huomioiminen eivät automaat-
tisesti tarkoita käyttäjälähtöisyyttä. Käyttäjä ei aina ymmärrä tai tiedä, mikä on koko-
naisvaltaisesti projektin kannalta optimaalinen ratkaisu. Kuvassa 4.2. on esitetty käyttä-
jälähtöisen korjausrakentamishankkeen lähtökohdat ja niiden tunnusomaisia piirteitä. 
Korjausrakentamishankkeet voivat sisältää piirteitä myös useammasta kuvassa 4.2. esi-
tetystä lähtökohdasta.  
Kyseinen tutkimus ja sen tulokset eivät ota kantaa useita käyttäjäryhmiä sisältävien 
hankkeiden, kuten esimerkiksi kauppakeskusten, organisointiin. Kyseisten hankkeiden 




















lista suorittaa jatkotutkimuksia. Toteutettua toimintakuvausta on mahdollista laajentaa 
useita käyttäjiä sisältävien hankkeiden organisointiin, ja tämän tueksi voidaan toteuttaa 
tarvittavat apuvälineet käyttäjä- ja vuokralaisprosessin tueksi. 
 
 
Kuva 4.2. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen lähtökohdat 
 
Käyttäjien osallistuminen hankkeen päätöksentekoon ja heidän huomioiminen sekä 
kuuleminen suunnitteluun ja tuotantoon liittyvissä asioissa on käyttäjälähtöisen korjaus-
rakentamishankkeen onnistuminen kannalta välttämätöntä. Käyttäjälähtöisessä korjaus-
rakennushankkeessa käyttäjänäkökanta ja käyttäjät ovat keskeisessä asemassa. Hanke 
on juuri niin onnistunut kuin käyttäjät sen kokevat. 
4.1.3. Projektinjohtourakointi ja urakan eri maksuperusteet korjausra-
kentamisessa 
Projektinjohtourakointi on hankkeen toteutusmuoto, jossa ammattimainen projektinjoh-
tourakoitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Projektinjoh-
tourakoitsijalla täydet YSE:n mukaiset pääurakoitsijan vastuut. Suunnittelusopimukset 
tehdään tilaajan nimiin, kun taas hankintasopimukset projektinjohtourakoitsijan nimiin. 
Projektinjohtourakan hyviä ominaisuuksia ovat tilaajan suuri vaikutusmahdollisuus 
hankkeen päätöksenteossa, ristiriitojen tehokas välttäminen, hankkeen nopea kokonais-
aika, yhteiset tavoitteet, yhteistoiminta, yhteinen organisaatio ja tilaajan lopullinen pää-
täntävalta hankinnoissa. 
Perinteiset kokonaishintaiset pääurakkamuodot, jotka perustuvat valmiisiin suunni-
telmiin ja hintakilpailuun sopeutuvat muutoksiin huonosti. Korjausrakentamisessa muu-
tosten määrä suhteessa uudisrakentamiseen on suurempi. Projektinjohtourakoinnissa 
toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään jakamalla rakennustyöt katta-
vasti useisiin hankintoihin ja kilpailuttamalla ne suunnittelun edetessä. Tämä mahdollis-
• Kiinteistön toimintojen ja vaatimusten määrittelyyn tarvitaan käyttäjien 
asiantuntemusta  
• Päähuomio: Toimintojen kuvaus ja toiminnalliset vaatimukset tulee kirjata ja 
selvittää yhdessä käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa 
Erityiset tai 
vaativat toiminnot 
• Kiinteistön käyttö jatkuu osittain korjaustyön aikana 
• Päähuomio: Työmaaliikenne ja logistiikka, meluavat ja pölyävät työt, 
suojaukset, tiedottaminen sekä aikataulun asettamat vaatimukset 
Kiinteistö on 
käytössä 
• Kohde sisältää useita toimijoita, kuten kauppakeskukset ja 
toimistorakennukset 
• Päähuomio: Käyttäjäryhmien ohjauksen yhteensovittaminen työmaan 
etenemiseen nähden, käyttäjäpäätösten ja suunnittelun aikataulu ja eri 




taa hankkeen eri vaiheiden yhdistämisen ja aikataulullisen limittämisen suunnittelun, 
hankintatoimen ja rakentamisen kesken.  
Kokonaishintaiset urakat soveltuvat huonosti käyttäjälähtöiseen ajatteluun, koska 
hankkeen taloudelliset riskit ovat projektinjohtourakoitsijalla, reagointi muutoksiin on 
vähäistä ja tilaajan vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa ovat heikot. Käyttäjälähtöi-
syyden ja käyttäjien kannalta järkevin toteutustapa on laskutyöurakka, jossa tilaaja si-
toutuu maksamaan rakennustyön tekemisestä muodostuvat kustannukset. Kyseisessä 
tilanteessa tilaajan riski on suuri, mikä edellyttää luotettavan projektinjohtourakoitsijan 
ja aliurakoitsijoiden löytämisen. Toimintaympäristön ja osapuolten välisen kanssakäy-
misen tulee olla avointa ja perustua luottamukseen. Hyvin ohjattuna ja valvottuna lasku-
työurakka on tilaajan kannalta myös taloudellisin vaihtoehto. Muiden urakkamuotojen 
kohdalla ja haastavissa sekä vaikeasti määriteltävissä töissä urakoitsijat voivat tehdä 
suurenkin riskivarauksen. Kuvassa 4.3. on havainnollistettu urakan määrä- ja hintariskin 
jakautumista tilaajan ja urakoitsijan välillä urakan maksuperusteen perusteella. 
 
 
Kuva 4.3. Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit 
 
Laskutyöurakan lisäksi tavoitehintaiset urakat mahdollistavat muuntautumiskykyi-
sen ja avoimen toimintaympäristön. Tavoitehintainen urakka on kokonaishintaisen ja 
laskutyöurakan välimuoto, jossa kustannusriski jaetaan tilaajan ja urakoitsijan välillä. 
Tavoitehintaurakka saattaa olla tilaajalle laskutyöurakkaa parempi vaihtoehto silloin, 
kun työ on suoritusyksiköiltään ja laajuudeltaan määritelty siten, että tavoite- ja katto-
hinta voidaan asettaa sopimuksentekovaiheessa.  
4.1.4. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen erityiset riskit 
Korjausrakentamishankkeen potentiaaliset epäonnistumisen kohdat liittyvät tavoitteiden 
määrittelyyn sekä suunnittelun ja tuotannon ja valmiin rakennuksen laatuun. Käyttäjien 
asettamien vaatimusten ja ohjeiden selkeydellä on merkittävää vaikutusta hankkeen 
riskien ennaltaehkäisyssä. Kuvassa 4.4. on esitetty korjausrakentamisprosessin potenti-


















HR = hintariski 
MR = määräriski 
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Kuva 4.4. Korjausrakentamisprosessin potentiaaliset epäonnistumisen kohdat 
 
Tavoitteiden asettamiseen liittyvät riskit 
Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen luonteesta johtuen hankkeen tavoitteiden 
asettaminen voi olla vaikeaa. Käyttäjät eivät aina osaa ilmaista itseään halutulla tavalla, 
kokonaisuuden kuvaaminen on vaikeaa tai käyttäjät ovat antaneet vääriä ja puutteellisia 
lähtötietoja. Tavoitteita ei tällöin osata määrittää oikein, jolloin toteutettavat korjaus-
toimenpiteet kohdistetaan vääriin asioihin. Tavoitteet ja päämäärät tulee olla määritelty 
ja esitetty siten, että jokainen hankkeen osapuoli ymmärtää ne samalla tavalla ja voi 
seurata niiden toteutumista. 
Suunnittelun riskit 
Suunnitteluongelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten asetetut vaatimukset 
saadaan muutettua suunnitelmiksi ja ovatko suunnitelmat käyttäjän asettamien vaati-
musten mukaiset. Projektinjohtourakoitsijan tulee voida toteuttaa työt esitetyillä suunni-
telmilla vaaditun laatutason mukaisesti. Suunnittelijat työskentelevät ratkaistakseen 
määritellyt vaatimukset ja muuttaen ne toteutettavaan muotoon. Tämä edellyttää käyttä-
jiltä tarkoituksenmukaisia ja oikeita ohjeita sekä suunnitelmien lukutaitoa, seurantaa ja 
lopuksi hyväksymistä. 
 Suunnitteluun liittyviä riskejä pystytään vähentämään suunnittelijoiden ja käyttäjien 
läheisellä yhteistyöllä. Koska käyttäjät ovat monesti ensi kertaa mukana korjausraken-
tamishankkeessa, suunnittelijoiden tulee esittää asiat erittäin selkeästi ja ymmärrettäväs-
ti. Suunnittelijoiden tulee havainnollistaa ratkaisut kuvien ja tarvittaessa 3D-mallien 
sekä muiden selittävien suunnitelmien avulla. Suunnittelijoiden ja käyttäjien välinen 
kommunikointi ja kohteessa tehdyt katselmukset edesauttavat hyvän lopputuloksen syn-
tymistä. Keskeisistä töistä voidaan teettää malleja, jolloin väärinymmärrysten riski vä-
henee entisestään. Kaikki katselmukset, päätökset ja keskustelut tulee kirjata sekä käydä 
yhdessä läpi. 
















Tuotanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin valmis rakennus täyttää suunnitel-
missa kuvatun ratkaisun. Tuotannolliseen riskiin kytkeytyy rakennustuotannon valmis-
tuslaatu ja rakennusyrityksen laaduntuottokyky. Tuotantoon liittyviä riskejä ovat lisäksi 
erinäisiin työvaiheisiin kuten purku- ja tulitöihin tai siirtoihin liittyvät riskit.  
Säilytettävien rakenteiden ja laitteiden suojaaminen vaatii erityistä huomiota korja-
usrakennushankkeen tuotannossa. Useimmiten käyttäjät kokevat korjaustyössä häiritse-
vimmäksi hygieeniset haitat kuten pölyn, melun, likaisuuden ja kosteuden. Kyseiset 
haitat lisäävät kohteen siivouksen tarvetta. Epämukavuutta aiheuttavat lisäksi muun 
muassa ympäristön epäjärjestys ja ahtaus sekä käyttökatkot LVIS-järjestelmissä. Korja-
ustyöt saattavat aiheuttaa tilojen käyttäjille tapaturmariskejä kuten tulipaloja, putoavia 
esineitä tai putoamis- ja liukastumisvaaroja. Edellä mainittuja tuotannollisia riskejä ja 
niistä syntyviä haittoja pyritään vähentämään väliaikaisjärjestelyillä kuten suojaseinillä, 
tekemällä työvaiheita kiinteistön käyttöajan ulkopuolella ja hyvillä siivouskäytännöillä. 
Riskien välttämiseksi kannattaa tehdä riskienhallintasuunnitelma, johon tarvittavat toi-
menpiteet ja menettelyt kirjataan. 
Laadulliset riskit 
Valmiin ja halutun rakennuksen erolla tarkoitetaan tilaajan ja käyttäjän vaatimusten 
täyttämisen tason eroa suhteessa valmiiseen rakennukseen. Käyttäjän ja tilaajan näkö-
kulmasta koko korjausrakennushankkeen laatu määritellään rakennuksen ominaisuuksi-
en ja asiakkaan vaatimusten välisenä erona. Tähän vaikuttaa käyttäjien odotusten lisäksi 
projektinjohtourakoitsijan laaduntuottokyky. 
Käyttäjälähtöisessä korjausrakennushankkeessa laatu ei liity pelkästään lopputulok-
seen, vaan yhtälailla suunnittelu- ja korjausrakentamisprosessin laatuun. Käyttäjälähtöi-
sen korjausrakentamisprosessin laatu on monessa suhteessa jopa tärkeämpi kuin yksit-
täisen lopputuloksen laatu. Korjausrakentamisprosessin laatuun liittyvät vahvasti muun 
muassa tiedottamisen tai siisteyden hallinta. Mitä vähemmän korjausrakentaminen nä-
kyy, kuuluu ja tuntuu käyttäjien arjessa, sitä paremmin korjausrakentamisen tuotanto on 
onnistunut. Kuvassa 4.5. on havainnollistettu käyttäjän hankkeelle kohdistamien odotus-
ten ja toteuman suhdetta. 
 
Suunnitteluprosessin laatu 
Odotukset Odotusten ja toteuman ero 
Toteutuma 
         
Korjausrakentamisprosessin laatu 
Odotukset 
Toteutuma odotusten ja toteuman ero 




Kuva 4.5 Esimerkki käyttäjän odotusten ja toteuman välisestä suhteesta 
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Henkilökohtaiset fyysiset sekä omaisuuteen liittyvät riskit 
Kun kiinteistö on käytössä korjausrakennustöiden aikana, tulee käyttäjien ja asiakkaiden 
turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Henkilökohtaiset fyysiset riskit pystytään 
välttämään luomalla turvallinen toimintaympäristö niin korjaustyön tekijöille kuin kiin-
teistön käyttäjille ja asiakkaille. Olennaista on rajata työmaa-alue turvallisesti, välttää 
meluavia ja pölyäviä töitä sekä suojata käyttäjien omaisuus. Rakennuksen ulkopuolella 
tapahtuvat työvaiheet aiheuttavat riskejä ohikulkijoille ja liikenteelle. Työmaan ahtaus 
etenkin kaupunkien keskustoissa aiheuttaa sen, että työmaa-aluetta joudutaan laajenta-
maan rakennuksen ulkopuolelle kaduille ja muille alueille.  
Omaisuuteen liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi likaantuminen, vaurioituminen, 
varkaudet tai ilkivalta. Likaantuminen ja vaurioituminen ovat usein seurausta huolimat-
tomasta työnteosta, väärästä varastoinnista tai puutteellisesta suojaamisesta. Omaisuus 
voi vaurioitua myös muuttojen ja kuljetusten seurauksena. 
Käyttäjien tulee yhdessä tilaajan kanssa tyhjentää korjauksen alle jäävät tilat niiltä 
osin kuin se on mahdollista. Jos korjattavaan tilaan jää säilyviä rakenteita tai laitteita, 
tulee ne suojata yhteistyössä projektinjohtourakoitsijan ja käyttäjien kanssa. Omaisuu-
teen liittyvä suojaus tulee ottaa vakavasti, sillä hyvin toteutettu suojaus lisää myös käyt-
täjien luottamusta. 
4.1.5. Osapuolten välinen yhteistoiminta ja tiedottaminen 
Projektinjohtourakointi vaatii osapuolten välisiltä suhteilta ja luottamukselta paljon, 
koska suunnitelmat eivät useinkaan ole täysin valmiit rakennustöitä aloitettaessa. Luot-
tamus saavutetaan avoimen tiedonvaihdon, neuvottelujen ja osapuolten välisen vuoro-
vaikutuksen avulla. Projektinjohtourakoinnin tuleekin perustua yhteistyöhön.  
Tilaajan tulee luoda mahdollisuus ja edellytykset hankkeen osapuolten väliselle yh-
teistoiminnalle ja vuorovaikutukselle. Osapuolten tulee sopia keskenään yhteyshenkilöt, 
joiden kautta tieto vaihdetaan. Kuvassa 4.6. on havainnollistettu osapuolien välisen tie-
donvaihdon suhdetta.  
 
 
Kuva 4.6. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamisprosessin tiedonvaihdon osapuolet 
Tilaaja 
(Tilaaja, rakennuttaja ja rakennuttajakonsultti) 
Pääkäyttäjä(t) 
(Osaston, laitoksen, liikkeen tms pääkäyttäjä ) 
Käyttäjäryhmä 1 
(osasto 1,  laitos 1,  liike 1, tms)  
Käyttäjäryhmä N 







Tilaajan päätöksen vaatimissa asioissa tiedonvaihto tulee tapahtua sovitulla tavalla 
heidän kauttaan ja hyväksymänä, ei suoraan pääkäyttäjien ja projektinjohtourakoitsijan 
tai suunnittelijoiden välillä. Suoraan käyttäjän toimintaan vaikuttavissa asioissa, kuten 
heidän tiloissaan tapahtuvien pienien työvaiheiden sopimisessa, voidaan pääkäyttäjään 
olla suoraan yhteydessä. Pääkäyttäjän tulee jakaa tietoa muille hankkeen ympärillä toi-
miville käyttäjille. 
Projektinjohtourakoitsijan tulee huolehtia toteutukseen liittyvästä tiedottamisesta 
sovituille osapuolille, jotka välittävät tiedon eteenpäin. Projektinjohtourakoitsijan tulee 
huolehtia, että kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja heidän henkilöstönsä ovat tietoi-
sia hankkeen toimintatavoista. Kaikki työmaalla toimivat henkilöt, myös ali- ja sivu-
urakoitsijoiden työntekijät, tulee kouluttaa ja velvoittaa huomioimaan käyttäjien tarpeet 
sekä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. 
4.1.6. Kokoukset, katselmukset ja palaverit 
Projektin kokouskäytännöt ja kokouksiin osallistuvat henkilöt on täsmennettävä hyvissä 
ajoin yhdessä käyttäjien ja tilaajan kanssa. Pääkäyttäjät osallistuvat kokouksiin toimitta-
en käyttäjäryhmien tai yksittäisten käyttäjien tarpeet tiedoksi hankkeen muille osapuo-
lille. Pääkäyttäjä välittää kokouksissa käsitellyn olennaisen tiedon tarvittaville käyttäjä-
ryhmille. Tilaajan edustajat ohjeistavat hankkeen käyttäjiä rakennushankkeelle tavan-
omaisissa kokousteknisissä asioissa. Yhdessä suunnittelijoiden kanssa he ohjeistavat 
myös pääkäyttäjää tarvittavan ja olennaisen tiedon keruussa muilta käyttäjäryhmiltä.  
Osapuolten tulee olla tietoisia henkilöistä, joilla on valtuudet tehdä tuotantoon, 
suunnitteluun sekä hankintoihin liittyviä päätöksiä. Kyseiset henkilöt tulee kirjata esi-
merkiksi työmaakokouksen pöytäkirjaan. Käyttäjälähtöisen hankkeen onnistumisen 
kannalta merkittävimmät kokoukset ovat käyttäjäsuunnittelu-, työmaa- ja suunnittelu-
kokoukset. Kokousten lisäksi hankkeiden aikana järjestetään erinäisiä palavereja, joissa 
valmistellaan asioita kokousten päätettäväksi. Seuraaviin kohtiin on kirjattu käyttäjäläh-
töisen korjausrakentamishankkeen kokoukset ja palaverit sekä niiden olennaisimpia 
tehtäviä käyttäjälähtöisyyden näkökannalta. 
 Työmaakokouksessa todetaan käyttäjäryhmien päivittäisen toiminnan kannalta 
olennaisten asioiden pitävyys suhteessa sovittuun, kuten aikatauluun, siisteys-
tasoon tai logistiikkaan. Pääkäyttäjä osallistuu kokoukseen. 
 Hankintakokouksessa käsitellään projektin muiden hankinta-asioiden lisäksi 
käyttäjämuutosten edellyttämät hankinnat sekä tarvittavin osin käyttäjän itsensä 
toteuttamat hankinnat. Pääkäyttäjä osallistuu kokoukseen tarvittaessa. 
 Suunnittelukokouksessa hyväksytään esitetyt suunnitelmat ja yleiset suunnitte-
luratkaisut. Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida käyttäjien päivittäisen toi-
minnan sekä toimintojen kannalta olennaiset asiat. Pääkäyttäjä esittää käyttäjiä 
koskevat valmistellut esitykset. 
 Suunnittelupalaverin olennaisimpia tehtäviä ovat suunnitteluaikataulun ja läh-
tötietojen varmistaminen sekä päätösten valmistelu suunnittelukokouksia varten. 
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Käyttäjäpäätösten vaikutus hankkeen muuhun suunnitteluun tulee käsitellä. Pa-
laveriin osallistuvalla pääkäyttäjällä tulee olla käytössään muiden käyttäjäryh-
mien valmistellut esitykset. 
 Käyttäjäsuunnittelupalavereissa käsitellään käyttäjäsuunnittelun lähtötietojen 
hankinta, suunnitteluaikataulu ja suunnitelmien hyväksynnät. Lisäksi tulee sopia 
ja käsitellä projektin käytännön menettelyt, käyttäjiä koskevat tarjoukset ja tila-
ukset sekä käyttäjiä koskevat toteutukseen liittyvät asiat. Toteutuksen kannalta 
merkittävimpiä asioita ovat suojaukseen, logistiikkaan sekä melun- ja pölyntor-
juntaan liittyvät kysymykset. Käyttäjäsuunnittelupalavereihin voi sovituissa ti-
lanteissa osallistua myös muita käyttäjiä kuin pääkäyttäjä. 
 Suunnittelija-käyttäjäpalavereissa hankitaan tarvittavat suunnittelun lähtötie-
dot kuulemalla käyttäjiä sekä teettämällä tarpeelliset tutkimukset. Lähtötietojen 
jakaminen ja hankinta tulee muodostaa järkevissä kokonaisuuksissa erikoisalo-
jen suunnittelijoiden ja toiminnan tuntevien käyttäjien kanssa. Suunnittelun ede-
tessä suunnitelmat tulee käydä läpi yhdessä suunnittelijoiden ja käyttäjien kans-
sa.  
 Käyttäjäryhmien palavereissa käyttäjät pystyvät keskinäisesti suunnittelemaan 
hanketta, toimintoja ja tarpeita sekä kirjaamaan korjaushankkeelle asetettuja 
muita vaatimuksia. Suunnittelun kannalta olennaista ovat nykyisten säilyväksi 
haluttujen sekä uusien toimintojen sekä laitteiden ja kalusteiden kirjaaminen. 
Tuotantoa palvelevia kysymyksiä ovat muun muassa rakentamisen ajoittaminen 
tai suojauksiin liittyvät kysymykset. Yksittäisistä kirjauksista tulee muodostaa 
suunnittelua palveleva ohjeistus ja kuvaus yhdessä suunnittelija-
käyttäjäpalaverien kanssa. Kyseessä olevan tilan tai osan pääkäyttäjä toimii pu-
heenjohtajana ohjaten käyttäjäryhmien tai yksittäisten käyttäjien suunnittelua. 
Katselmukset ja malliasennukset 
Osapuolet teettävät katselmuksia ja malliasennuksia projektin etenemisen kannalta 
olennaisista vaiheista sekä erityistä huomiota vaativista töistä tai asennuksista halutun 
laadun varmistamiseksi. Katselmuksiin ja malliasennuksiin tulee osallistua tilaajan, ra-
kennuttajan, projektinjohtourakoitsijan ja kyseiseen malliin liittyvien aliurakoitsijan 
edustajat sekä tarvittavat suunnittelijat ja käyttäjäryhmät. Katselmuksia voidaan suorit-
taa sekä tuotantoon että suunnitteluun liittyvistä asioista. Tällaisia ovat muun muassa 
lähtötilanteen inventointi, suunnittelun lähtötietojen keruu, suojaukset tai purettavien 
rakenteiden, laitteiden tai kalusteiden katselmukset. 
Korjaustyön aikana toteutettujen katselmusten tarkoituksena on varmistaa, että työ 
tai toimitus on sopimusasiakirjojen mukainen sekä sisällöltään että laadultaan. Katsel-
muksessa voidaan myös sopia toteutettavista ratkaisuista, jotka viedään mallin hyväk-
symisen jälkeen suunnitelmiin. Tehdyt määritykset ja tarkennukset kirjataan yksiselit-
teisesti katselmuspöytäkirjaan, viedään suunnitelmiin ja sovitaan vaikutukset hankkeen 
kustannuksiin. 
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4.2. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen suunnit-
telu 
Projektinjohtourakassa suunnitelmien valmiusaste on työtä aloitettaessa usein matala, 
yhteistyössä päätettäviä asioita on paljon ja aikataulu on kireä. Siksi hankkeen toteutta-
minen edellyttää onnistuakseen projektin eri osapuolilta aktiivista, avointa ja vastuullis-
ta yhteistoimintaa.  
Rakennuksen käyttäjien tilojen suunnittelu muodostaa oman prosessinsa hankkeen 
sisälle. Jos korjattavassa kohteessa on useampia käyttäjiä, syntyy useita rinnakkaisia 
prosesseja, jotka tulee sovittaa yhteen projektin aikataulun sekä suunnitelmien kanssa. 
Tilaajan tulee luoda käyttäjäsuunnittelulle ja -päätöksille suotuisa ympäristö ja varmis-
taa päätösten siirtyminen suunnitelmiin ja sitä kautta tuotantoon.  
Käyttäjän lähtötietojen ja päätösten hankkiminen on olennainen osa hanketta. Käyt-
täjäpäätösten viivästyminen voi siirtää hankkeen vaiheita tai aiheuttaa tarpeetonta hait-
taa ja kiirettä. Käyttäjälähtöisessä korjausrakentamishankkeessa suunnittelijoiden tulee 
 tutustua käyttäjien toimintaan 
 kerätä informaatiota käyttäjiltä 
 analysoida lähtötilanne ja tarpeet 
 analysoida uusien toimintojen tarve ja vanhojen toimintojen kehitystarve yhdes-
sä käyttäjien kanssa 
 varmistaa, että käyttäjät tulevat kuulluksi ja ymmärtävät heille esitetyt asiat  
 tukea mahdollisimman häiriötöntä rakentamista suunnitteluratkaisujen avulla. 
 
Pääsuunnittelijalla on merkittävä rooli rakennuksen suunnitelmien kokonaisuuden 
hallinnassa sekä suunnitelmien asetusten ja vaatimusten mukaisuuden täyttämisessä. 
Pääsuunnittelija koordinoi rakennushankkeen suunnitteluryhmän työtä sekä suorittaa 
muita suunnittelun johtamiseen liittyviä tehtäviä suunnittelusopimuksen mukaisessa 
laajuudessa. Pääsuunnittelijan erityisiä tehtäviä käyttäjälähtöisessä korjausrakennus-
hankkeessa ovat 
 käyttäjätiedon koordinointi osapuolten välillä 
 suunnittelijoiden käytössä olevien tarvittavien, ristiriidattomien ja ajantasaisten 
lähtötietojen varmistaminen 
 suunnittelija-käyttäjäpalaverien koordinointi sekä niistä syntyneen tiedon käsit-
tely ja koordinointi 
 muiden suunnittelualojen käyttäjätarpeiden yhteensovittaminen suunnitelmiin 
 suunnittelun rytmitys, aikataulutus ja porrastus yhdessä muiden suunnittelijoiden 
ja projektinjohtourakoitsijan kanssa. 
4.2.1. Suunnittelun ohjaus ja hallinta 
Rakennuksen käyttäjät vaativat tiloja, jotka palvelevat toimintojen suorittamista mah-
dollisimman hyvin. Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamisesta 
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tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttami-
seksi. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin 
tavoitteisiin tuottaen toiminnalliset, taloudelliset, esteettiset, tekniset, ympäristön ja 
muiden tavoitteiden vaatimat suunnitelmat. Projektin suunnittelun ohjauksen osalta tu-
lee sopia muun muassa seuraavat asiat: 
 projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttajan suunnittelun ohjauksen roolit 
 käyttäjälähtötietojen ja -päätösten selvittäminen 
 toteutuksen vaatimien käyttäjätietojen selvittäminen 
 toteutussuunnittelun ohjausvastuu ja päätöksentekomenettely. 
 
Tilaaja ja suunnittelun ohjauksesta vastaava henkilö ohjeistavat suunnittelijoita par-
haaksi katsomallaan tavalla huomioimaan käyttäjien tarpeita ja toimintaa suunnittelun 
aikana. Suunnittelun ohjauksen avulla pyritään löytämään suunnitteluratkaisuja, jotka 
tyydyttävät käyttäjän toiminnot ja tarpeet mahdollisimman hyvin. Käytössä olevassa 
kiinteistössä tapahtuvan toiminnan kannalta on myös olennaista löytää mahdollisimman 
vähän häiriötä aiheuttavia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Suunnittelun ohjauksesta 
vastaavan henkilön tulee varmistaa suunnitelmien sisällön ja ratkaisujen tavoitteenmu-
kaisuus, valmius ja riittävyys hankintoja varten. 
Korjausrakennushankkeissa lisä- ja muutostöiden osuus on kokonaistyömenekistä 
suurempi kuin uudisrakentamisessa, sillä hankkeen aikana eteen tulee ”yllätyksiä”. 
Käyttäjien lisä- ja muutostyöt tulee toteuttaa aikataulun asettamissa rajoissa. Käyttäjä-
muutosten yleiset periaatteet ja projektinjohtourakoitsijan vaatima aikataulu tulee selvit-
tää yhdessä käyttäjämuutoksista vastaavan henkilön ja käyttäjien kanssa.  
Projektinjohtourakointi mahdollistaa jouhevan käyttäjämuutosten hallintaprosessin. 
Käyttäjiltä tulevilla muutoksilla on merkittäviä kustannus- ja aikatauluvaikutuksia ei 
pelkästään muille hankkeen osapuolille, vaan myös käyttäjän suuntaan. Tästä syystä 
käyttäjää on aiheellista informoida lähtötietotarpeista sekä muutosten kustannus- ja ai-
katauluvaikutuksista hyvissä ajoin kirjallisesti. 
4.2.2. Suunnittelun lähtötietojen keruu käyttäjiltä 
Rakennushankkeen alkaessa käyttäjän vaatimukset ovat usein vain summittaisesti mää-
ritettyjä. Hankkeen jouhevan etenemisen varmistamiseksi käyttäjien vaatimukset on 
tunnistettava ja tulkittava konkreettisesti, jotta suunnittelijat voivat toteuttaa tuotantoa 
palvelevia suunnitelmia. Valtaosa käyttäjien asettamista vaatimuksista muodostuu käy-
tännön tarpeista ja rakennuksessa tapahtuvista toiminnoista. Käyttäjän vaatimusten ja 
ohjeiden muuntaminen valmiiksi suunnitelmiksi kuuluvat suunnittelijoiden ammattitai-
toon. 
Rakennuksen toimivuus ja toimivuuden parannustarpeet tulee selvittää, jotta korja-
usrakentamiseen käytettävät varat kohdistetaan oikeisiin asioihin. Rakennuksen toimi-
vuuden arvioinnin tasot ja tavoitteet eivät ole itsestään selviä, vaan tulokset riippuvat 
paljolti siitä, kenen kriteerejä arvioinnissa käytetään. Toimivuutta koskeva arvio kohdis-
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tuu yleensä tekniseen toimivuuteen, kun taas käyttökelpoisuusarviossa tutkitaan tilojen, 
järjestelmien sekä rakenteiden teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien soveltuvuutta 
tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käytönaikaisella toimivuusarvioinnilla voidaan tutkia 
kaikkia tarvittavia elementtejä, jolloin voidaan tuottaa tietoa rakennuksen toiminnoista, 
tehtävistä, rakennuksen ominaisuuksille asetetuista vaatimuksista sekä rakennuksen 
hyvistä että huonoista ominaisuuksista. 
Useita käyttäjiä sisältävissä hankkeissa kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen on 
tärkeää. Käyttäjäryhmät toimivat organisaationsa sisällä nimetyn pääkäyttäjän ohjaama-
na tuottaen valmisteltua tietoa suunnittelijoille. Pääkäyttäjä on suoraan korjausraken-
nushankkeeseen osallistumattomien käyttäjäryhmien yhteyshenkilö, joka tiedottaa 
hankkeen osapuolille käyttäjien tarpeista sekä toisaalta toimii lähimpänä tiedottajana 
käyttäjäryhmiin päin. 
Tilaaja johtaa suunnittelua ja käyttäjien kuulemista, huolehtii suunnittelutavoitteissa 
pysymisestä, tavoitteiden tarkentamisesta sekä viranomaislupien saamisesta. Pääkäyttäjä 
toimii suunnitteluasioissa tilaajan ohjauksessa yhteistyössä suunnittelijoiden ja tarvitta-
essa projektinjohtourakoitsijan kanssa. Käyttäjäsuunnittelun ohjauksen roolit ja vastuut 
voivat vaihdella hankkeen luonteesta riippuen. Vahvasti tilaajan kanssa yhteistoimin-
nassa ja taloudellisessa suhteessa olevien käyttäjien ohjaus on useimmiten tilaajalla. 




Kuva 4.7. Tarpeiden määritys ja suunnittelun lähtötietojen hankintaprosessi 
 
Käyttäjien on kuvattava hankekohtaiset vaatimukset tilatarpeineen suunnittelua oh-
jaaviksi selkeiksi ohjeiksi. Mikäli kiinteistön käyttäjät eivät ole tiedossa, joudutaan 
suunnitteluratkaisuissa päätymään kohderyhmien keskivertovaatimuksiin ja -tarpeisiin. 
Hyvän kokonaisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että suunnittelupanokset kohdenne-
taan oikeisiin asioihin. Suunnittelun lähtötietojen hankinnassa on olennaisia huomioida 
muun muassa toiminto- ja tilamuutokset sekä mahdolliset uudet käyttäjät ja toiminnot. 
Tilaajan tulee ohjeistaa käyttäjät ohjaamaan suunnittelua ja jakamaan suunnitteluun 
tarvittavaa tietoa suunnittelijoille. Lisäksi suunnittelijat on ohjeistettava huomioimaan 
käyttäjien tarpeet. Lähtötietojen jäsentämisen kannalta olennaista ovat käyttäjäryhmien 
keskinäiset palaverit sekä suunnittelija-käyttäjäpalaverit. Suunnittelutavoitteet ja vaati-
mukset tulee määrittää yksiselitteisesti ja muuntaa ne selkeiksi suunnittelua palveleviksi 
ohjeiksi. Suunnittelijoiden kannattaa hyödyntää lähtötietojen hankinnassa yksinkertaisia 
kysymyspattereita sekä mahdollisia brainstorm-tilaisuuksia, joissa käyttäjät saavat tuoda 
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ajatuksia vapaasti esille. Kysymysten esittäminen käyttäjille ymmärrettävässä muodossa 
on olennainen osa lähtötietojen hankintaa. Lähtötietojen keruussa voidaan käyttää esi-
merkiksi seuraavia menetelmiä: 
 asiakirja-analyysejä 
 haastatteluja ja kyselyjä 
 aistinvaraisia havaintotutkimuksia ja toiminnan seurantaa 
 teknisten ominaisuuksien arviointeja 
 mittauksia, tutkimuksia ja laskelmia. 
4.2.3. Suunnittelutiedon kulku ja hallinta 
Tiedonkulun hallinta on edellytys onnistuneelle projektinjohtototeutukselle, sillä projek-
tin suunnittelussa, ohjauksessa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimii lukuisia osapuo-
lia. Projektinjohtourakassa aikaväli suunnitteluun vaikuttavan päätöksen syntymisestä 
toteutukseen on usein lyhyt. Suuresta informaatiomäärästä ja osapuolien lukumäärästä 
johtuen tiedon siirtyminen osapuolten välillä on riskialtis prosessi. 
Osapuolien on tiedettävä, kuinka projektissa tulee menetellä sekä kenellä on valtuu-
det tehdä suunnittelua ja toteutusta koskevia päätöksiä. Erityisen riskialtista on kertaal-
leen tuotetun ja liikkeelle lasketun tiedon muuttuminen ja muutoksen välittyminen tietoa 
tarvitseville ja sitä käyttäville. Tiedonhallintaan liittyen osapuolien tulee 
 tietää, mitä osapuolia projektiin osallistuu 
 tietää osapuolten tehtävät 
 tietää, mitä tietoa kukin osapuoli tarvitsee sekä tuottaa ja välittää tieto 
 voida varmistua, mitä tietoa tiedon toimittaja on ajatellut lähettää  
 voida varmistua, että osapuolet ovat saaneet tarvitsemansa tiedon. 
 
Käyttäjien tulee aktiivisesti seurata suunnittelua ja noudattaa yhteisesti sovittua 
käyttäjäpäätösten aikataulua. Pääkäyttäjän vastuulla on kerätä ja koordinoida käyttäjien 
tuottamaa suunnittelutietoa ja välittää se eteenpäin hankkeen muille osapuolille. Suun-
nittelijat huolehtivat käyttäjien toimittamien ja hankkeen osapuolten hyväksymien tieto-
jen välittymisen suunnitelmiin. Suunnittelijoiden tulee varmistua, että suunnitelmat on 
läpikäyty ja hyväksytty tuotantoon sekä tilaajan että käyttäjän toimesta. Käyttäjäpäätök-
sille, suunnitelmien kommentoinnille sekä tarvittaville muutoksille tulee varata riittä-
västi aikaa. 
Suunnitteluaikataulu ja suunnitelmien hyväksyminen 
Suunnittelun tulee edetä tuotannon vaatimassa aikataulussa. Suunnittelu- ja hankinta-
aikataulu tulee suunnitella ja hyväksyä yhdessä hankkeen kaikkien osapuolien kanssa. 
Käyttäjien tulee osallistua ja sitoutua omien hankintojen ja toimintojen mukaisen pro-
sessin suunnittelun lisäksi käyttäjäpäätöksiä vaativien suunnitelmien aikatauluun. 
Suunnitteluaikataulu tulee laatia siten, että siinä määritetään suunnitelmien valmis-
tumishetki, joka on sama kuin tiedon tallennushetki projektipankkiin. Suunnitelmat tu-
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lee jakaa sovituille osapuolille, jolloin suunnitelman sisältö voidaan tarkistaa. Suunni-
telmien kommentointiin ja tarkistukseen varattava aika tulee sopia ja sovittaa yhteen 
tuotannon kanssa. Rakentaminen tapahtuu ainoastaan tilaajan hyväksymin suunnitelmin 
sekä erityisesti käyttäjää koskevissa asioissa käyttäjän hyväksynnän jälkeen. 
Projektipankki tiedonhallinnan välineenä 
Projektipankki toimii projektissa tuotetun tiedon arkistona ja osapuolten toimintaa do-
kumentoivana sekä tiedon koordinointia, informaation tuottamista ja jakamista helpot-
tavana välineenä. Projektipankin ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä osapuolten aset-
tamat vaatimukset tulee käydä projektin osapuolten kanssa läpi ennen projektipankin 
käyttöönottoa.  
Tiedonhallintaa helpottavat projektipankin automaattiset jakelulistat sekä loogiset 
kansiorakenteet. Jakelulistalla koordinoidaan suunnittelualakohtaisesti tiedon vastaanot-
tajat, toimitussisältö ja suunnitelmat. Projektipankkiin tallennettu tieto on asianmukaisin 
oikeuksin saatavissa hankkeen eri osapuolille sovituista kansioista, jolloin kaikki hank-
keen osapuolet pystyvät hyödyntämään projektipankkia.  
Tiedon siirtämisen vastuut tulee sopia ja jokaisen osapuolen tulee osaltansa huoleh-
tia, että laadittu tieto on toisten käytettävissä ja hyödynnettävissä koko ajan. Vastuu 
liikkeelle lasketun tiedon ymmärrettävyydestä on sen tiedon välittäjällä. Projektipankin 
perustaminen, käyttöoikeuksien määrittäminen sekä käyttäjille siirtyvän informaation 
määrittäminen kuuluvat tilaajan vastuisiin. 
4.3. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen tuo-
tantovaihe ja vastaanotto 
4.3.1. Korjausrakentamishankkeen tuotanto 
Tuotannonsuunnittelu ja -hallinta 
Korjausrakennushankkeen tuotannonsuunnittelun tavoitteena on laatia toimintatavat, 
joiden avulla hanke voidaan mahdollisimman edullisesti toteuttaa työlle varatussa ajas-
sa, suunnitelmien, sopimusten, määräysten sekä työlle asetettujen laadullisten tavoittei-
den mukaisesti. Tuotantosuunnitelmat laaditaan projektinjohtourakoitsijan toimesta ja 
käydään lävitse yhdessä tilaajan ja käyttäjäorganisaation edustajien kanssa. Tuotannon-
hallinnan tavoitteena taas on valvoa ja ylläpitää tuotannonsuunnittelussa määritettyjä 
toimintatapoja. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen tuotannonhallinnan erityisiä 
osa-alueita ovat työmaan logistiikan, aikataulun, viestinnän sekä siisteyden ja suojaus-
ten hallinta. Tuotannonhallinnan osa-alueiden suunnittelu kuuluu projektinjohtourakoit-
sijan ammattitaitoon, ja niiden onnistumista arvioidaan muun muassa työmaakokouk-
sessa. 
Korjaustyö häiritsee aina rakennuksen käyttöä. Monissa korjausrakennushankkeissa 
käyttäjä toimii rakentamisen ajan korjattavissa tiloissa tai sen lähiympäristössä. Tällöin 
käyttäjän tavoitteena on mahdollisimman häiriötön ja nopea toteutus. Käyttäjälle aiheu-
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tettavat haitat minimoidaan lyhentämällä korjausaikaa ja käyttämällä vähemmän haittaa 
aiheuttavia menetelmiä. Korjaustyön ajaksi tulee suunnitella ja toteuttaa erinäisiä tila-
päisjärjestelyjä, kuten liikennejärjestelyt rakennuksessa ja sen ulkopuolella, käyttäjien 
turvallisuus, suojaukset sekä LVIS-järjestelmien toiminta. 
Rakentamisen valmistelu 
Suunnittelun lisäksi rakentamisen valmisteluun kuuluvat muun muassa käyttäjien väis-
tötiloihin muutto, työmaan perustaminen, ennakkokatselmukset, käyttäjän toimintaan 
tutustuminen sekä tarvittavat suojaukset ja väliaikaisjärjestelyt. Käyttäjien muutto tulee 
suunnitella yhdessä tilaajan kanssa. Käyttäjien toimenkuva voi muuttua merkittävästi 
korjaustöiden ajaksi, joten toimintaan mahdollisimman hyvin soveltuvien väistötilojen 
etsintä on olennaisen tärkeää. Muutto vaatii suuria panostuksia organisoinnin ja tilojen 
osalta sekä ennen että jälkeen rakentamisen. 
Ennakkokatselmukset yhdessä osapuolten kanssa parantavat haittojen minimoimi-
seen kohdistettujen resurssien allokointia. Ennakkokatselmukset mahdollistavat myös 
purettavien ja säilyvien rakenteiden, kalusteiden ja laitteiden katselmoinnin sekä tarvit-
tavien suojausten ja väliaikaisten järjestelmien suunnittelun. Käyttäjien kokema haitta 
pystytään minimoimaan suojausten ja väliaikaisten järjestelmien avulla. Käyttäjien toi-
mintaan tutustuminen taas mahdollistaa erityisesti suunnitteluorganisaation huomion 
kiinnittämisen käyttäjien toiminnan kannalta olennaisiin asioihin.  
Rakentaminen 
Käyttäjälähtöisyyden näkökannalta hankkeen onnistumisen taso on riippuvainen ensisi-
jaisesti toiminnalle aiheutuvien haittojen minimoinnin onnistumisesta. Suunnittelijoiden 
tulee yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa etsiä mahdollisimman vähän haittaa 
aiheuttavia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja, joita ovat muun muassa nopeasti asennet-
tavat materiaalit sekä vähän melua tai pölyä aiheuttavat työmenetelmät. Suunnittelurat-
kaisuissa pyritään hyödyntämään projektinjohtourakoitsijan sekä heidän aliurakoitsi-
joidensa ammattitaitoa. 
Jos suunnitteluratkaisuilla ei pystytä vaikuttamaan merkittävästi haittojen vähentä-
miseen, joudutaan käyttämään suojauksia tai poikkeuksellisia työaikoja. Suojausten taso 
riippuu pitkälti siitä, onko kiinteistö käytössä korjaustöiden aikana ja mitä toimintaa 
kiinteistössä on. Suojausten kannalta välttämättömiä toimenpiteitä ovat muun muassa 
korjattavien tilojen rajaaminen käytössä olevista tiloista, korjattavien tilojen alipaineis-
tus sekä mahdolliset palo-osastoinnit.  
Käyttäjäryhmien läsnäolo voi aiheuttaa rajoitteita niin työajoille kuin rakentamiselle 
kokonaisuudessaan. Rakentaminen tuleekin vaiheistaa käyttäjän toimintaa palveleviin 
kokonaisuuksiin ja osakohteisiin sekä hyväksyttää aikataulut käyttäjillä heille kriittisten 
tehtävien osalta. Myös käyttäjän omien asennusten aikataulu tulee ottaa huomioon aika-
tauluja suunniteltaessa. Ajoittamalla korjaustyöt esimerkiksi käyttäjien loma-ajalle tai 
tekemällä töitä illalla voidaan käyttäjien kokemaa haittaa vähentää entisestään. Etenkin 
taloteknisten järjestelmien käyttökatkoja joudutaan ajoittamaan kyseisille ajanjaksoille. 
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Työmaatoimintaan liittyviä olennaisia asioita ovat muun muassa kulkureittien ja 
työmaaliikenteen, logistiikan, purkutöiden, suojausten, pölynhallinnan, meluntorjunnan 
ja kosteudenhallinnan suunnittelu. Rakentamisen onnistumisen varmistamiseksi tulee 
sopia ja noudattaa tuotannonsuunnittelua ja -hallintaa koskevia periaatteita. Käyttäjien 
kannalta häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi työmaan logistiikka ja työmaalla toi-
miminen tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Projektinjohtourakoitsijan aliurakoitsi-
joiden työntekijöiden tulee olla tietoisia hankkeen menettelyistä ja periaatteista. Käyttä-
jien toiminnan ja laitteiden kunnioittaminen sekä asiallinen käytös ovat merkittävässä 
asemassa hyvän käyttäjäkokemuksen synnyssä.  
Rakentamisen aikainen tiedottaminen on yksittäisenä toimenpiteenä merkittävin yh-
teistoiminnan edistäjä. Projektinjohtourakoitsijan tulee tiedottaa käyttäjiä rakentamiseen 
liittyvistä asioista yhteisesti sovituilla menettelyillä. Tiedottamisen tulee olla suunnitel-
tua ja tapahtua viikoittain tai erikseen sovituissa tilanteissa myös muina aikoina. Tiedot-
teeseen tulee kirjata yleisellä tasolla seuraavalla viikolla toteutettavat tehtävät sekä käyt-
täjien toiminnan kannalta olennaisia asioita, joita ovat muun muassa 
 väliaikaiset rakenteet, kuten suojaukset 
 väliaikaiset liikennejärjestelyt ja talotekniset järjestelyt 
 erityistä melua aiheuttavat työvaiheet  
 muut haittaa aiheuttavat tehtävät. 
4.3.2. Korjausrakentamishankkeen vastaanotto ja kiinteistön käyttö 
Ennen vastaanottotarkastusta tilaaja, suunnittelijat sekä käyttäjäorganisaatio toteuttavat 
virhe- ja puutetarkastukset sovitun aikataulun mukaisesti. Suunnittelijoiden tulee var-
mistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat käyttäjien ja tilaajan määrittelemien vaatimus-
ten mukaiset. Käyttäjien tulee toteuttaa erityisesti oman toiminnan kannalta olennaisten 
tilojen, kalusteiden ja varusteiden sekä järjestelmien tarkastukset. Havaitut virheet ja 
puutteet kirjataan tarkastusdokumenttiin, joka luovutetaan projektinjohtourakoitsijalle. 
Projektinjohtourakoitsija suorittaa vaaditut korjaustoimenpiteet sovitun aikataulun mu-
kaisesti. 
Vastaanottotarkastus ja käyttöönotto 
Korjausrakentamisvaihe päättyy vastaanottotarkastukseen, jonka perusteella vastaanot-
topäätös tehdään. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työntulos sopi-
musasiakirjojen ja määräysten mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt 
eivät ole este kohteen vastaanotolle, mikäli niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntu-
loksen käyttöönotolle. Useita osakohteita ja käyttäjäryhmiä sisältävissä hankkeissa tulee 
tilojen vastaanottotarkastukset vaiheistaa. Jokaisen osakohteen pääkäyttäjän tulee osal-
listua kohteen vastaanottotarkastukseen. 
Jos korjausrakentamishanke toteutetaan tiloittain ja järjestelmittäin, myös käyttöön-
oton tulee tapahtua vaiheittain. Käyttäjä on keskeisin osapuoli käyttöönottovaiheessa, 
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sillä hän toimii toiminnan käynnistäjänä. Käyttöönottovaiheessa käyttäjät perehdytetään 
rakennuksen käyttöön sekä käynnistetään tai jatketaan haluttu toiminta. 
Käytönopastukset 
Käytönopastukset tulee toteuttaa huoltohenkilöstön lisäksi tarvittavissa määrin myös 
käyttäjiä palveleviksi. Käyttäjien kannalta olennaisimpia käytönopastuksen kohteita 
ovat suoranaisesti toimintojen tuottamiseen liittyvät laitteet, kalusteet ja varusteet. Talo-
teknisten järjestelmien käytönopastus tulee toteuttaa siinä määrin, kuin käyttäjillä on 
niihin säätömahdollisuudet.  
Kohteen luonteesta ja koosta riippuen käytönopastukset kannattaa jakaa sekä teo-
riaosuuteen että käytännön opastukseen. Teoriaosuuden tulee sisältää suunnittelijoiden 
pitämät esittelyt ja kuvaukset tarvittavista taloteknisistä järjestelmistä. Taloteknisten 
järjestelmien teorian opastus kannattaa pitää samassa yhteydessä, sillä yksittäisen järjes-
telmän toiminta on riippuvainen useasta järjestelmäkokonaisuudesta. Käytönopastukset 
tulee valmistella etukäteen, ja niihin liittyvä materiaali ja ohjelmarunko tulee toimittaa 
tiedoksi opastettaville. 
Käytännön opastus on kiinteistössä fyysisesti tapahtuva kierros, jonka aikana ura-
koitsija esittelee koneiden ja laitteiden sijoittelun sekä toiminnan. Käytännön opastukset 
tulee jakaa toimialakohtaisesti käyttäjien kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamisek-
si. Käytönopastusten koordinointiin tulee nimetä vastuuhenkilö, joka toimii koordinaat-
torina osapuolten välillä ja tekee tarvittavat käytännönjärjestelyt. 
Luovutusaineisto ja huoltokirja 
Hankkeesta kootaan luovutusaineisto, joka luovutetaan tilaajalle. Luovutusaineistoon 
liitetään päivitetyt piirustukset ja käyttö-, huolto- sekä kunnossapitosuunnitelmat. 
Hankkeen osapuolten tulee arvioida, mitkä dokumentit luovutusaineistosta tulee luovut-
taa myös käyttäjäryhmille. Mahdollisia käyttäjäryhmille luovutettavia dokumentteja 
ovat toiminnan kannalta olennaisten 
 koneiden ja laitteiden huolto-ohjeet 
 kalusteiden ja varusteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 
 tarvittaessa tilojen loppupiirustukset. 
 
Kiinteistön huoltokirja koostuu tarvittavista suunnitelmatiedoista, joita ovat rakennuk-
sen korjaushistoria, loppupiirustukset ja kunnossapito- sekä huolto-ohjeet. Huoltokirja 
päivitetään tilaajan toiveiden ja huoltokirjan koordinoinnista vastaavan henkilön ohjeis-
tamana. Suunnittelijoiden, projektinjohtourakoitsijan ja heidän aliurakoitsijoiden sekä 
materiaalitoimittajien tulee toimittaa haluttu aineisto huoltokirjaa varten. Tilaaja arvioi 
tapauskohtaisesti, luovutetaanko huoltokirjan käyttöoikeuksia käyttäjille. Luovutusai-
neiston ja huoltokirjan koordinointiin tulee nimetä vastuuhenkilö, joka kerää ja kokoaa 
osapuolilta saatavan aineiston. 
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Hankkeen päättäminen ja onnistumisen arviointi 
Projektinjohtourakoitsijan tulee kerätä hankkeen käyttäjäkokemuksista jälkikäteisarvi-
ointeja ja järjestää palautekeskusteluja. Käyttäjiltä saadun palautteen avulla hankkeen 
osapuolet pystyvät oppimaan ja kehittämään omaa toimintaansa. 
 Hankkeen onnistumista voidaan arvioida valmiilla palautekaavakkeilla tai toteuttaa 
vapaamuotoisempi palautetilaisuus, johon osallistuvat hankkeen kaikki olennaiset osa-
puolet. Palautetilaisuudessa hankkeen eri osapuolet kertovat hyvistä ja huonoista koke-
muksistaan hankkeessa. Näin ollen kaikki hankkeen osapuolet saavat arvokasta tietoa ja 
pystyvät täten kehittämään omaa toimintaansa. Palautetilaisuus voi samalla toimia 
hankkeen päättymiseen liittyvänä kiitostilaisuutena. 
4.4. Tutkimuksen tulosten merkitys ja luotettavuus 
Kyseinen tutkimus tuloksineen vastaa sekä käyttäjien että hankkeen muiden osapuolien 
tarpeisiin käyttäjille olennaisten asioiden huomioimisessa. Erityisesti kohdeyrityksille 
luotu toimintakuvaus apuvälineineen toimii käytännön rakentamista tukevana. Tutki-
muksen käyttäjänäkökanta ja käyttäjälähtöisyyden määrittely täydentävät aiempia tie-
teellisiä tutkimuksia. 
4.4.1. Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa merkittävimmin case-hankkeiden vähyys. Myös 
hankkeiden koko rajaa osaltansa tulosten luotettavuutta, sillä tutkimuksen case-hankkeet 
olivat suhteellisen pieniä korjausrakentamishankkeita. Haastattelu- ja kyselyaineisto on 
tutkimuksen ja case-hankkeiden kokoon nähden melko laaja, mikä yhdessä kirjallisuus-
aineiston kanssa tasaa tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä epäkohtia. 
Tutkimuksen objektiivisuutta tarkasteltaessa on syytä erottaa havaintojen luottavuus 
sekä puolueettomuus. Kyseisen tutkimuksen osalta tutkija on itse työskennellyt SRV:n 
palveluksessa ja case-hankkeissa. Näin ollen näkökanta tiettyihin ongelmiin voi tarkoi-
tuksetta hämärtyä, sillä tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija ovat sama henkilö. Kysei-
sessä tutkimuksessa asioita ei ole pyritty tarkoituksenmukaisesti muuttamaan tiettyyn 
suuntaan eikä haastateltavien vastauksia ole johdateltu, vaan katsontakanta on pidetty 
erillään tutkimuksen ja yrityksen edun tavoittelusta. Tutkimusaineiston ja -tulosten ana-
lysoinnissa on hyödynnetty laadullisia menetelmiä. Case-hankkeisiin tehtyjä dokument-
teja ei ole hyödynnetty suoraan toimintakuvauksen ja apuvälineiden teossa, vaan käyttä-
jälähtöisen korjausrakentamishankkeen olennaiset asiat on kerätty pääasiassa haastatte-
lujen ja kyselyiden perusteella. Erityisesti haastattelu- ja kyselyaineiston analysoinnissa 
on pyritty löytämään henkilöiden vastauksista yhteneväisyyksiä haastateltavien ja muun 
tutkimusaineiston välillä.  
Haastattelu- ja kyselytutkimuksen suorittamisessa on hyödynnetty eri osapuolien 
omia näkökantoja samoista tutkimuskysymyksistä. Näin ollen vastaukset kuvaavat hen-
kilöiden omia näkökantoja tietystä katsontakannasta. Yhdistämällä eri näkökannat on 
pystytty luomaan kaikki osapuolet huomioon ottavat tutkimustulokset. Tutkimusaineisto 
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ja siitä tehdyt johtopäätökset vastaavat hyvin tutkimushenkilöiden tarkoittamia merki-
tyksiä. Tutkimustulokset ovat myös yhteneviä teoreettisen viitekehyksen kanssa. 
Teoriaosuus, kuten myös haastatteluiden ja kyselyiden kysymykset, on luotu tutki-
musongelmien ja -kysymysten pohjalta. Konstruktiiviselle tutkimukselle ominaisesti 
tutkimusongelmat ja -kysymykset ovat tarkentuneet tutkimuksen edetessä. Aineiston 
keruun aikana aihepiirin kannalta olennaiset asiat tarkentuivat ja muuttuivat osittain 
kokonaan siitä, mitä ne olivat tutkimusta aloitettaessa. Välttääkseni erityisesti haastatte-
luiden liiallista omaa tulkintaa, palasin useita kertoja aineistoon. Tulosten tulkinnassa 
pyrin kiinnittämään huomiota osapuolten esiin nostamiin epäkohtiin ja toisaalta onnis-
tumisiin ja pyrin soveltamaan ne edelleen teorian tasolle. Tavoitteena on ollut kuvata 
käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi todenmukaisesti ja riittävän laajasti. 
4.4.2. Jatkotutkimusmahdollisuudet 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin projektinjohtourakoinnilla toteutettavaa käyttäjälähtöistä 
korjausrakentamishanketta. Tutkimus rajattiin koskemaan toimitilarakentamista eikä 
tutkimuksessa käsitelty useita vuokralaisia sisältäviä hankkeita. 
 Tutkimusta voisi laajentaa uusien case-hankkeiden avulla koskemaan suurempia 
kokonaisuuksia ja useampia käyttäjiä sisältäviä hankkeita, kuten kauppakeskuksia. Tut-
kimuksen laajentaminen myös asuntokorjauksiin ja vuokralaistoimintaan on mahdollis-
ta. Tutkimusta laajentamalla pystytään helposti toteuttamaan jo tehdyn tutkimuksen 
jatkoksi uusia apuvälineitä, joilla käyttäjälähtöistä korjausrakentamisprosessia pystytään 
helpommin hallitsemaan. 
 Tutkimusta voisi laajentaa koskemaan muulla kuin projektinjohtourakoinnilla toteu-
tettuja hankkeita, jolloin eri urakkamuotojen ominaisia ja hyviä piirteitä voitaisiin hyö-
dyntää laajemmalti. Jatkotutkimuksia ajatellen erityisesti hankkeiden rahoitusmallien 
sekä vuokralaisneuvottelujen tutkiminen tuntuu mielenkiintoiselta. Kohdeyritykselle 
tehtyä toimintakuvausta apuvälineineen pystytään tarkentamaan ja laajentamaan. Erityi-
sesti tarkempien apuvälineiden luominen edesauttaisi käyttäjälähtöisen prosessin hallin-
taa. 
 Käyttäjien merkitys rakennusklusterissa korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän. 
Pelkän käyttäjälähtöisen korjausrakentamisprosessin kuvaamisen lisäksi voitaisiin poh-
tia käyttäjien merkitystä ja taloudellista potentiaalia laajemmassa mittakaavassa. Yrityk-




5.1. Käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi projek-
tinjohtourakoinnissa 
Käyttäjälähtöisellä korjausrakentamisprosessilla tarkoitetaan käyttäjien tarpeiden ja 
toimintojen huomioimista sekä toiminnan haitan minimointia yhteistyössä kaikkien 
hankkeen osapuolien kanssa. Käyttäjälähtöisyydellä korjausrakentamisessa tarkoite-
taan kiinteistössä toimintoja tuottavien käyttäjien sekä toimintoja käyttävien asiakkaiden 
huomioimista ja heille koituvan haitan minimoimista korjausrakennushankkeen aikana.  
Korjattavan tilan osalta käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan erityisesti toimintoja teet-
tävän käyttäjän tarpeiden ja toimintojen tunnistamista sekä huomioimista. Hankkeen 
osapuolten tule toteuttaa tilat siellä tapahtuvaa toimintaa ja käyttäjiä varten. Käyttäjäläh-
töisen korjausrakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä on hankkeen kaikkien 
osapuolten välinen avoin yhteistyö ja asenteiden muutos, jotka eivät ole rakennusalalle 
tavanomaisia piirteitä. 
Käyttäjälähtöisen korjaushankkeen suunnittelutyön onnistuminen vaatii pätevän 
käyttäjän yhdyshenkilön eli pääkäyttäjän löytämisen. Pääkäyttäjä toimii käyttäjäryhmi-
en yhdyshenkilöinä hankkeen muihin osapuoliin nähden. 
Tilaaja vastaa hankkeen suunnittelusta sekä käyttäjien ohjauksesta ja toiveiden 
huomioimisesta. Tilaajan tulee suunnitella hanke siten, että käyttäjille aiheutuva haitta 
on minimoitu ja toiminta on turvattu mahdollisimman hyvin korjaustyön ajaksi. Toi-
minnan alasajo ja väistötiloihin muutto tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä tilaajan 
ja käyttäjien kanssa. Erityisesti väistötiloihin tulee kiinnittää huomiota, sillä siirtyminen 
väliaikaisiin tiloihin voi muuttaa myös käyttäjäorganisaation tehtäviä. 
Osapuolten asenteiden lisäksi urakan toteutusmuodolla ja laskutusperusteella on 
merkittävä vaikutus siihen, kuinka käyttäjälähtöisesti hanke pystytään toteuttamaan. 
Perinteiset kiinteähintaiset urakat eivät tue käyttäjälähtöistä ajattelutapaa. Projektinjoh-
tourakoinnilla toteutetut laskutyö- ja tavoitehintaiset urakat tarjoavat käyttäjälähtöisyy-
den näkökannalta parhaat vaihtoehdot. Hyvin organisoituna, ohjattuna ja hallittuna las-
kutyö- ja tavoitehintaiset menettelyt mahdollistavat 
 yhteiset tavoitteet sekä yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvan rakentamisen 
 osapuolien välisten ristiriitojen vähentämisen 
 suunnitelmavaihtoehtojen tehokkaan kartoittamisen 
 nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin 
 käyttäjien tarpeiden huomioimisen hankkeen tuotannossa 
 käyttäjän myöhäisen päätöksenteon ja muutostöiden hallinnan. 
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Suunnittelutiedon vaihdon tulee olla organisoitua ja ajoitettua. Nykyaikaisia ja te-
hokkaita apuvälineitä, kuten projektipankkia, hyödyntämällä pystytään varmistamaan 
tiedon oikea-aikainen vastaanottaminen. Suunnitteluun liittyvän tiedon tulee olla oikeel-
lista ja kaikkien osapuolien saatavissa oikea-aikaisesti. Tähän esimerkiksi projektipan-
kin käyttäminen luo tehokkaan apuvälineen. Hankkeen osapuolet tulee velvoittaa vie-
mään suunnitelmat ja muu tarvittava tieto projektipankkiin sovitun aikataulun ja kan-
siorakenteiden mukaisesti. Projektipankin työkaluja hyödyntäen aineistot toimitetaan 
automaattisesti sovituille osapuolille, myös sovituille käyttäjien edustajille. 
Avoin tiedonvaihto, keskustelu ja tiedottaminen ovat merkittävimpiä yksittäisiä asi-
oita kohti onnistunutta käyttäjälähtöistä korjausrakentamishanketta. Projektinjohtoura-
koitsija pystyy luomaan tiedottamisella ja asiallisella käytöksellä merkittävää etua osa-
puolten välisessä yhteistyössä. Tiedonkulun varmistamiksi hankkeen osapuolien tulee 
sopia tiedonvaihdon ja -hallinnan periaatteista ja menettelyistä.  
5.2. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen suun-
nittelu 
Käyttäjien ja suunnittelijoiden opastaminen suunnittelun ohjaukseen 
Suunnitteluun osallistuvien henkilöiden tulee olla selvillä omista ja muiden rooleista 
sekä osapuolten toimintatavoista hankkeessa. Useimmat käyttäjät eivät ole osallistuneet 
vastaaviin korjausrakentamishankkeisiin aiemmin. Näin ollen käyttäjillä ei ole vaaditta-
vaa ymmärrystä ja osaamista korjaushankkeen kannalta oleellisten tarpeiden määritte-
lemiseen ja tiedon jakamiseen.  
Onnistunut suunnittelutyö vaatii käyttäjien tarpeiden huomioimista, riittävän aikai-
sessa vaiheessa käytäviä avoimia keskusteluja, kommunikaatiota ja päätöksiä osapuol-
ten välillä. Suunnittelun hyvän lopputuloksen varmistamiseksi tilaajan tulee ohjeistaa 
käyttäjäryhmiä, erityisesti pääkäyttäjä, ohjaamaan osaltansa hankkeen suunnittelua 
käyttäjien näkökannalta. 
Tilaajan ja pääkäyttäjän tulee yhdessä ohjeistaa suunnittelijat toimimaan käyttäjä-
suunnittelussa ja keräämään oleellinen ja tarvittava tieto. Hyvän kokonaisuuden kannal-
ta on erityisen tärkeää, että suunnittelupanokset kohdennetaan oikeisiin asioihin. Suun-
nittelun lähtötietojen hankinnassa olennaista on huomioida käyttäjien toimintojen ja 
tilojen muutokset sekä mahdolliset uudet käyttäjät ja toiminnot. Suunnittelu- ja tuotan-
topanokset tulee kohdentaa ensisijaisesti toimintojen ja sitä tukevien ratkaisujen paran-
tamiseen, sillä tilat ovat olemassa siellä tapahtuvaa toimintaa varten. 
Suunnittelun lähtötietojen hankinta 
Käyttäjät ovat oman toimintansa asiantuntijoita. Hankkeen osapuolien, erityisesti suun-
nittelijoiden, kannattaa hyödyntää käyttäjien asiantuntemusta. Käyttäjien ja suunnitteli-
joiden avoin yhteistyö mahdollistaa halutun lopputuloksen syntymisen. Vaikka yhteis-
työn tuleekin olla avointa, pitää sen olla samalla tehokkaasti ohjattua. Käyttäjien tulee 
kuvata heidän toimintaprosessinsa ja vaaditut aputoiminnot, jotta suunnittelijat pystyvät 
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muodostamaan toimivan kokonaisratkaisun. Kokonaisratkaisun määrittelyä helpottavat 
käyttäjien tekemät, selkeät ja yksiselitteiset toimintojen ja tilatarpeiden kuvaukset sekä 
suunnittelijoiden tekemät lähtötietojen selvitykset. Käyttäjälähtöisen hankkeen lähtötie-
tojen hankinnassa tulee käyttää perinteisten tiedonkeruumenetelmien lisäksi erityisesti 
toiminnan seurantaa ja aistinvaraisia havaintotutkimuksia, mutta myös ryhmähaastatte-
luja ja -keskusteluja. Toiminnan seuranta luonnollisessa ympäristössä mahdollistaa 
huomion kiinnittämisen käyttäjän kannalta olennaisiin seikkoihin.  
Suunnittelijoiden lisäksi myös projektinjohtourakoitsijan tulee tutustua käyttäjien 
toimintaan ennen rakentamisen alkua etenkin tilanteessa, jossa kiinteistö on käytössä 
myös korjaustöiden aikana. Täten projektinjohtourakoitsija pystyy havaitsemaan ja 
suunnittelemaan olennaiset 
 väliaikaiset rakenteet, kuten suojaukset 
 väliaikaiset liikennejärjestelyt ja talotekniset järjestelyt 
 erityistä melua aiheuttavat työvaiheet  
 muut haittaa aiheuttavat tehtävät. 
 
Lähtötietojen hankinnan suurimmat ongelmat muodostuvat siitä, että käyttäjät eivät 
osaa muodostaa tai kertoa heidän vaatimuksiaan, tarpeitaan ja ohjeitaan riittävällä tasol-
la. Toisaalta käyttäjien antamat vaatimukset, tarpeet ja ohjeet voivat olla vaikeasti ym-
märrettävissä. Myös käyttäjien toiveet ja näkemykset voivat muuttua hankkeen edetes-
sä, mikä aiheuttaa turhia kustannuksia suunnittelun ja mahdollisen uudelleen rakentami-
sen johdosta.  
Lähtötietojen hankinnassa haasteellista on olennaisen ja epäolennaisen informaation 
havaitseminen ja erottaminen. Käyttäjiltä saatavan tiedon tulee olla jäsenneltyä. Käyttä-
jäprosessin mallintaminen ja hankkeen eri osapuolien osallistuminen käyttäjien toimin-
nan seuraamiseen helpottavat oikean ja oleellisen tiedon hankinnassa. Tiedon keruuta ja 
oikeellisuutta edesauttaa, jos käyttäjät pystyvät kirjoittamaan heidän ohjeet ja tarpeet 
suusanallisten ohjeiden lisäksi. Suunnittelijoiden ja käyttäjien tuleekin varmistua, että 
molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan. Molemminpuolista ymmärrystä edesauttaa 
osapuolten välinen avoin vuorovaikutus ja asioiden esittäminen hyvin yksinkertaisesti. 
Vaikean ammattisanaston käyttö voi johtaa siihen, että osapuolet eivät ymmärrä toisi-
aan. 
Käyttäjien osallistuminen korjausrakentamishankkeen kokouksiin 
Hankkeen tai osakohteen pääkäyttäjä osallistuu työmaa- ja suunnittelukokouksiin sekä 
suunnittelu-, käyttäjäsuunnittelu- ja suunnittelija-käyttäjäpalavereihin. Kokousten ja 
palaverien määrä on riippuvainen hankkeen koosta ja luonteesta. Pienissä hankkeissa 
kokouksia ja palavereja sekä niiden sisältöä voidaan yhdistää. Olennaista on, että tarvit-
tavat asiat tulevat käsitellyksi ja kirjatuksi. 
Hankkeen muiden kokousten ja palaverien lisäksi käyttäjäryhmien tulee suunnitella 
hankkeen valmistelua, suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa omissa käyttäjäpalave-
reissa, joita johtaa pääkäyttäjä. Käyttäjäryhmät käsittelevät palavereissa suunnittelun 
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liittyviä omia näkökantojaan, tekevät tarvittavia toimintokuvauksia sekä määrittelevät 
hankkeen lähtötilanteen ja päämäärän. Käyttäjien tulee tuottaa valmisteltua tietoa hank-
keen muille osapuolille sekä heidän kanssaan käytäviin palavereihin ja kokouksiin. 
Käyttäjien tulee pystyä kirjaamaan suunnittelutavoitteet ja vaatimukset yksiselitteisesti 
sekä muuntamaan ne selkeiksi suunnittelua palveleviksi ohjeiksi. Käyttäjäpalaverien 
päätökset kirjataan ja palaverien olennaiset tiedot toimitetaan tiedoksi hankkeen muille 
osapuolille.  
Suunnitteluaikataulu ja suunnitelmien läpikäynti 
Suunnitteluaikataulun pitävyys vaikuttaa hankintojen kilpailutukseen ja sitä kautta to-
teutusaikatauluun. Jos hankintoja ei päästä kilpailuttamaan suunnitellussa aikataulussa, 
joudutaan joko hankintoihin tai toteutukseen varatusta aikataulusta tinkimään. Suunnit-
teluaikatauluun varataan hankintojen ja toteutuksen vaatimien aikojen lisäksi käyttäjien 
vaatima suunnitelmien katselmoinnin ja tarkistuksen sekä mahdollisten käyttäjien omien 
hankintojen vaatima aika. 
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa pitää riittävä määrä 
suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyviä katselmuksia. Näin voidaan välttyä suunnit-
telualojen välisiltä ristiriidoilta, käsitellä avoimet suunnitteluasiat sekä varmistaa suun-
nitteluaikataulun riittävyys. Korjausrakennushankkeen luonteesta johtuen suunnittelijoi-
den tulee osallistua aktiivisesti myös työmaalla muun muassa purku- ja mallitöiden kat-
selmuksiin sekä teettää riittävästi tarkemittauksia. Samalla suunnittelijat pääsevät ha-
vaitsemaan rakennuksessa toimivat käyttäjät ja asiakkaat todellisessa ympäristössä. 
Hanke toteutetaan ainoastaan hyväksytyillä suunnitelmilla. Suunnitelmien läpikäyn-
nin taso ja tavat ovat riippuvaisia hankkeen koosta ja luonteesta. Pienissä hankkeissa, 
joissa on yksi toiminto ja käyttäjäryhmä, voidaan suunnitelmat läpikäydä, korjata ja 
hyväksyä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa työmaaolosuhteissa. Tehdyt muutokset 
hyväksytään ja viedään loppupiirustuksiin. Suuremmissa hankkeissa, jotka sisältävät 
useita käyttäjäryhmiä ja toimintoja tai toiminnot ovat erityisen haasteellista, tulee suun-
nitelmien läpikäyntiin ja hyväksymisprosessiin kiinnittää erityistä huomiota. Suunni-
telmien kommentoinnille ja korjaukselle on varattava riittävästi aikaa. Suunnitelmat 
tulee katselmoida ja hyväksyä yhdessä tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden pitämässä 
katselmuksessa, jossa suunnitelmien sisältö käydään lävitse. Katselmuksen perusteella 
toteutetaan tarvittavat korjaukset, jotka hyväksytään ennen tuotantoon panoa. Käytän-
nön toteutuksessa suunnitelmien hyväksymisprosessista koituu ongelmia hankkeiden 
kireän aikataulun ja suunnitteluun varatun ajan vähyyden vuoksi. Tästä syystä käyttäjä-
päätösten ja suunnitteluaikataulun toteutukseen, seurantaan ja ohjaukseen tulee suhtau-
tua erityisellä vakavuudella.  
Suunnitelmien läpikäynnin kannalta on haasteellista, keiden kanssa ja millä tasolla 
suunnitelmat tulee käydä lävitse. Järkevä toimintatapa on, että pääkäyttäjä yhdessä ky-
seisen toiminnon tuntevan käyttäjän kanssa läpikäy osakohteen suunnitelmat. Tämän 
jälkeen tilaajan edustaja, suunnittelijat, pääkäyttäjä ja kyseisen toiminnon tunteva käyt-
täjä läpikäyvät suunnitelmien sisällön yhdessä lävitse. Kun suunnittelualojen suunnitel-
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mat on läpikäyty yksittäin, tulee kokonaisuus varmistaa yhdessä tilaajan, pääkäyttäjän ja 
eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Pääkäyttäjällä tulee olla oman organisaationsa puo-
lesta riittävät valtuudet tehdä käyttäjiä ja suunnittelua koskevia päätöksiä. Suunnitteli-
joiden ja pääkäyttäjien keskenään tekemät päätökset ja suunnitteluratkaisut tulee hyväk-
syttää tilaajalla ennen niiden tuotantoon panoa. Kaikista palavereista ja niiden tuloksista 
tulee pitää pöytäkirjaa, joka jaetaan tarvittaville osapuolille. Lisäksi suunnitelmien hy-
väksymistilanne pitää tulla kirjatuksi. 
5.3. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen tuo-
tantovaihe ja vastaanotto 
Korjausrakentamishankkeen tuotanto 
Korjaushankkeen tuotannon jouhevan etenemisen kannalta olennaisimpia asioita ovat 
kurinalainen työmaatoteutus, hankkeen eri osapuolten välinen hyvä työhenki ja yhteis-
työ, henkilöstön selkeä vastuunjako, käyttäjien kuuleminen sekä malliasennukset. Ih-
misten välinen yhteistyö ja kanssakäyminen, avoimuus ja tiedottaminen sekä työyhtei-
sön hyvä ilmapiiri ovat tässä kohtaa erittäin merkittävässä asemassa. Vastoin rakennus-
alalle tavanomaista ajattelua, käyttäjien läsnäolo hankkeessa on monessa tapauksessa 
välttämätöntä tai vähintäänkin eduksi. Jossain haasteellisissa tapauksissa käyttäjä voitai-
siin jopa palkata osa-aikaiseksi projektiorganisaatioon tuomaan oman asiantuntijuutensa 
osaksi organisaatiota. 
Tilaajan ja käyttäjäorganisaation tulee suunnitella korjaushankkeen aikataulu siten, 
että rakennustyöt häiritsevät mahdollisimman vähän käyttäjien toimintaa sekä kiinteis-
tön asiakkaita. Hankkeen osapuolten välillä tulee suunnitella myös tavanomaisesta 
poikkeavien työaikojen käyttöä työmaatoteutuksesta aiheutuvien haittojen minimoimi-
seksi. 
Toteutusorganisaation toimilla on vahva viesti ja vaikutus siihen, miten käyttäjät 
kokevat korjaustyön ja sen häiritsevyyden. Käyttäjien luottamuksen varmistamiseksi 
käyttäjien esittämiä toiveita tulee kuunnella ja toimia sovittujen menettelyjen mukaises-
ti. Korjausrakennushankkeeseen osallistuvien työntekijöiden tulee osaltansa toimia si-
ten, etteivät käyttäjät koe korjaustöitä erityisen haitallisiksi. Käyttäjien toiminta tulee 
turvata mahdollisimman hyvin korjaustöiden aikana ja heidän omaisuuttaan tulee suoja-
ta ja arvostaa. 
Käyttäjien kokemaa haittaa pystytään vähentämään viikoittaisilla tiedotteilla. Tie-
dotteet ja käyttäjien vaikutusmahdollisuudet luovat positiivisen viestin käytännön raken-
tamisen ja käyttäjien toiminnan huomioimisen välille. Käyttäjien kokema haitta vähenee 
merkittävästi, kun he saavat tarvittaessa vaikuttaa työvaiheisiin ja rakentamisen aikatau-
luun.  
Käyttäjien toiminnan kannalta olennaiset asiat tulee tiedostaa, jotta muun muassa 
suojauksen, pölynhallinnan ja melutorjunnan resurssit osataan kohdentaa oikein. Korjat-
tavan ja käytössä olevan tilan väliset suojaukset, tilojen puhtaudenhallinta ja työmaalo-
gistiikka tulee hoitaa esimerkillisesti, ja sovittuja toimintatapoja tulee ehdottomasti nou-
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dattaa. Riittävän usein tapahtuva kanssakäyminen käyttäjien kanssa sekä tiedottaminen 
edesauttavat luottamuksen ansainnassa ja säilymisessä. Kanssakäyminen ja käyttäjien 
luottamuksen ansainta helpottavat samalla projektinjohtourakoitsijan käytännön raken-
tamisesta. 
Käyttäjien myönteiseen kokemukseen rakentamisesta vaikuttavat suurimmin ihmis-
ten toimet ja asenne. Projektinjohtourakoitsijan vastuullinen toiminta ja aliurakoitsijoi-
den asiallinen käytös edesauttavat hyvän ja luottavaisen ilmapiirin syntymisessä. Pro-
jektinjohtourakoitsijan henkilöstön toiminta ja asenne vaikuttavat työmaan hyvän ilma-
piirin säilymisessä. Työmaan luonne ja sen mukanaan tuomat erityispiirteet pitää tuoda 
ilmi aliurakoitsijoille jo urakkaneuvotteluvaiheessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa 
käyttäytymissäännöt, poikkeavat työajat tai kulkureitit. Työmaan erityispiirteet pitää 
tuoda ilmi myös aliurakoitsijoiden työntekijöiden perehdyttämistilaisuudessa. 
Käytönopastukset 
Käytönopastusten laajuus riippuu käyttäjien toiminta- ja valvontaympäristöstä sekä kiin-
teistössä olevista koneista ja laitteista. Käytönopastukset kannattaa jakaa erillisiksi ta-
pahtumiksi käyttäjä- ja huoltohenkilökunnalle heidän erinäisten opastustarpeidensa 
vuoksi. Käytönopastukset tulee vaiheistaa korjausrakentamisen vaiheiden vaatimassa 
laajuudessa, ja ne voidaan tarvittaessa aloittaa jo suunnitteluvaiheessa. Opastusten tarve 
voi jatkua osittain myös hankkeen valmistumisen jälkeen.  
Käyttäjien tulee tuntea toimintoihinsa liittyvien koneiden ja laitteiden säätömahdol-
lisuudet sekä tarvittaessa niille tehtävät huoltotoimenpiteet. Käytönopastusten tulisi 
koostua sekä teoriasta että käytännön opastuksesta. Taloteknisten järjestelmien teo-
riaosuus kannattaa järjestää samassa tilaisuudessa, sillä yksittäisen järjestelmän toiminta 
on riippuvainen useasta järjestelmäkokonaisuudesta. Suunnittelijoiden tulee valmistella 
käytönopastukset etukäteen ja toimittaa esittelemänsä materiaali ja ohjelmarunko tie-
doksi opastettaville, jotta käyttäjät voivat esimerkiksi valmistella tarkentavia lisäkysy-
myksiä. 
Teoriaosuuden lisäksi tulee järjestää käytännön opastus, joka on kiinteistössä fyysi-
sesti tapahtuva kierros. Urakoitsijoiden tulee muun muassa esittää koneiden ja laitteiden 
sijoittelu sekä toiminta. Käytännön opastukset tulee jakaa toimialakohtaisesti käyttäjien 
kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi. Sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoi-
den toteuttamien käytönopastusten koordinointiin tulee nimetä vastuuhenkilö, joka toi-
mii koordinaattorina osapuolten välillä ja tekee käytännön järjestelyjä. 
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6. YHTEENVETO 
Ihmisten tarpeet ja asenteet muuttuvat tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan. Tämä 
näkyy myös rakentamisessa, sillä ihmiset ovat yhä tietoisempia ja valveutuneempia ym-
päristön tapahtumista. Tiedon välittyminen on nopeaa sekä hyvässä että pahassa, mikä 
asettaa uudenlaisia haasteita myös rakentajille. Rakennusala mielletään vanhoilliseksi ja 
muuntumattomaksi. Ympäristön muuttuessa myös rakennusalan tulee muuttua. Yksi 
pieni askel on siirtyminen tavanomaisesta tuotannosta käyttäjät ja asiakkaat huo-
mioivaan rakentamiseen. Kyseisellä tutkimuksella pyritään vaikuttamaan korjausraken-
tamishankkeen osapuolien ajattelutapaan sekä antamaan käytännön ohjeita käyttäjäläh-
töisessä korjausrakentamishankkeessa toimimiselle. 
Käyttäjälähtöinen korjausrakentaminen on kiinteistössä toimintoja tuottavien käyttä-
jien sekä toimintoja käyttävien asiakkaiden huomioimista ja heille koituvan haitan mi-
nimoimista korjausrakennushankkeen aikana. Käyttäjälähtöinen korjausrakentamispro-
sessi on käyttäjien tarpeiden ja toimintojen huomioimista sekä toiminnan haitan mini-
mointia yhteistyössä hankkeen kaikkien osapuolten kanssa. Korjattavan tilan osalta 
käyttäjälähtöisyys on toimintoja teettävän käyttäjän tarpeiden ja toimintojen tunnista-
mista sekä huomioimista. 
Tutkimuksen perusteella olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisessä korjausrakennus-
hankkeessa ovat avoimuus, tiedottaminen ja viestintä, yhteiset päämäärät sekä vastuun-
tuntoinen suunnitteluja ja rakentaminen. Vastuuntuntoista rakentamista ovat käyttäjille 
koituvan haitan minimointiin tähtäävät toimet, kuten suojaus, pölynhallinta ja meluavi-
en työvaiheiden välttäminen. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamisprosessin on tarkoitus 
olla positiivinen kokemus kaikille hankkeen osapuolille, myös käyttäjille. 
Käyttäjälähtöisyyteen tähdättäessä urakan toteutusmuodolla ja laskutusperusteella 
on merkittävä vaikutus. Projektinjohtourakoinnilla toteutetut laskutyö- ja tavoitehintai-
set urakat ovat käyttäjälähtöisyyden kannalta parhaat vaihtoehdot. Hyvin organisoituna, 
ohjattuna ja hallittuna ne mahdollistavat yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvan raken-
tamisen, vähentävät osapuolien välisiä ristiriitoja sekä mahdollistavat suunnitelmavaih-
toehtojen tehokkaan kartoittamisen. Myös nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin sekä 
käyttäjien tarpeiden, päätöksenteon ja muutostöiden hallinta toteutuvat mahdollisimman 
hyvin esitetyssä urakkamuodossa. 
Käyttäjälähtöisen korjaushankkeen suunnittelutyön onnistuminen vaatii pätevän 
käyttäjän yhdyshenkilön eli pääkäyttäjän löytämisen. Suunnitteluun osallistuvien henki-
löiden tulee tietää osapuolten roolit ja toimintatavat hankkeessa. Koska hankkeeseen 
osallistuvilla käyttäjillä ei välttämättä ole kokemusta rakentamisesta, tulee heitä opastaa 
tiedon jakamisessa ja korjausrakentamishankkeessa toimimisessa. Tärkeimpiä asioita 
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ovat olennaisen suunnittelu- ja muun tiedon jakaminen. Avoin tiedonvaihto, keskustelu 
ja tiedottaminen ovat merkittävimpiä yksittäisiä asioita, joilla henkilöiden välinen yh-
teistyö saadaan toimivaksi sekä olennainen tieto jaettua. 
Hankkeen onnistuminen vaatii käyttäjien tarpeiden huomioimista. Käyttäjät ovat 
oman toimintansa asiantuntijoita, joiden ammattitaitoa muiden osapuolien tulee hyödyn-
tää. Osapuolten tulee tutustua käyttäjien toimintaan ennen rakentamisen alkua, jotta 
työn onnistumisen kannalta olennaiset asiakokonaisuudet pystytään havaitsemaan. To-
teutusympäristön kannalta olennaisimpia asioita ovat väliaikaisten rakenteiden ja suoja-
usten, tilapäisjärjestelyjen, melun ja pölyn leviämisen estäminen sekä muiden haittojen 
vähentäminen. 
Suunnittelun lähtötietojen hankinnassa voi syntyä ongelmia, koska käyttäjät eivät 
osaa muodostaa tai kertoa heidän vaatimuksiaan, tarpeitaan ja ohjeitaan riittävällä tasol-
la. Myös olennaisen ja epäolennaisen informaation havaitseminen ja erottaminen on 
ajoittain haastavaa. Käyttäjälähtöiseen korjausrakentamishankkeeseen sisältyy hankkeen 
koosta riippuen useita erinäisiä kokouksia ja palavereja, joissa käyttäjien ja muiden osa-
puolien kanssa käydyt keskustelut dokumentoidaan. Erityisen tärkeää on suunnittelurat-
kaisujen hyväksyttäminen käyttäjillä, mitä edesauttaa suunnittelijoiden ja käyttäjien 
väliset palaverit. Suunnitelmien kommentoinnille ja korjaukselle on varattava riittävästi 
aikaa, ja ne tulee katselmoida ja hyväksyä yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. 
Korjaushankkeen tuotannon jouhevan etenemisen kannalta olennaisimpia asioita 
ovat kurinalainen työmaatoteutus, osapuolten välinen hyvä yhteistyö ja käyttäjien kuu-
leminen. Käyttäjien läsnäolo hankkeessa on monesti välttämätöntä tai vähintäänkin 
eduksi. Tilaajan ja käyttäjäorganisaation tulee suunnitella hankeaikataulu mahdollisim-
man vähän haittaa aiheuttavaksi sekä käyttäjien toiminnan että kiinteistön asiakkaiden 
näkökannalta. 
Toteutusorganisaation toimilla on suuri vaikutus siihen, miten käyttäjät kokevat kor-
jausrakentamishankkeen häiritsevyyden. Tästä syystä hankkeen osapuolet tulee opastaa 
toimimaan hankkeessa yhteisesti sovitulla tavalla. Viikoittaiset tiedotteet ovat yksittäi-
senä toimena tehokkain tapa hyvän yhteistyön ylläpitämisessä. Tiedotteet ja käyttäjien 
vaikutusmahdollisuudet luovat positiivisen viestin rakentamisen ja käyttäjien toiminnan 
välillä. 
Käyttäjien myönteiseen kokemukseen rakentamisesta vaikuttavat suurimmin ihmis-
ten toimet ja asenne. Osapuolten vastuullinen toiminta ja asiallinen käytös edesauttavat 
hyvän ja luottavaisen ilmapiirin syntymisessä. Yhteisten päämäärien ja toimien turvin 
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 Liite 1 – Haastatteluihin ja kyselyihin osallistuneet 
 
Haastatteluihin osallistuivat: 
Tilaajaorganisaation edustajat, Helsingin Yliopisto: 
 Aimo Hämäläinen, Apulaisjohtaja, Tila- ja kiinteistökeskus, 30.3.2011 
 Pirjo Ranta, Tilapäällikkö (Arkkitehti), Kiihdytinlaboratorio, 16.2.2011 
 Taina Koivistoinen, Rakennuttajainsinööri, Kiihdytinlaboratorio, 26.1.2011 
 Outi Saario, Tilapäällikkö (Arkkitehti), Hammaslääketieteen laitos, 17.2.2011 
 Timo Honkavaara, Rakennuttajainsinööri, Hammaslääketieteen laitos, 23.2.2011 
 
Käyttäjäorganisaatioiden edustajat: 
 Jukka Immonen, Vastavaa suuhygienisti, Hammaslääketieteen laitos, 23.2.2011 
 Tuula Aaltonen-Charifi, Vastavaa suuhygienisti, Hammaslääketieteen laitos, 23.2.2011 
 Pertti Tikkanen, Yli-insinööri (dosentti), Kiihdytinlaboratorio, 11.2.2011 
 Pietari Kienanen, Laboratorioteknikko, Kiihdytinlaboratorio, 9.2.2011 
 Harri Tyrväinen, Laboratorioinsinööri; Kiihdytinlaboratorio, 10.2.2011 
 
Projektinjohtourakoitsijan edustajat, SRV Rakennus Oy: 
 Heikki Häikiö, Sähkötöiden valvoja, (Yhtyneet insinöörit Oy), Kiihdytinlaboratorio, 28.1.2011 
 Mirja Serenius, Projektipäällikkö, Kiihdytinlaboratorio ja Hammaslääketieteen laitos, 24.2.2011 
 Ville Punnonen, Työmaapäällikkö, Kiihdytinlaboratorio ja Hammaslääketieteen laitos, 18.1.2011 
 Timo Kekkonen, LVIA-töiden valvoja, Kiihdytinlaboratorio, 28.1.2011 
 Mikko Laari, Työmaamestari, Kiihdytinlaboratorio, 27.1.2011 
 Lasse Puumalainen, Työmaamestari, Hammaslääketieteen laitos, 19.1.2011 
 Paavo Mujunen, Työmaamestari, Hammaslääketieteen laitos, 18.2.2011 
 
Suunnittelijoiden edustaja, Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy 
 Erkki Pitkäranta, Pääsuunnittelija (Arkkitehti), Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy, Kiihdytinlabora-




 Jaana Alakahri, Arkkitehti, Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy, Kiihdytinlaboratorio ja Hammaslää-
ketieteen laitos, 1.3.201 
 Pekka Tiitto, Sähkösuunnittelija, Insinööritoimisto Granlund Oy, Kiihdytinlaboratorio, 1.3.2011 
 Harri Makkonen, Rakennesuunnittelija, Pöyry Finland Oy, Kiihdytinlaboratorio, 3.3.2011 
 Harry Stenvall, LVIA-suunnittelija, Asplan Oy, Hammaslääketieteenlaitos, 29.3.2011 
 
 Liite 2 – Tilaajalle esitetyt haastattelukysymykset 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyys rakentamisessa pitää sisällään? 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen suunnittelusta: 
o Millä tasolla osallistuitte suunnitteluun? 
o Miten opastitte käyttäjiä suunnittelun ohjaukseen?  
o Miten suunnittelijoita ohjeistettiin huomioimaan käyttäjien tarpeet? 
o Miten käyttäjien tarpeet ja mielipiteet mielestänne huomioitiin suunnittelussa? 
o Ovatko käyttäjät mielestänne osanneet ilmaista tarpeensa riittävällä tasolla? 
o Miten hankkeen eri suunnittelualojen yhteensovittaminen mielestänne onnis-
tui? 
o Oliko käyttäjille annettu kustannusraameja tai -ohjeita ja miten ne mielestänne 
huomioitiin suunnittelussa? 
o Oliko suunnitteluun varattu riittävästi aikaa? 
o Mitkä ovat mielestänne olleet tilaajan ja pääurakoitsijan suunnittelun ohjauksen 
roolit ja miten niissä on onnistuttu? 
o Millä tasolla ja miten suunnitelmat käytiin läpi käyttäjien kanssa? 
o Miten tiedonkulku suunnitteluun liittyen mielestänne onnistui? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle suunnittelun kannalta? 
o Onko mielessänne suunnitteluun liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta suunnitteluun liittyvää asiaa: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen toteutuksesta: 
o Miten rakentaminen oli ajoitettu suhteessa käyttäjien toimintaan? 
o Mitkä olivat vaikutusmahdollisuutenne toteutukseen liittyen? 
o Miten käyttäjät mielestänne huomioitiin pää- ja aliurakoitsijoiden toimesta? 
o Mitkä olivat mielestänne käyttäjien vaikutusmahdollisuudet toteutukseen liitty-
en? 
o Miten tiedonkulku rakentamisen aikana mielestänne onnistui? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle toteutuksen kannalta? 
o Miten rakennustyöt mielestänne sujuivat kokonaisuudessaan? 
o Onko mielessänne toteutukseen liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta toteutukseen liittyvää asiaa: 
 Kerro miten käytönopastukset tulee toteuttaa käyttäjiä palveleviksi: 
 Kerro kokemuksiasi hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena: 
 Kerro miten käyttäjien antamat ohjeet ja vaatimukset voitaisiin tuoda paremmin esil-
le hankkeen eri osapuolille: 
 Kerro miten eri urakkamallit ja urakan laskutusperuste mielestänne vaikuttavat käyt-
täjien huomioimiseen korjausrakennushankkeessa: 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyyden rakentamisessa tulisi olla? 
 Muuta esille tulevaa asiaa: 
 
 Liite 3 – Käyttäjille esitetyt haastattelukysymykset 
 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyys rakentamisessa pitää sisällään? 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen suunnittelusta: 
o Miten olette suunnitelleet hanketta omassa organisaatiossanne? 
o Miten tilaaja on opastanut teitä suunnittelun ohjaukseen? 
o Onko tilaaja antanut teille kustannusraameja tai -ohjeita? 
o Miten olette ohjeistaneet suunnittelijoita hankkeen aikana? 
o Mitkä olivat vaikutusmahdollisuutenne talotekniikkajärjestelmä- ja rakennus-
materiaalivalintoihin? 
o Miten teidän organisaationne tarpeet on huomioitu suunnittelussa? 
o Onko suunnitelmien läpikäynti ollut mielestänne riittävää ja onko niitä hyväk-
sytetty teillä? 
o Miten tiedonkulku suunnitteluun liittyen mielestänne onnistui? 
o Oliko suunnitteluun varattu mielestänne riittävästi aikaa? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle suunnittelun kannalta? 
o Onko mielessänne suunnitteluun liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta suunnitteluun liittyvää asiaa: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen toteutuksesta: 
o Miten rakentaminen oli ajoitettu suhteessa toimintaanne? 
o Miten tiedonkulku rakentamisen aikana mielestänne onnistui? 
o Miten rakentaminen vaikutti arkeenne työpaikalla ja tilojen käytettävyyteen? 
o Mitkä olivat vaikutusmahdollisuutenne toteutukseen liittyen? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle toteutuksen kannalta? 
o Miten rakennustyöt mielestänne sujuivat kokonaisuudessaan? 
o Onko mielessänne toteutukseen liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta toteutukseen liittyvää asiaa: 
 Kerro kokemuksiasi rakennuksen käytönopastuksista: 
 Kerro kokemuksiasi hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena: 
 Kerro miten käyttäjien antamat ohjeet ja vaatimukset voitaisiin tuoda paremmin esil-
le hankkeen eri osapuolille: 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyyden rakentamisessa tulisi olla? 
 Muuta esille tulevaa asiaa: 
 Liite 4 – Suunnittelijoille esitetyt haastattelujen ja kyselyiden kysymykset 
 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyys rakentamisessa pitää sisällään? 
 Kerro millä tasolla tutustuit käyttäjien toimintaan ennen hanketta: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen suunnittelusta: 
o Miten käyttäjiä oli opastettu suunnittelun ohjaukseen? 
o Miten suunnittelijoita ohjeistettiin huomioimaan käyttäjien tarpeet? 
o Miten käyttäjien tarpeet ja mielipiteet mielestänne huomioitiin suunnittelussa? 
o Ovatko käyttäjät mielestänne osanneet ilmaista tarpeensa riittävällä tasolla? 
o Miten hankkeen eri suunnittelualojen yhteensovittaminen mielestänne onnis-
tui? 
o Oliko käyttäjille annettu kustannusraameja tai -ohjeita ja miten huomioitte ne 
suunnittelussa? 
o Oliko suunnitteluun varattu riittävästi aikaa? 
o Etenikö suunnittelu mielestänne loogisesti ja oikea-aikaisesti? 
o Olivatko suunnitelmat kaikkien käytössä oikea-aikaisesti? 
o Mitkä ovat mielestänne olleet tilaajan ja pääurakoitsijan suunnittelun ohjauksen 
roolit ja miten niissä on onnistuttu? 
o Millä tasolla ja miten suunnitelmat käytiin läpi käyttäjien kanssa? 
o Miten eri suunnittelusopimusmallit (näissä esim. alistussuhteet ja suunnittelun 
tilaaja) mielestänne vaikuttavat käyttäjien huomioimiseen suunnittelussa? 
o Vaikuttiko erillisten suunnittelukokousten puuttuminen suunnittelun onnistu-
miseen? Jos vaikutti, niin miten? 
o Miten tiedonkulku suunnitteluun liittyen mielestänne onnistui? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle suunnittelun kannalta? 
o Onko mielessänne suunnitteluun liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta suunnitteluun liittyvää asiaa: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen toteutuksesta: 
o Mitkä olivat vaikutusmahdollisuutenne toteutukseen liittyen? 
o Miten toteutussuunnitelmien oikeellisuus varmistettiin? 
o Toteutusta ajatellen olivatko suunnitelmat mielestänne käytössä oikea-
aikaisesti? 
o Miten tiedonkulku rakentamisen aikana mielestänne onnistui? 
o Onko mielessänne toteutukseen liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta toteutukseen liittyvää asiaa: 
 Kerro millä tasolla suunnittelijoiden tulee osallistua rakennukseen käyttöönottoon: 
 Kerro kokemuksiasi hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena: 
 Kerro miten käyttäjien ohjeistus eri osapuolille voitaisiin tuoda paremmin esille: 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyyden rakentamisessa tulisi olla? 
 Muuta esille tulevaa asiaa: 
 
 Liite 5 – Projektinjohtourakoitsijalle esitetyt haastattelukysymykset 
 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyys rakentamisessa pitää sisällään? 
 Kerro millä tasolla tutustuit käyttäjien toimintaan ennen hanketta: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen suunnittelusta: 
o Millä tasolla osallistuitte suunnitteluun? 
o Miten käyttäjien tarpeet ja mielipiteet mielestänne huomioitiin suunnittelussa? 
o Ovatko käyttäjät mielestänne osanneet ilmaista tarpeensa riittävällä tasolla? 
o Miten hankkeen eri suunnittelualojen yhteensovittaminen mielestänne onnis-
tui? 
o Oliko suunnitteluun varattu riittävästi aikaa? 
o Mitkä ovat mielestänne olleet tilaajan ja pääurakoitsijan suunnittelun ohjauksen 
roolit ja miten niissä on onnistuttu? 
o Miten tiedonkulku suunnitteluun liittyen mielestänne onnistui? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle suunnittelun kannalta?  
o Miten suunnittelu mielestänne palveli toteutusta? 
o Oliko suunnitelmien läpikäynti mielestäsi riittävää? 
o Onko mielessänne suunnitteluun liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta suunnitteluun liittyvää asiaa: 
 Kerro kokemuksiasi korjausrakentamishankkeen toteutuksesta: 
o Mitkä olivat vaikutusmahdollisuutenne toteutukseen liittyen? 
o Miten käyttäjät mielestänne huomioitiin pää- ja aliurakoitsijoiden toimesta?  
o Mitkä olivat mielestänne käyttäjien vaikutusmahdollisuudet toteutukseen liitty-
en? 
o Kerro muutamia esimerkkejä miten käyttäjien läsnäolo tavanomaisesti näkyi 
rakentamisen aikana ja miten se vaikutti toimintaanne työmaalla: 
o Miten tiedonkulku rakentamisen aikana mielestänne onnistui? 
o Mitkä ovat mielestänne olennaisimpia asioita käyttäjälähtöisen korjausraken-
tamishankkeen onnistumiselle toteutuksen kannalta? 
o Miten rakennustyöt mielestänne sujuivat kokonaisuudessaan? 
o Onko mielessänne toteutukseen liittyen jotain kehitettävää? 
o Muuta toteutukseen liittyvää asiaa: 
 Kerro miten käytönopastukset tulee toteuttaa käyttäjiä palveleviksi: 
 Kerro kokemuksiasi hankkeen onnistumisesta kokonaisuutena: 
 Kerro miten käyttäjien antamat ohjeet ja vaatimukset voitaisiin tuoda paremmin esil-
le hankkeen eri osapuolille: 
 Kerro miten eri urakkamallit ja urakan laskutusperuste mielestänne vaikuttavat käyt-
täjien huomioimiseen korjausrakennushankkeessa: 
 Mitä mielestäsi käyttäjälähtöisyyden rakentamisessa tulisi olla? 
 Muuta esille tulevaa asiaa: 
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1. Toimintakuvauksen tausta ja tarkoitus  
Korjausrakentamishankkeissa keskeistä on muuttaa tilojen ominaisuudet ja olosuhteet vastaa-
maan nykyaikaista tasoa ja käyttäjien tarpeita. Tilojen käyttäjät, joiden toimintojen kehittämistä 
ja tilojen ominaisuuksien parantamista varten hanke perustetaan, eivät useinkaan ole raken-
nusalan ammattilaisia. Toimintakuvauksen on tarkoitus toimia projektin osapuolten yhteisten 
intressien ja toimintatapojen vahvistajana sekä helpottaa ja yhdistää osapuolten rajapinnoissa 
tekemää työtä.  
Toimintakuvauksen on tarkoitus olla tietoa tuottava erityisesti käyttäjäryhmille joita korjaus-
rakentamishanke koskee, sekä toimintatapoja yhtenäistävä hankkeen kaikkien osapuolien välil-
lä. Toimintakuvauksessa on havainnollisesti käyttäjälähtöistä korjausrakentamisprosessia, esitet-
ty hankkeen yleisiä periaatteita ja tunnuspiirteitä sekä kirjattu eri osapuolten oleellisia tehtäviä. 
Toimintakuvaus voidaan tarvittaessa yksilöidä hankekohtaisesti. Yksittäiset apuvälineet tu-
kevat toimintakuvausta ja ne yksilöidään hanke- osakohde- tai käyttäjäryhmäkohtaisesti. Yksit-
täisiä apuvälineitä voidaan tarvittaessa toteuttaa lisää tukemaan korjausrakentamishankkeen 
kulkua. Toimintakuvaus ja apuvälineet on tarkoitus jakaa kaikille hankkeen olennaisille osapuo-
lille ennen hankkeen alkua ja läpikäydä olennainen sisältö yhdessä osapuolten kanssa. 
2. Käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi 
Käyttäjälähtöinen korjausrakentamisprosessi on käyttäjien tarpeiden ja toimintojen huomioimis-
ta sekä toiminnan haitan minimointia yhteistyössä hankkeen kaikkien osapuolten kanssa. Korjat-
tavan tilan osalta käyttäjälähtöisyys on toimintoja teettävän käyttäjän tarpeiden ja toimintojen 
tunnistamista sekä huomioimista. Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen onnistumisen 
edellytyksenä on hankkeen eri osapuolien välinen avoin yhteistyö ja tiedonanto sekä ymmärrys 
käyttäjän vaatimista toiminnoista. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on myös mahdollisim-
man häiriötön rakentaminen. Kuvassa 2.1. on esitetty käyttäjälähtöisen korjausrakentamishank-
keen lähtökohdat ja tunnusomaisia piirteitä. Korjausrakentamishankkeet voivat sisältää piirteitä 
myös useammasta esitetystä lähtökohdasta.  
 
 
Kuva 2.1. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen lähtökohdat 
•Kiinteistön toimintojen ja vaatimusten määrittelyyn tarvitaan 
käyttäjien asiantuntemusta  
•Päähuomio: Toimintojen kuvaus ja toiminnalliset vaatimukset tulee 




•Kiinteistön käyttö jatkuu osittain korjaustyön aikana 
•Päähuomio: Työmaaliikenne ja logistiikka, meluavat ja pölyävät työt, 
suojaukset, tiedottaminen sekä aikataulun asettamat vaatimukset 
Kiinteistö on 
käytössä 
•Kohde sisältää useita toimijoita, kuten kauppakeskukset ja 
toimistorakennukset 
•Päähuomio: Käyttäjäryhmien ohjauksen yhteensovittaminen työmaan 
etenemiseen nähden, käyttäjäpäätösten ja suunnittelun aikataulu ja 
eri käyttäjäryhmiä koskeva tiedonhallinta 
Useita eri 
käyttäjäryhmiä 
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2.1. Korjausrakentamishankkeen osapuolet 
2.1.1. Tilaajaorganisaatio 
Tilaaja on rakennuttamisen toimeksiantaja ja rakennushankkeen käynnistäjä, joka vastaa kiin-
teistöjohtamisen tuottamien investointien toimeenpanosta, kustannuksista sekä ja käyttää rat-
kaisevaa päätösvaltaa rakentamisen aikana. 
 Luo edellytykset käyttäjien huomioimiselle hankkeessa 
 Edesauttaa hankkeen osapuolten yhteistoimintaa 
 Varmistaa, että käyttäjäpäätökset tehdään sovitussa aikataulussa 
 Asettaa hankkeen tavoitteet yhdessä käyttäjän heidän kanssaan 
 
Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva ja läpivievä osapuoli. Rakennuttaminen voidaan 
tehdä tilaajan omilla resursseilla tai käyttämällä ulkopuolista rakennuttajakonsulttia. Rakennut-
taja johtaa tilaajan määrittelemin valtuuksin rakennushanketta, edustaa tilaajaa suunnittelijoi-
hin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin sekä huolehtii tilaajan edusta rakennus-
hankkeessa. 
2.1.2. Suunnittelijat 
Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu tilaajan ja käyttäjän tarpeita vastaavan korjaustoimenpiteiden 
suunnittelu asetettujen tavoitteiden puitteissa. Rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu ta-
vanomaisesti arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVISA-suunnitelijat (lämpö, vesi, ilma, sähkö ja 
automaatio) ja muut mahdolliset erityisalojen suunnittelijat. Suunnittelijoiden yleisiä tehtäviä 
käyttäjälähtöisessä korjausrakentamisprosessissa: 
 Tutustua käyttäjien toimintaan ennen rakentamisen aloitusta 
 Kerätä käyttäjiltä informaatiota suunnittelun lähtötiedoiksi 
 Suodattaa ja muokata käyttäjien tarpeet ja vaatimukset suunnitelman muotoon  
 Muodostaa suunnitteluratkaisut käyttäjien esittämien toimintovaatimusten mukaan 
 Käyttäjän omien asennusten selvittäminen ja yhteensovittaminen tuotannon kanssa 
 Läpikäydä ja hyväksyttää käyttäjille olennaiset suunnitelmat käyttäjillä 
 Varmistaa, että käyttäjät ovat ymmärtäneet esitetyt ratkaisut 
 
Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnitelmien kokonaisuudesta sekä suunnitelmien 
asetusten ja vaatimusten mukaisuudesta. Pääsuunnittelija koordinoi rakennushankkeen suunnit-
teluryhmän työtä sekä suorittaa muita suunnittelun johtamiseen liittyviä tehtäviä suunnitteluso-
pimuksen mukaisessa laajuudessa. Pääsuunnittelijan erityisiä tehtäviä käyttäjälähtöisessä korja-
usrakentamishankkeessa on: 
 Käyttäjätarpeiden kokoaminen ja koordinointi muille suunnitteluosapuolille 
 Varmistaa, että suunnittelijoiden käytössä on ristiriidattomat ja ajantasaiset lähtötiedot 
 Suunnittelija-käyttäjä-palaverien koordinointi, tiedon käsittely ja kokoaminen 
 Muiden suunnittelualojen käyttäjätarpeiden yhteensovittaminen suunnitelmiin 
 Suunnittelun aikataulutus yhdessä projektin muiden osapuolien kanssa  
2.1.3. Projektinjohtourakoitsija 
Projektinjohtourakointi on hankkeen toteutusmuoto, jossa ammattimainen projektinjohtoura-
koitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Projektinjohtourakoinnissa 
toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään jakamalla rakennustyöt useisiin han-
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kintoihin kilpailuttamalla ne suunnittelun edetessä. Tämä mahdollistaa hankkeen eri vaiheiden 
yhdistämisen ja aikataulujen limittämisen hankintatoimen ja rakentamisen kannalta. 
 Projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana 
 Vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä varsinaisesta rakennustyöstä 
 Läheinen ja avoin yhteistyö tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa 
 Koordinoi eri osapuolien yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
2.1.4. Käyttäjät 
Käyttäjä on rakennushankkeen osapuoli, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan ja joka 
on rakennuksessa tapahtuvan toiminnan asiantuntija määritellen toiminnan asettamat vaati-
mukset. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen käyttäjänä mielletään kiinteistöjen toi-
mintojen tekijät kuten opettajat, liikkeen tai tuotantolinjaston työntekijät, jotka muodostavat 
hankkeen sisällä käyttäjäryhmiä. Pääkäyttäjiä ovat käyttäjien esimiehet, esimerkiksi rehtori, 
liikkeenharjoittaja tai tuotantolinjaston esimies. Pääkäyttäjät toimivat käyttäjäryhmien ohjaajina 
viestittäen heidän toiminnalliset tarpeensa sekä tilaajan että suunnittelijoiden tietoisuuteen.  
 
Pääkäyttäjä 
 Valitaan yhdessä tilaajan ja muiden käyttäjien kanssa 
 Ensisijainen toimintojen ja toiminnallisuuden määrittelijä 
 Yhteyshenkilö muihin hankkeen tahoihin nähden 
 Koordinoi yhdessä tilaajan kanssa lähtötietojen keruuta ja jakamista 
 Varsinaiseen rakennushankkeeseen osallistumattomien käyttäjäryhmien yhteyshenkilö 
 Tiedottaa käyttäjäryhmien tarpeista hankkeen muille osapuolille 
 
Käyttäjäryhmät 
 Toimivat pääkäyttäjän ohjauksessa 
 Antavat tarvittavia suunnittelun lähtötietoja 
 Kuvaavat vaaditun toimintaprosessin yhdessä pääkäyttäjän kanssa 
 Asettavat hankkeelle yhdessä pääkäyttäjän kanssa haluttuja tavoitteita 
2.2. Osapuolten välinen yhteistoiminta ja tiedottaminen 
Projektinjohtourakointi vaatii osapuolten välisiltä suhteilta ja luottamukselta paljon, koska suun-
nitelmat eivät useinkaan ole täysin valmiit rakennustöitä aloitettaessa. Luottamus saavutetaan 
avoimen tiedonvaihdon, neuvottelujen ja osapuolten välisen vuorovaikutuksen avulla. Projektin-
johtourakoinnin tuleekin perustua yhteistyöhön. Osapuolten tulee sopia keskenään yhteyshenki-
löt, joiden kautta tieto vaihdetaan. Kuvassa 2.1. on havainnollistettu osapuolien välisen tiedon-
vaihdon suhdetta.  
 
Kuva 2.1. Käyttäjälähtöisen korjausrakentamisprosessin tiedonvaihdon osapuolet 
Tilaaja 
(Tilaaja, rakennuttaja ja rakennuttajakonsultti) 
Pääkäyttäjä(t) 
(Osaston, laitoksen, liikkeen tms pääkäyttäjä ) 
Käyttäjäryhmä 1 
(osasto 1,  laitos 1,  tms)  
Käyttäjäryhmä N 
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Tilaajan päätöksen vaatimissa asioissa tiedonvaihto tulee tapahtua sovitulla tavalla heidän 
kauttaan ja hyväksymänä, ei suoraan pääkäyttäjien ja projektinjohtourakoitsijan tai suunnitteli-
joiden välillä. Suoraan käyttäjän toimintaan vaikuttavissa asioissa, kuten heidän tiloissaan ta-
pahtuvien pienien työvaiheiden sopimisessa voidaan pääkäyttäjään olla suoraan yhteydessä. 
Pääkäyttäjän tulee jakaa tietoa muille hankkeen ympärillä toimiville käyttäjille. 
 Projektinjohtourakoitsijan tulee huolehtia toteutukseen liittyvästä tiedottamisesta sovi-
tuille osapuolille 
 Projektinjohtourakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja 
heidän henkilöstönsä ovat tietoisia hankkeen toimintatavoista 
 Kaikki työmaalla toimivat henkilöt, myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työntekijät, tulee 
kouluttaa ja velvoittaa huomioimaan käyttäjien tarpeet sekä toimimaan yhteisten peli-
sääntöjen mukaisesti 
2.3. Kokoukset, katselmukset ja palaverit 
Korjausrakentamishankkeen aikana pidettävät kokoukset ovat riippuvaisia hankkeen koosta, 
luonteesta ja käyttäjäryhmien määrästä.  
 Osapuolten tulee olla tietoisia henkilöistä, joilla on valtuudet tehdä tuotantoon, suunnit-
teluun sekä hankintoihin liittyviä päätöksiä. Kyseiset henkilöt tulee kirjata esimerkiksi 
työmaakokouksen pöytäkirjaan.  
 Pidettävien kokousten määrä ja luonne suunnitellaan yhdessä eri osapuolien kanssa 
 Kokouksiin osallistuvat käyttäjien edustajat tulee nimetä pääkäyttäjän ja tilaajan kanssa 
 Pääkäyttäjät osallistuvat kokouksiin toimittaen käyttäjäryhmien ja yksittäisten käyttäjien 
tarpeet tiedoksi hankkeen muille osapuolille 
 Pääkäyttäjä välittää kokouksissa käsitellyn tiedon tarvittaville käyttäjäryhmille 
 
Seuraaviin kohtiin on kirjattu käyttäjälähtöisen korjausrakentamishankkeen kokoukset ja palave-
rit sekä niiden olennaisimpia tehtäviä käyttäjälähtöisyyden näkökannalta. Riippuen hankkeen 
koosta ja luonteesta, voidaan eri kokouksia ja palavereja yhdistää. 
 
Työmaakokous 
Todetaan käyttäjäryhmien päivittäisen toiminnan kannalta olennaisten asioiden tila kuten aika-
taulun, siisteystason tai logistiikan. Pääkäyttäjä osallistuu kokoukseen ja toimittaa käyttäjien 
suunnitteluvaiheilmoituksen. 
o kts. liite ”Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus” 
 
Hankintakokous 
Käsitellään projektin muiden hankinta-asioiden lisäksi käyttäjämuutosten edellyttämät hankinnat 




Hyväksytään esitetyt suunnitelmat ja yleiset suunnitteluratkaisut. Suunnitteluratkaisuissa tulee 
huomioida käyttäjien toimintojen lisäksi päivittäisen toiminnan kannalta olennaiset asiat. Pää-
käyttäjä osallistuu kokoukseen ja toimittaa käyttäjien suunnitteluvaiheilmoituksen. 
o kts. liite ”Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus” 
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Suunnitteluaikataulun ja –lähtötietojen varmistaminen sekä päätösten valmistelu suunnitteluko-
kouksia varten. Käyttäjäpäätösten vaikutus hankkeen muuhun suunnitteluun tulee käsitellä. 
Pääkäyttäjä osallistuu kokoukseen ja toimittaa käyttäjien suunnitteluvaiheilmoituksen. Tarvitta-
essa myös muita käyttäjäryhmien edustajia voi osallistua palaveriin. 
o kts. liite ”Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus” 
 
Käyttäjäsuunnittelupalaveri 
Käsitellään käyttäjäsuunnittelun lähtötietojen hankinta, suunnitteluaikataulu ja suunnitelmien 
hyväksynnät. Lisäksi tulee sopia ja käsitellä projektin käytännön menettelyt, käyttäjiä koskevat 
tarjoukset ja tilaukset sekä käyttäjiä koskeva tuotannon riskien hallinta. Käyttäjäsuunnittelupa-
lavereihin voi sovituissa tilanteissa osallistua myös muita käyttäjiä kuin pääkäyttäjä. 
 
Suunnittelija-käyttäjäpalaveri 
Hankitaan tarvittavat suunnittelun lähtötiedot kuulemalla käyttäjiä sekä teettämällä tarpeelliset 
tutkimukset. Lähtötietojen jakaminen ja hankinta tulee muodostaa järkevissä kokonaisuuksissa 
erikoisalojen suunnittelijoiden ja toiminnan tuntevien käyttäjien kanssa. Suunnittelun edetessä 
suunnitelmat tulee käydä läpi yhdessä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. 
 Palaveriin osallistuva suunnittelija tekee tarvittavan palaverimuistion 
 kts. liite ”Suunnittelija-käyttäjäpalaveri muistio” 
 
Käyttäjäryhmien keskinäinen suunnittelupalaveri 
Käyttäjien keskinäinen suunnittelupalaveri, jossa käsitellään toimintoja ja tarpeita sekä kirjataan 
korjaushankkeelle asetettuja muita vaatimuksia. Olennaisia asioita ovat: 
 Säilyvät, uudet ja uusittavat toiminnot ja laitteet 
 rakentamisen ajoittaminen suhteessa toimintaan 
 Tarvittavat suojaukset, purkutyö ja säilyvien rakenteiden merkitseminen 
 Hankkeen aikataulut 
 Yksittäisistä kirjauksista tulee muodostaa suunnittelua palveleva ohjeistus 
 Pääkäyttäjä toimii puheenjohtajana ohjaten käyttäjien suunnittelua 
 
Katselmukset ja malliasennukset 
Osapuolet teettävät katselmuksia ja malliasennuksia projektin etenemisen kannalta olennaisista 
vaiheista sekä erityistä huomiota vaativista asennuksista halutun laadun varmistamiseksi. Kat-
selmuksiin ja malliasennuksiin tulee osallistua tilaajan, rakennuttajan, projektinjohtourakoitsijan 
ja kyseiseen malliin liittyvien aliurakoitsijan edustajat sekä tarvittavat suunnittelijat ja käyttäjä-
ryhmät. Katselmuksia voidaan suorittaa sekä tuotantoon että suunnitteluun liittyen. 
 Tuotantoon liittyvistä asioista kuten suojaukset ja purkutyöt 
 Suunnitteluun liittyvistä asioista kuten lähtötilanteen inventointi, suunnittelun lähtötieto-
jen keruu ja muut suunnitelmakatselmukset 
 Malliasennuksia voidaan tarvittaessa tehdä esimerkiksi kalusteiden asennukseen liittyen 
 Tehdyt määritykset ja tarkennukset kirjataan yksiselitteisesti katselmuspöytäkirjaan, 
viedään suunnitelmiin ja sovitaan vaikutukset hankkeen kustannuksiin. 
o kts. liitteet ”Katselmusmuistio” ja ”Suunnitelmakatselmus” 
 Liite 6 – Toimintakuvaus 






Projektinjohtourakassa suunnitelmien valmiusaste on työtä aloitettaessa usein matala, yhteis-
työssä päätettäviä asioita on paljon ja aikataulu on kireä. Siksi hankkeen toteuttaminen edellyt-
tää onnistuakseen projektin eri osapuolilta aktiivista, avointa ja vastuullista yhteistoimintaa.  
Rakennuksen käyttäjien tilojen suunnittelu muodostaa oman prosessin hankkeen sisälle. Jos 
korjattavassa kohteessa on useampia käyttäjiä, syntyy rinnakkaisia prosesseja useita. Jokainen 
prosessi tulee sovittaa yhteen projektin aikataulujen ja suunnitelmien kanssa. Tilaajan tulee 
luoda käyttäjäsuunnittelulle ja –päätöksille suotuisa ympäristö ja varmistaa päätösten siirtymi-
nen suunnitelmiin ja sitä kautta tuotantoon. Kuvassa 3.1. on havainnollistettu käyttäjäpäätösten 
vaatimat tapahtumat keskinäisen suunnittelun alkamisesta suunnitelmien hyväksymiseen tuo-
tannon lähtötiedoiksi. 
 
Kuva 3.1. Käyttäjäpäätösten tapahtumaketju 
3.1.1. Tavoitteiden asettamiseen ja suunnitteluun liittyvät riskit 
Käyttäjälähtöisen korjausrakennushankkeen luonteesta johtuen hankkeen tavoitteiden asetta-
minen voi olla vaikeaa. Korjaustoimenpiteet kohdistetaan vääriin asioihin, jos tavoitteita ei ole 
kohdistettu oikein. Tavoitteet ja päämäärät tulee olla määritelty ja esitetty siten, että jokainen 
hankkeen osapuoli ymmärtää ne samalla tavalla ja voi seurata niiden toteutumista. 
 Käyttäjien tulee kuvata haluttu toimintaprosessi suunnittelijoiden kanssa käytävissä 
keskusteluissa 
 Hankkeen tavoitteiden kirjaaminen käyttäjien toimesta 
 Lähtötietojen oikeellisuus tulee varmistaa ennen suunnittelun aloittamista 
 Tavoitteiden ja lähtötietojen läpikäynti yhdessä kaikkien hankkeen osapuolien kanssa 
 
Käyttäjän lähtötietojen ja päätösten hankkiminen on olennainen osa hanketta. Käyttäjäpäätös-
ten viivästyminen voi siirtää hankkeen vaiheita tai aiheuttaa tarpeetonta haittaa ja kiirettä. 
Käyttäjälähtöisessä korjausrakentamishankkeessa suunnittelijoiden tulee kiinnittää erityistä 
huomiota seuraaviin: 
 Tutustua käyttäjien toimintaan 
 Kerätä informaatiota käyttäjiltä 
 Analysoida lähtötilanne 
 Yhdessä käyttäjien kanssa analysoida uusien toimintojen tarve ja vanhojen toimintojen 
kehitystarve 
 Varmistaa, että käyttäjät tulevat kuulluksi ja ymmärtävät heille esitetyt asiat 
 Mahdollisimman häiriöttömän rakentamisen mahdollistaminen suunnitteluratkaisuilla 
•Käyttäjien keskinäinen 
suunnittelu 
•Haluttujen toimintojen ja 
lopputuloksen jäsentäminen 
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Suunnitteluriskillä tarkoitetaan sitä, miten asetetut vaatimukset saadaan muutettua suunnitel-
miksi ja onko suunnitelmat käyttäjän asettamien vaatimusten mukaiset. Suunnitteluun liittyvien 
riskien välttämiseksi: 
 Käyttäjien tulee antaa osapuolille tarkoituksenmukaisia ohjeita 
 Suunnittelijat työskentelevät ratkaistakseen käyttäjien asettamat tavoitteet 
 Suunnittelijoiden ja käyttäjien avoin yhteistyö ja tapaamiset 
 Suunnitelmien sisältö tulee varmistaa käyttäjiltä 
 Käyttäjiä tulee tarvittaessa avustaa suunnitelmien lukemisessa ja merkinnöissä 
 Suunnitelmien esittäminen havainnollisesti ja mahdollinen 3D-mallinnus 
 Malliasennusten teettäminen olennaisimmista työvaiheista 
 Suunnittelijoiden ja käyttäjien välinen kommunikointi ja katselmukset 
 Hyväksyttää käyttäjille olennaiset suunnitelmat käyttäjillä 
o kts. liite ”Suunnitelmien kommentointi ja hyväksyntä” 
 Työt tulee voida toteuttaa esitetyillä suunnitelmilla 
 Kaikki suunnitteluun liittyvät päätökset kirjataan ja välitetään osapuolten tietoisuuteen 
3.1.2. Suunnittelun ohjaus ja hallinta 
Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamisesta tavoitteiden mukaisten ja kes-
kenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Suunnittelun ohjauksella varmis-
tetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin. Suunnittelun ohjauksen ja hal-
linnan kannalta tulee sopia: 
 Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjauksen roolit 
 Käyttäjälähtötietojen ja –päätösten selvittäminen 
 Toteutuksen vaatimien käyttäjätietojen selvittäminen 
 Toteutussuunnittelun ohjausvastuu ja päätöksentekomenettely 
 Kiinteistön käytön kannalta vähän häiriötä aiheuttavien suunnitteluratkaisujen etsintä 
 Suunnitelmien oikeellisuuden varmistaminen ja hyväksyttäminen 
3.1.3. Suunnittelun lähtötietojen keruu 
Käyttäjien vaatimukset on tunnistettava ja tulkittava konkreettisesti, jotta suunnittelijat voivat 
toteuttaa tuotantoa palvelevia suunnitelmia. Valtaosa käyttäjien asettamista vaatimuksista 
muodostuu käytännön tarpeista ja rakennuksessa tapahtuvista toiminnoista. Suunnittelun lähtö-
tietojen hankinnan osalta pitää huomioida seuraavat asiat: 
 Käyttäjäsuunnittelun ohjauksesta vastaavan henkilön nimeäminen 
 Tilaaja ohjeistaa käyttäjät jakamaan suunnitteluun tarvittavaa tietoa suunnittelijoille 
 Tilaaja ohjeistaa suunnittelijoita huomioimaan käyttäjien tarpeet 
 Tilaaja johtaa suunnittelua ja huolehtii suunnittelutavoitteissa pysymisestä 
 Selvitetään kiinteistön sekä toimintojen lähtötilanne ja parannustarpeet 
 Useita käyttäjiä sisältävissä hankkeissa kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen on tär-
keää 
 Käyttäjäryhmät toimivat organisaationsa sisällä nimetyn pääkäyttäjän ohjaamana tuot-
taen valmisteltua tietoa suunnittelijoille 
 Pääkäyttäjä toimii ensisijaisena toimintojen ja toiminnallisuuden määrittelijänä 
 Pääkäyttäjä koordinoi käyttäjätietoa 
 Pääkäyttäjä tiedottaa hankkeen muille osapuolille käyttäjien tarpeista  
 Pääkäyttäjä toimii suunnitteluasioissa tilaajan ohjauksessa 
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 Pääkäyttäjä kokoaa toiminto- ja tilatarpeet suunnittelua palvelevaksi ohjeiksi 
 
Lähtötietojen jäsentämisen kannalta olennaista ovat käyttäjäryhmien keskinäiset palaverit sekä 
suunnittelija-käyttäjäpalaverit. Suunnittelutavoitteet ja vaatimukset tulee määrittää yksiselittei-
sesti ja muuntaa ne selkeiksi suunnittelua palveleviksi ohjeiksi.  
Suunnittelijoiden kannattaa hyödyntää lähtötietojen hankinnassa yksinkertaisia kysymyspat-
tereita sekä mahdollisia brainstorm-tilaisuuksia, joissa käyttäjät saavat tuoda ajatuksia vapaasti 
esille. Kysymysten esittäminen käyttäjille ymmärrettävässä muodossa on olennainen osa lähtö-
tietojen hankintaa.  
3.1.4. Suunnittelutiedon hallinta 
Tiedonkulun hallinta on edellytys onnistuneelle projektinjohtototeutukselle, sillä projektin suun-
nittelussa, ohjauksessa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimii lukuisia osapuolia. Projektin-
johtourakassa aikaväli suunnitteluun vaikuttavan päätöksen syntymisestä toteutukseen on usein 
lyhyt. Suuresta informaatiomäärästä ja osapuolien lukumäärästä johtuen tiedon siirtyminen 
osapuolten välillä on riskialtis prosessi. 
 Käyttäjien tulee aktiivisesti seurata suunnittelua ja noudattaa yhteisesti sovittua käyttä-
jäpäätösten aikataulua 
 Pääkäyttäjän vastuulla on kerätä ja koordinoida käyttäjien tuottamaa suunnittelutietoa 
ja välittää se eteenpäin hankkeen muille osapuolille 
 Suunnittelijat huolehtivat käyttäjien toimittamien ja hankkeen osapuolten hyväksymien 
tietojen välittymisen suunnitelmiin 
 Suunnittelijoiden tulee varmistua, että suunnitelmat on läpikäyty ja hyväksytty tuotan-
toon sekä tilaajan että käyttäjän toimesta 
 Käyttäjäpäätöksille, suunnitelmien kommentoinnille sekä tarvittaville muutoksille tulee 
varata riittävästi aikaa 
 
Suunnittelun tulee edetä tuotannon vaatimassa aikataulussa. Suunnittelu- ja hankinta-aikataulu 
tulee suunnitella ja hyväksyä yhdessä olennaisten osapuolien kanssa.  
 Vaadittujen käyttäjäpäätösten kirjaaminen aikatauluihin 
 Käyttäjien hankintoja koskevan aikataulun suunnittelu ja yhteensovittaminen projektin 
aikatauluun 
 Suunnitelmien kommentointi ja hyväksyminen suunnitellaan ja sovitaan 
 Rakentaminen tapahtuu ainoastaan tilaajan hyväksymin suunnitelmin sekä erityisesti 
käyttäjää koskevissa asioissa käyttäjän hyväksynnän jälkeen 
3.1.5. Projektipankki tiedonhallinnan välineenä 
Projektipankki toimii projektissa tuotetun tiedon arkistona ja osapuolten toimintaa dokumentoi-
vana sekä tiedon koordinointia, informaation tuottamista ja jakamista helpottavana välineenä. 
Projektipankin ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä osapuolten asettamat vaatimukset tulee 
käydä projektin osapuolten kanssa läpi ennen projektipankin käyttöönottoa.  
 Kansiorakenteiden suunnittelu ja toteutus 
 Käyttäjien toimintaa palvelevan käyttäjäkansion tekeminen 
 Käyttöoikeuksien määrittäminen sovituille henkilöille 
 Suunnitelmat tallennetaan projektipankkiin suunnitteluaikataulun mukaisesti 
 Automaattisten jakelulistojen luonti 
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4. Tuotantovaihe ja vastaanotto 
Korjaustyö häiritsee aina rakennuksen käyttöä. Käyttäjälähtöisyyden näkökannalta hankkeen 
onnistuminen taso on riippuvainen ensisijaisesti toiminnalle aiheutuvien haittojen minimoinnin 
onnistumisesta. Monissa korjausrakennushankkeissa käyttäjä toimii rakentamisen ajan korjatta-
vissa tiloissa tai sen lähiympäristössä. Tällöin käyttäjän tavoitteena on mahdollisimman häiriötön 
ja nopea toteutus.  
4.1. Korjausrakentamishankkeen tuotanto 
Käyttäjäryhmien läsnäolo voi aiheuttaa rajoitteita niin työajoille kuin rakentamiselle kokonaisuu-
dessaan. Rakentaminen tuleekin vaiheistaa käyttäjän toimintaa palveleviin kokonaisuuksiin ja 
osakohteisiin sekä hyväksyttää aikataulut käyttäjillä heille kriittisten tehtävien osalta. Tuotan-
toon liittyvät yksityiskohdat riippuvat pitkälti siitä, onko kiinteistö käytössä korjaustöiden aikana 
ja mitä toimintaa kiinteistössä on.  
4.1.1. Tuotantoon liittyvät riskit 
Käyttäjien korjausrakentamisen aikana kokema haitta on merkittävin tuotantoon liittyvät riski. 
Tuotannolliseen riskeihin kytkeytyy myös rakennustuotannon valmistuslaatu. Tuotantoon liitty-
vien riskien välttämiseksi: 
 Käyttäjien väistötiloihin muutto suunnitellaan yhdessä käyttäjien ja tilaajan kanssa 
 Huolehditaan vaadituista työmaakylteistä 
 Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta 
o kts. liite ”Tiedote”, yleiseen tiedotukseen 
o kts. liite ”Viikkotiedote”, tiedotetaan viikoittain käynnissä olevista työvaiheista 
o kts. liite ”Työmaatiedote”, sijoitetaan työmaa-alueelle 
 Työmaaliikenne ja kulkureitit tulee suunnitella 
 Työmaa-alueet tulee rajata ja suojata asianmukaisesti 
 Tilojen siivoamisen tulee olla järjestelmällistä ja korjattavat tilat tulee alipaineistaa 
o kts. liite ”Puhtaudenhallinta ja suojaussuunnitelma” 
 Säilyvät laitteet ja rakenteet tulee suojata 
 Käytetään vähemmän haittaa aiheuttavia työmenetelmiä 
 Purku- ja meluavien työvaiheiden tekeminen vähän häiriöitä aiheuttavaan ajankohtaan 
 Nostetaan rakennusosien esivalmistusastetta 
 Väliaikaiset talotekniset järjestelmät tulee suunnitella 
 Aliurakoitsijoiden työntekijöiden tulee olla tietoisia hankkeen menettelytavoista 
 Toteutetaan työmaata koskeva riskienhallintasuunnitelma 
o kts. ”Riskienhallintasuunnitelma” 
4.1.2. Henkilökohtaiset fyysiset sekä omaisuuteen liittyvät riskit 
Kiinteistön ollessa käytössä korjausrakennustöiden aikana, tulee käyttäjien ja asiakkaiden tur-
vallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Tuotantoon liittyvien riskien välttämiseksi: 
 Luodaan turvallinen toimintaympäristö ja rajataan työmaa-alue turvallisesti 
 Vältetään meluavia ja pölyäviä töitä 
 Tyhjennetään käyttäjien omaisuus korjattavasta tilasta 
 Tiloihin jäävä omaisuus suojataan ja merkitään 
 Purettavaksi tarkoitetut laitteet, kalusteet ja varusteet merkitään 
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4.2. Korjausrakentamishankkeen vastaanotto 
4.2.1. Virheiden ja puutteiden toteaminen 
Ennen vastaanottotarkastusta tilaaja, suunnittelijat sekä käyttäjäorganisaatio toteuttavat virhe- 
ja puutetarkastukset sovitun aikataulun mukaisesti. Suunnittelijoiden tulee varmistaa, että to-
teutetut toimenpiteet ovat tilaajan ja käyttäjien määrittelemien vaatimusten mukaiset.  
 Virheet ja puutteet kirjataan tarkastusdokumenttiin 
o kts. liite ”Käyttäjien tarkastusdokumentti” 
 Vaaditut korjaustoimenpiteet suoritetaan sovitun aikataulun mukaisesti 
 Käyttäjien tulee toteuttaa erityisesti oman toiminnan kannalta olennaisten tilojen, kalus-
teiden ja varusteiden sekä järjestelmien tarkastukset  
4.2.2. Vastaanottotarkastus ja käyttöönotto 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen ja määrä-
ysten mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät ole este kohteen vastaan-
otolle, mikäli niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle.  
 Useita osakohteita sisältävissä hankkeissa tilojen vastaanottotarkastukset vaiheistetaan 
 Jokaisen osakohteen pääkäyttäjän tulee osallistua kohteen vastaanottotarkastukseen 
4.2.3. Käytönopastukset 
Käyttäjien kannalta olennaisimpia asioita ovat toimintojen tuottamiseen liittyvät laitteet, kalus-
teet ja varusteet. Käyttäjien osalta taloteknisten järjestelmien käytönopastus tulee toteuttaa 
siinä määrin, kuin käyttäjillä on niihin säätömahdollisuudet. Kohteen luonteesta ja koosta riip-
puen käytönopastukset jaetaan teoriaosuuteen ja käytännön opastukseen. 
 Kaikkien taloteknisten järjestelmien teoriaosuus opastus toteutetaan suunnittelijoiden 
pitämässä tilaisuudessa samanaikaisesti 
 Suunnittelijat toimittavat käytönopastukseen liittyvän materiaalin eri osapuolille 
 Käytännön opastus on kiinteistössä tehtävä kierros, jossa toimialan urakoitsijat esittelee 
tarvittavat laitteet ja toiminnot. Käytännön opastukset toteutetaan toimialakohtaisesti. 
 Tarvittavat opastukset sovitaan yhdessä hankkeen osapuolien kanssa 
 Käytönopastusten koordinointiin tulee nimetä vastuuhenkilö 
4.2.4. Luovutusaineisto 
Luovutusaineistoon liitetään päivitetyt piirustukset, käyttö- ja huolto- sekä kunnossapitosuunni-
telmat. Hankkeen osapuolten tulee arvioida, mitkä dokumentit luovutusaineistosta tulee luovut-
taa myös käyttäjäryhmille. Mahdollisia käyttäjäryhmille luovutettavia dokumentteja ovat toimin-
nan kannalta olennaisten: 
 Koneiden, laitteiden, kalusteiden ja varusteiden käyttö- sekä huolto-ohjeet 
 Erityisissä tilanteissa loppupiirustukset 
4.2.5. Hankkeen päättäminen ja onnistumisen arviointi 
Hankkeen osapuolet sopivat tarvittavista jälkikäteisarvioinneista ja palautteiden antamisesta. 
Hankkeen onnistumista voidaan arvioida valmiilla palautekaavakkeilla tai toteuttaa vapaamuo-
toisempi palautetilaisuus.  
 Palautetilaisuudessa hankkeen eri osapuolet kertovat kokemuksistaan hankkeessa 
 Palautetilaisuus voi samalla toimia hankkeen päättymiseen liittyvänä kiitostilaisuutena 
 Liite 7 – Apuväline – Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus 
Työmaan nimi ja työnumero 
Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus 
Keijo Käyttäjä (pääkäyttäjä) ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
Käyttäjäorganisaation nimi   
Keijo Käyttäjä (Pääkäyttäjä) puh. keijo.käyttäjä@käyttäjäorganisaati.fi 
Muut yhdyshenkilöt  puh. nimi.niminen@käyttäorganisaatio.fi 
 
Käyttäjien suunnitteluvaiheilmoitus 




2. Tuotantoon hyväksytyt suunnitelmat 
 Suunnitelma 
 Suunnitelma 
3. Kommentoitavana olevat suunnitelmat 
 Suunnitelma, kommentointi aika xx.xx.20xx asti 
 Suunnitelma, kommentointi aika xx.xx.20xx asti 
4. Suunnittelun lähtötietojen hankintaan liittyvät asiat 
 xx 
 xx 
5. Tuotantoon liittyvät asiat 
 xx 
 xx 
6. Aikatauluun liittyvät asiat 
 xx 
 xx 
7. Käyttäjien omat hankinnat ja asennukset 
 xx 
 xx 




Liitteet: Suunnitelmien kommentointi ja hyväksyntä, päiväys xx.xx.20xx 
   Muut liitteet (esim. käyttäjäryhmien keskinäinen suunnittelupalaveri – muistio) 
 Liite 8 – Apuväline – Suunnittelija-käyttäjäpalaveri - MUISTIO 
Työmaan nimi ja työnumero 
Suunnittelija-käyttäjäpalaveri – MUISTIO – s. 1(2) 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
Käyttäjäorganisaation nimi   
Keijo Käyttäjä (Pääkäyttäjä) puh. keijo.käyttäjä@käyttäjäorganisaatio.fi  
Suunnitteluala   
Nimi Niminen (Suunnittelutoimisto) puh. nimi.niminen@suunnittelutoimisto.fi  
 
SUUNNITTELIJA-KÄYTTÄJÄPALAVERI NRO X 
Aika:  xx.xx.20xx, klo xx.xx 
Paikka:  
Läsnä: Nimi Niminen 1, Yritys tai organisaatio 
   Nimi Niminen n, Yritys tai organisaatio 
 
1. Palaverin avaus 
Nimi Niminen avasi palaverin. Sovittiin, että Nimi Niminen toimii palaverin 
puheenjohtajana ja Nimi Niminen 2 sihteerinä. 
2. Edellisen palaverin muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen palaverin nro x muistio.  
3. Edellisen palaverin avoimet asiat 
Käsitellään edellisen palaverin avoimet asiat. Avoimet asiat voidaan käsitellä 
myös muissa kohdissa. 
4. Suunnittelutilanne 
Työn alla olevat suunnitelmat 
Tulevat suunnitelmat 
5. Suunnitteluaikataulu 
Suunnitellaan käyttäjäpäätösten aikataulu 
Varmistetaan käyttäjäpäätösten ajoittuminen hankkeen suunnitteluaikatau-
luun 
6. Katselmoitavat suunnitelmat ja havaitut korjaustarpeet 
 Suunnitelma n 
o Havaittu korjaustarve 1 
o Havaittu korjaustarve n 
 Suunnitelma n 
o Havaittu korjaustarve 1 
o Havaittu korjaustarve n 
7. Tuotantoon hyväksyttävät suunnitelmat 
 Suunnitelma 1 
 Suunnitelma n 
 Liite 8 – Apuväline – Suunnittelija-käyttäjäpalaveri - MUISTIO 
Työmaan nimi ja työnumero 
Suunnittelija-käyttäjäpalaveri – MUISTIO – s. 2(2) 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
Käyttäjäorganisaation nimi   
Keijo Käyttäjä (Pääkäyttäjä) puh. keijo.käyttäjä@käyttäjäorganisaatio.fi  
Suunnitteluala   
Nimi Niminen (Suunnittelutoimisto) puh. nimi.niminen@suunnittelutoimisto.fi  
8. Tarvittavat lähtötiedot 
Käsitellään käyttäjiltä tarvittavat lähtötiedot 
Varmistetaan annettujen lähtötietojen oikeellisuus 
9. Muut asiat 
 
10. Palaverin päättäminen 











 Suunnitelma 1 
 Suunnitelma n 
Muut mahdolliset liitteet (esimerkiksi ”Suunnitelmien kommentointi ja hyväk-
syntä” 
 Liite 9 – Apuväline – Katselmusmuistio 
Työmaan nimi ja työnumero 
Katselmusmuistio 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 





Aika:  xx.xx.20xx, klo xx.xx 
Paikka:  
Läsnä:  Nimi Niminen 1, Yritys tai organisaatio 
   Nimi Niminen n, Yritys tai organisaatio 
1. Tarkastuksen kohde ja sijainti 
 Mitä tarkastetaan ja missä 
2. Tarkastukseen liittyvät suunnitelmat 
 Suunnitelma  
3. Tarkastuksessa havaitut asiat ja tarvittavat toimenpiteet 
 Havaitut asiat 1 
o Tarvittavat toimenpiteet  
 Havaitut asiat 2 
o Tarvittavat toimenpiteet  
 Havaitut asiat n 
o Tarvittavat toimenpiteet  
 
 




















Liitteet:  Mahdolliset liitteet, päiväys xx.xx.20xx 
 Liite 10 – Apuväline – Suunnitelmakatselmusmuistio 
Työmaan nimi ja työnumero 
Suunnitelmakatselmusmuistio 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
Käyttäjäorganisaation nimi   
Keijo Käyttäjä (Pääkäyttäjä) puh. keijo.käyttäjä@käyttäjäorganisaatio.fi  
Suunnitteluala   




Aika:  xx.xx.20xx, klo xx.xx 
Paikka:  
Läsnä:  Nimi Niminen 1, Yritys tai organisaatio 
   Nimi Niminen n, Yritys tai organisaatio 
1. Katselmoitavat suunnitelmat ja havaitut korjaustarpeet 
 Suunnitelma 1 
o Havaittu korjaustarve 1 
o Havaittu korjaustarve n 
 Suunnitelma n 
o Havaittu korjaustarve 1 
o Havaittu korjaustarve n 
2. Tuotantoon hyväksyttävät suunnitelmat 
 Suunnitelma 1 
 Suunnitelma n 
3. Muistion vakuudeksi 
 
 
Allekirjoitus        Allekirjoitus 
Nimi Niminen        Keijo Käyttäjä 
Suunnittelutoimisto       Käyttäjäorganisaatio 
 
 
Liitteet:  Katselmoidut suunnitelmat 
 Suunnitelma 1 
 Suunnitelma n 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Liite 12 – Apuväline – Tiedote 





SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 






Asia / Otsikko 
Kerrotaan muutamalla lauseella asian taustasta. 
Kerrotaan tarkemmin tiedottamisen aiheesta muutamalla lauseella. 
 Tarvittaessa kirjataan yksityiskohtia 
 Tarvittaessa kirjataan yksityiskohtia 
 Mahdolliset liitteet 
 Liite 13 – Apuväline – Työmaan viikkotiedote 
Työmaan nimi ja työnumero 
Työmaan viikkotiedote 
viikko ja päivämäärä 
 
 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 






VKO XX /20XX 
Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan muutamalla lauseella yleisiä 
asioita työmaasta. 
Muissa kappaleissa kerrotaan tulevista töistä ja tiedottamisen vaatimis-
ta asioista yleisellä tasolla. 
  
 Liite 13 – Apuväline – Työmaan viikkotiedote 
Työmaan nimi ja työnumero 
Työmaan viikkotiedote 
viikko ja päivämäärä 
 
 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 
Muut yhdyshenkilöt  puh. nimi.niminen@srv.fi 
 
Suunnitelma ensi viikon toteutuksesta sisältää seuraavia työvaiheita: 
1. Osakohde tai muu haluttu otsikointi – kesto XX.XX.20XX – 
XX.XX.20XX 
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
o kirjataan mahdolliset lisähuomiot kuten ”Aiheuttaa ajoittaista 
kovaa melua” 
o kirjataan poikkeukselliset työajat kuten ” Työ suoritetaan la klo 
20.00 – 23.00 
o Kirjataan tarvittaessa työn suorittava urakoitsija ja henkilö 
o Kirjataan mahdolliset liitteet kuten aluesuunnitelmat 
 
2. Osakohde tai muu haluttu otsikointi – kesto XX.XX.20XX – 
XX.XX.20XX  
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
 Työvaiheet ja tarvittaessa suoritus ajankohdat 
o kirjataan mahdolliset lisähuomiot kuten ”Aiheuttaa ajoittaista 
kovaa melua” 
o kirjataan poikkeukselliset työajat kuten ” Työ suoritetaan la klo 
20.00 – 23.00 
o Kirjataan tarvittaessa työn suorittava urakoitsija ja henkilö 
o Kirjataan mahdolliset liitteet kuten aluesuunnitelmat 
 
 Liite 14 – Apuväline – Työmaatiedote 





SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 
Muut yhdyshenkilöt  puh. nimi.niminen@srv.fi 
 
OSAKOHDE TAI MUU HALUTTU OTSIKOINTI 
 






Kuvataan työn luonne ja väliaikaiset järjestelyt. 
Muu tarvittava informaatio.  






YHTEYSHENKILÖ(T) ASIAAN LIITTYEN  
 Työmaapäällikkö, Nimi Niminen, puh. 
 Titteli, Nimi Niminen, puh. 
 
 Liite 15 – Apuväline – Puhtaudenhallinta- ja suojaussuunnitelma 
Työmaan nimi ja työnumero 
Puhtaudenhallinta- ja suojaussuunnitelma 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 




1. Siivousmenetelmät ja puhtaustasosta huolehtiminen 
 Vastuuhenkilöiden nimeäminen 
 Käytettävät siivousmenetelmät 
 Käytettävät siivousvälineet, pesuaineet, imurit jne 
 Kuinka usein siivotaan (esim h / vrk, krt / vko) 
2. Suojausmenetelmät ja käytettävät välineet 
 Käytettävät suojausmateriaalit 
 Käytettävät suojausvälineet 
 Käytettävät alipaineistajat ja ilmanpuhdistajat 
3. Suojattavat rakenteet, laitteet ja varusteet 
 Luettelo suojattavista asioista 
o Kirjataan laitteiden ja varusteiden ”omistaja” ja ”käyttäjä” 
o Kirjataan rakenteiden, laitteiden ja varusteiden sijainti (osakohde, krs, 
huone tai tila) 
o Kirjataan kohdassa 2. määritellyt menetelmät ja välineet 
o Suojaustöiden aikataulu 
4. Kiinteistöstä siirrettävät laitteet ja varusteet 
 Vastuuhenkilöiden nimeäminen 
 Aikataulu 
 Käytettävät siirtomenetelmät 





Allekirjoitus         Allekirjoitus 
Nimi Niminen        Keijo Käyttäjä 
Suunnittelutoimisto       Käyttäjäorganisaatio 
 
 
Liitteet:  Suojausmenetelmät (liitteenä esimerkki käyttäjän laitteiden suojauksesta) 
Muut mahdolliset liitteet (esimerkiksi laiteluettelo ja käytettävät suojausmateriaalit, pesuai-
neet jne) 
  
 Liite 15 – Apuväline – Puhtaudenhallinta- ja suojaussuunnitelma 
Työmaan nimi ja työnumero 
Puhtaudenhallinta- ja suojaussuunnitelma 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 
Muut yhdyshenkilöt  puh. nimi.niminen@srv.fi 
 
Liite: Käyttäjien laitteiden suojaus – menetelmä 1 
 










Osakohde / sijainti 
Käyttäjäryhmä / omistaja 
Kevyt rakenteiden 
pölytiivis muovisuoja 
 Liite 16 – Apuväline – Riskienhallintasuunnitelma: Käyttäjien toimintaan liittyvät riskit 
Työmaan nimi ja työnumero 
Riskienhallintasuunnitelma: Käyttäjien toimintaan liittyvät riskit 
Nimi Niminen ja päivämäärä 
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
SRV Rakennus Oy   
Työmaapäällikkö Nimi Niminen  puh. nimi.niminen@srv.fi 
Muut yhdyshenkilöt  puh. nimi.niminen@srv.fi 
 
Riskienhallintasuunnitelma: Käyttäjien toimintaan liittyvät riskit 
1. Käyttäjiin liittyvät riskit 
2. Osapuolten väliseen yhteistoimintaan liittyvät riskit 
3. Kokouksiin, palavereihin ja katselmuksiin liittyvät riskit 
4. Suunnitteluun liittyvät riskit 
5. Tuotantoon liittyvät riskit 
6. Vastaanottoon ja käyttöön liittyvät riskit 
7. Muut riskit 
 
Liitteet:  Työmaan aluesuunnitelmat, päiväys xx.xx.20xx 
   Siivouksen ja pölynhallinnan suunnitelma, päiväys xx.xx.20xx 
   Suojaussuunnitelma, päiväys xx.xx.20xx 
   Muut mahdolliset liitteet, päiväys xx.xx.20xx 
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